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41. JOHDANTO
Viime vuosina riista- ja metsätalouden alan toimijoiden organisoimat kosteikkojen kun-
nostus- ja perustamishankkeet ovat aktivoineet maanomistajia kosteikkojen perustami-
seen. Hankkeiden tarkoituksena on ollut niin kosteikkoympäristöjen suojelu, kunnostus
ja rakentaminen kuin metsästysmahdollisuuksien tai veden laadun parantaminen. (Al-
hainen 2013b; Niemelä & Hermansson 2012; Pekkarinen & Lamberg 2012; Kattainen
& Nummi 2012). Kosteikkoaiheisissa kirjoituksissa eri aikakausilehdissä on kerrottu
kustannustehokkaasti toteutetuista, onnistuneista kosteikoista, menestystarinoista, jotka
ovat toteuttaneet ihmisten tarpeita ja rikastuttaneet lähiympäristöä. Metsästäjien ja
maanomistajien keskuudessa on ollut viimeisien vuosien aikana varsinainen "kosteik-
kobuumi". Halua ja innokkuutta rakentaa oma kosteikko tai kunnostaa heikentynyt kos-
teikkoympäristö on ilmennyt eteläisimmästä Suomesta ainakin Pelkosenniemelle saakka
(Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen projektipäällikkö J. Siekkinen, sähköposti
20.11.2014). Toteuttamiskelpoisia alueita tuntuu löytyvän joka kylästä (Alhainen
2010a).
Yhtenä tekijänä kosteikkoinnostuksen nousuun voidaan pitää Suomen riistakeskuksen
Kotiseutukosteikko Life+ -hanketta. Projekti tarjosi metsästäjille ja maanomistajille
toimintamallin, jonka avulla haaveet ja ajatukset kosteikon rakentamisesta voitiin saat-
taa konkreettiseksi toiminnaksi. Hanke antoi suunnitteluavun, rahoituksen ja hoiti toisi-
naan kosteikkojen rakentajille byrokraattisen tuntuiset lupa-asiat.
Kosteikkojen saama huomio ei ole pelkästään viimeaikainen ilmiö. Jo yli 40 vuotta sit-
ten Metsästäjä-lehden kirjoituksissa kannettiin huolta huonontuneista ja hävinneistä
vesilintujen elinympäristöistä. Lehdissä annettiin myös metsästäjille neuvoja, kuinka
rehevöityneitä ja umpeenkasvaneita vesilintuympäristöjä, hiekkakuoppia, vesijättömaita
sekä savenottokuoppia voidaan kunnostaa ja palauttaa entiseen loistoonsa (Jokinen
1972; Raitis 1973a; Kirkkomäki 1973; Raitis 1973b). Kunnostamistoimenpiteet tuolloin
olivat rajummat ja myös vaarallisemmat kuin nykyään. Räjähdysaineita suositeltiin
avoimesti erityisesti pienten lampareiden tekoon sekä tiheiden vesikasvustojen raivaa-
miseen. Tällä tavoin työ hoitui kirjoittajien mukaan nopeasti ja tehokkaasti (esim. Joki-
nen 1972; Turpeinen 1977). Vesikasvien raivaamista niittämällä ja kaivinkoneiden käyt-
töä pidettiin kustannustehokkaana kosteikkojen rakentamisena, kun kyseessä oli isojen
alueiden kunnostus (Jokinen 1972; Turpeinen 1977). Jo tuolloin kylvettiin siemen met-
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kunnostamisen tärkeydestä.
Vuosikymmeniä sitten kosteikkohankkeisiin voitiin ryhtyä melko vähäisin lupaproses-
sein. Nykyään merkittävien ympäristöä muuttavien hankkeiden, kuten kaavoituksien ja
kaivoshankkeiden, suunnittelun yhteydessä suoritetaan ympäristönvaikutusten arviointi
(YVA). YVA:n avulla arvioidaan muun muassa hankkeen vaikutuksia lähialueen asuk-
kaisiin. Kosteikon perustaminen tai kunnostaminen on ympäristöä muuttava hanke, jolla
on liki aina paitsi ekologisia, myös sosiaalisia vaikutuksia alueeseen. Kosteikon raken-
taminen ei ole, ajatellen koko yhteiskuntaa, saman suuruusluokan hanke kuin kaivoksen
perustaminen, eikä vaadi YVA:n toteuttamista. Paikallisesti kosteikoilla ja sen vaiku-
tuksilla voi olla esimerkiksi kyläyhteisössä suuri merkitys. Muutokset ihmisten lähiym-
päristössä heijastuvat heidän elinoloihinsa, hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen. Ympäris-
töä muuttavien hankkeiden suunnittelijoiden, toteuttajien tai esimerkiksi lähiympäristön
asukkaiden näkemykset hankkeen hyödyistä ja haitoista voivat olla moninaiset ja osin
jopa hyvin erilaiset.
Sosiaalisten vaikutusten arviointia ei ole toteutettu erikseen laajasti ympäristöä muutta-
vien hankkeiden yhteydessä, vaan se on suoritettu YVA:n yhteydessä. Suomen riistan-
tutkimuksessa ja riistapolitiikan päätöksenteossa ei ole käytetty sosiaalisten vaikutusten
arviointia laajasti. Viime vuosien aikana, sitä on kuitenkin ryhdytty hyödyntämään ih-
misiä ja yhteiskuntaa koskevissa riistapoliittisissa kysymyksissä (ks. Hiedanpää & Pel-
likka 2013; Oja 2014). Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käyttö tutkimusmenetelmänä
on perusteltua tutkittaessa hankkeen vaikutuksia ihmisiin. Sosiaalisten vaikutusten arvi-
oinnissa tutkija on vuorovaikutuksessa hankkeessa mukana olleiden ja sen vaikutuspii-
rissä olleiden henkilöiden kanssa. Tarkoituksena on kerätä monenlaisin menetelmin
aineistoa, joka auttaa monipuolisesti tunnistamaan hankkeen keskeisiä vaikutuksia.
Omakohtaiset vaikutukset voivat olla toteuttajalle itselleen ilmeisiä, mutta vaikutusten
kirjo esimerkiksi useiden toteuttajien hankkeissa on vaikeammin hahmotettavissa. Vai-
kuttavuuden arviointi on osa suunnittelun ja päätöksenteon kehittämistä.
62. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tämän tutkimuksen yleisenä tarkoituksena on tunnistaa kosteikon perustamisen vaiku-
tuksia toteuttajiin ja lähiympäristöön sekä sen asukkaisiin. Aikaisempia tutkimuksia
aiheesta ei ole tehty Suomessa. Lähin vastaava kosteikkoihin liittyvä tutkimus on Kes-
kinarkauden ym. (2009) raportti maatalouden ei-tuotannollisella ympäristötuella toteu-
tettujen kosteikkojen perustamisen haasteista Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Tutkimuksessani tarkastelun kohteina
ovat: 1) toteuttajien sekä lähialueen asukkaiden väliset suhteet, 2) intressit kosteikon
rakentamiseen, 3) kosteikkojen perustamisen haasteet, 4) toteuttajien kokemukset ja
odotukset kosteikon odotetuista ja havaituista vaikutuksista sekä 5) halukkuus perustaa
kosteikoita ilman ulkopuolista rahoitusta.
Tutkimuskysymyksiksi muodostui viisi (5) pääkysymystä, joista jokaiselle tehtiin jouk-
ko osakysymyksiä, joiden tarkoituksena oli auttaa vastaamaan pääkysymyksiin.
1) Mitkä ovat kosteikon toteuttajien lähtökohdat?
- Millaiset ovat kosteikon toteuttajien omat odotukset? Millaiset ovat rahoituksel-
liset resurssit? Millaiset suhteet kosteikon toteuttajaosapuolilla ovat? Millaiset
ovat maisemalliset lähtökohdat?
2) Millaiset seikat vievät kosteikon toteuttamisprosessia eteenpäin?
- Mikä tai mitkä tahot ovat olleet mukana kosteikon suunnittelussa ja toteutukses-
sa? Millainen vaikutus toteuttajaosapuolien lukumäärällä on ollut toteuttamis-
prosessiin? Mikä ulkopuolinen tukipalvelu on ollut mukana kosteikon perusta-
misessa? Millainen vaikutus eri tietolähteistä (media, paikalliset toimijat, viran-
omaiset) saaduilla tiedoilla kosteikon perustamisesta on ollut toteuttamisproses-
sin etenemiseen ja odotuksiin.
3) Millaisia ovat kosteikkojen perustamisen haasteet?
- Millaisia haasteita ovat olleet? Kuinka haasteisiin on reagoitu? Mikä on ollut ul-
kopuolisten tahojen merkitys haasteiden ratkaisemisessa?
74) Millaisia sosiaalisia vaikutuksia kosteikon perustamisella on lähiympäristöön ja sen
asukkaisiin?
- Mitkä ovat toteuttajien arviot kosteikon vaikutuksesta lähiympäristöön ja tämän
vaikutukset ihmisiin? Millaisia muita vaikutuksia kosteikon perustamisesta on
ilmennyt?
5) Millaisiksi toteuttajat arvioivat edellytykset jatkaa kosteikkojen perustamista ilman
ulkopuolista  rahoitusta?
- Mitkä ovat toteuttajien kiinnostus kosteikon hoitoon ja seurantaan? Ovatko to-
teuttajat halukkaita sijoittamaan omaa rahaa kosteikon perustamiseen? Kokevat-
ko toteuttajat kosteikon rahoittamisen hyödylliseksi ja tarpeelliseksi?
83. MUUTOKSET KOSTEIKKOYMPÄRISTÖISSÄ
3.1. Kosteikon määritelmä
Käsitettä kosteikko käytetään kuvaamaan hyvin monenlaisia vesialueita. Kosteikot si-
joittuvat joko kivennäismaan ja avoveden välille tai ovat kosteita sekä vettyneitä matalia
vesialueita (Nordic council of ministers 2004). Kansainvälisen kosteikkosopimuksen eli
Ramsar- sopimuksen, artiklan 1.1 mukaan kosteikoiksi määritellään ”suo-, räme-, tur-
ve- ja vesialueet, joko tilapäiset tai vakituiset sekä rakennetut tai luontaisesti syntyneet,
joissa vesi voi olla virtaavaa tai seisovaa, makea-, murto- tai suolavettä, sisältäen me-
rialueet joiden syvyys laskuveden aikana ei ylitä kuutta metriä (The Ramsar conven-
tional manual, 6th ed 2013). Kosteikoksi voidaan myös luokitella ajoittain kuivana ole-
va pieni kausikosteikko tai kasvillisuudeltaan rehevä laaja-alainen merenlahti (Aitto-oja
ym. 2010).
Suomen riistataloudellinen kosteikkostrategia (2014) ei määrittele Ramsar-sopimuksen
tapaan tarkoin, minkälaiset elinympäristöt riistatalouden näkökulmasta katsotaan luoki-
teltavan kosteikoiksi. Siinä todetaan, että ”kosteikkomääritelmään sisältyy hyvin moni-
muotoisia erilaisia ekosysteemejä ja elinympäristöjä” (Suomen riistataloudellinen kos-
teikkostrategia 2014). Tässä tutkielmassa kosteikoilla tarkoitetaan itsestään syntyneitä
tai ihmisen tekemiä, pysyvästi tai tilapäisesti veden peittämiä alueita. Näitä ovat esi-
merkiksi vanhat savenottokuopat, ojitetut ja pelloiksi kuivatut entiset järvet, sekä veden
vaivaamat alavat maa-alueet, jotka on kunnostettu tai rakennettu kaivamalla sekä pa-
toamalla (ks. myös Aitto-oja ym. 2010).
3.2 Kosteikkojen tila
Maamme kosteikkojen määrä ja niiden tila ovat muuttuneet, vaikka tarkastelisimme
vain viimeistä sataa vuotta. Peltojenraivaukset ja metsäojitukset ovat olleet soiden mer-
kittävimmät uhanalaistumisen syyt (Raunio ym. 2008). Suomen pinta-alasta noin kah-
deksan prosenttia on peltoa (Maa- ja metsätalousministeriö 2014). Merkittävää on, että
pelto-alueiksi ovat raivattu maaperän laadultaan ja pienilmastoltaan kaikista suotuisim-
mat alueet, kuten lehdot, tulvamaat sekä lettosuot (Pykälä 2001). Järvienlaskujen, soi-
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elinkeinonharjoittamiselle eli maa- metsätaloudelle vesistöistä aiheutuneita kuivatus-
haittoja.
Vuonna 1920 Suomen elinkeinorakenne oli täysin erilainen kuin nykyään. Suomi oli
maatalousyhteiskunta, jossa 70 % väestöstä sai toimeentulonsa maataloudesta. Teolli-
suudesta, joka oli suurimmaksi osaksi metsäteollisuutta, sai toimeentulonsa 10 % väes-
töstä. Maatalouden osuus työllistäjänä oli vuonna 2011 enää reilu 3,6 % (Suomen maa-
talous ja maaseutuelinkeinot 2013). Viljelypinta-ala ei ole kuitenkaan muuttunut, vaan
on pysynyt suurin piirtein samana pinta-alaltaan viimeisen 100 vuoden ajan (Peltokasvi-
tilastot 2014). Vuonna 1920 lähes puolet väestöstä katsottiin kuuluvan työllisiksi, eikä
opiskelijoita ja eläkeläisiä juuri ollut. Vuoden 2013 väestöstä lähes 70 % oli suorittanut
jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon (Suomen virallinen tilasto 2014). Kun toimeen-
tulo ei ole enää ollut kiinni maataloudesta, on vanhat veden vaivaamat pellot voitu val-
jastaa palvelemaan muita käyttötarkoituksia, kuten olemaan kosteikkoympäristönä.
Tanskasen (2002) mukaan kosteikkoja, kuten pieniä järviä, on Suomessa kuivatettu
1700-luvun loppupuolelta lähtien. Vuonna 1740 voimaan tullut suoasetus salli järvien-
kuivatuksen maatalousmaaksi (Tanskanen 2002). Kosteikkoalueita on kuivattu maata-
louden käyttöön 1820-luvulta lähtien (Malm 1922). Järvienlaskuja suoritettiin innok-
kaasti viljelys- ja laidunmaan tarpeiksi erityisesti 1850–1880-lukujen aikana. Tuolloin
valtio myönsi avustuksia kaikkiin toteutuneisiin lasku- ja kuivatustöihin (Enbuske
2010). Siirryttäessä 1900-luvulle innostus järvienkuivatukseen laski, kun vesistöjen
käyttö 1920-luvulta lähtien siirtyi vesivoimanrakentamiseen ja puunuittoon (Enbuske
2010). Järvien veden pinnan laskeminen jatkui aina 1960-luvulle saakka, kunnes vuon-
na 1962 voimaan tullut vesilaki (19.5.1961/264, 15 §) rajoitti toimenpiteitä tehden jär-
vienlaskemisen mahdottomaksi (Tanskanen 2002). Edellä mainittujen toimenpiteiden
lisäksi jokia ja puroja on perattu puutavaranuittoa, vesillä kulkemisen- ja vedenkulunte-
hostamista sekä tulvien vähentämistä varten (Puustinen ym. 2007; Enbuske 2010).
Maamme suoalueista 4,7 miljoonaa hehtaaria eli 54 % kokonaispinta-alasta on ojitettu
nykyisin metsätalouden tarpeisiin (Kaila & Ihalainen 2014). Kosteikkoalueita alettiin
kuivattaa ojituksilla metsä- ja maatalousmaaksi sekä myöhemmin turvetuotantoon
1900-luvulla (Malm 1922). Metsäojitukset puuston kasvun parantamiseksi aloitettiin
1920-luvulla metsänparannuslakia säädettäessä (Laki varojen varaamisesta soiden kui-
vaukseen metsätaloudellisia tarkoituksia varten sekä muiden tuottamattomien tai vähä-
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tuottoisten metsäalojen saattamiseen tuottavaan kuntoon 140/1928). Toiminta kiihtyi
1950-luvulla valtion rahoituksen sekä ojituksen koneellistumisen myötä (Joensuu 2002).
Ojituksia tehtiin eniten 1960- ja 1970-luvuilla. Huippuvuonna 1969 soita kuivatettiin
294 000 hehtaaria (Västilä 2003). Ojituksien tekoa tuettiin useiden metsätalouden rahoi-
tusohjelmien avulla puuntuottavuuden lisäämiseksi. Suo-ojitusten painopiste siirtyi
1980- ja 1990-lukujen taitteessa uudisojituksesta kunnostusojitukseen (Västilä 2003).
Vuonna 1996 uudisojitusten rahoittamisesta luovuttiin (Laki kestävän metsätalouden
rahoituksesta 1094/1996). Tämän voidaan katsoa olevan viimeinen isku laajamittaiselle
uudisojittamiselle Suomessa. Viimeiset tilastoidut uudisojitukset tehtiin vuonna 2000
(Västilä 2003).
Myös maamme karjatalouden muutoksilla on ollut vaikutusta kosteikkojen tilaan. Karja
laidunsi tyypillisesti metsä- ja luonnonniityillä, kuten rantaniityillä, 1900-luvun alusta
aina 1970-luvulle saakka (Pykälä 2011). Rantaniittyjen laidunnus vaikutti monin tavoin
rantojen ekologiaan. Laidunnus sekä karjan tallaus pitivät vesistöjen rannat avoimina
sekä estivät niiden umpeenkasvun (Pykälä 2011). Karjamäärät ovat laskeneet 1960-
luvun huippumääristä lähes 60 % (Maataloustilasto 2014; Markkola ym. 2004). Tuotan-
non tehostumisen myötä pienet karjatilat hävisivät ja karjatilojen määrät romahtivat.
Luonnonniittyjä raivattiin pelloiksi ja karjaa pidettiin yhä enemmän sisällä (Pykälä
2001). Näiden tekijöiden voidaan katsoa vähentäneen rantalaidunnuksen määrää, mikä
näkyy rantojen umpeenkasvuna sekä kasvillisuuden muutoksina. Lehikoisen (2014)
mukaan karjan laidunnuksella rantaniityillä on ollut suuri merkitys erityisesti kahlaaji-
en, mutta myös puolisukeltajasorsien, rantaniittyjen käyttöön ruokailuun ja pesintään
(Lehikoinen 2014). Rantalaidunnuksen väheneminen ja loppuminen ovat johtaneet ran-
taniittyjen umpeenkasvuun ja häviämiseen (Pykälä 2001), ja yleisemmin maiseman
muuttumiseen.
3.3 Kosteikkojen merkitys
Kirjallisuuden mukaan kosteikot ympäristöinä voivat olla paikallisesti erittäin merkittä-
viä monine hyötyineen (Nordic council of minister 2004; Horwitz ym. 2012). Kosteikot
ovat nykyään maamme uhanalaisimpien elinympäristöjen joukossa (Raunio ym. 2008;
Aapala ym. 2009). Ne ovat arvokkaita elinympäristöjä, jotka ylläpitävät luonnon moni-
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muotoisuutta ja pitävät sisällään hyvin monimuotoisia ekosysteemejä (Nordic council of
minister 2004).
Kosteikot ovat merkittäviä ruokailu- ja pesimäalueita vesiriistalinnuille, mutta tarjoavat
elinympäristön myös lukuisille muille kosteikkoelinympäristöissä viihtyville lintu-, ni-
säkäs-, sammakko sekä selkärangatonlajeille (Colburn 2004). Ihmisille kosteikkojen
hyödyt voivat olla sekä aineettomia että aineellisia. Horwitz ym. (2012) mukaan kos-
teikoilla voi olla niin kaupallista kuin ei-kaupallisia arvoja. Kosteikkojen katsotaan tar-
joavan ihmisille esteettisiä, kulttuurisia, kasvatuksellisia sekä henkisiä hyötyjä. Niillä
katsotaan olevan merkitystä ihmisten virkistäytymispaikkoina sekä mahdollisina luon-
tomatkailun tarjoajina (Horwitz ym 2012). Seuraavissa kappaleissa edellä mainittuja
teemoja käsitellään tarkemmin.
3.3.1 Kosteikkojen merkitys eläimille
Kosteikot ovat tärkeitä vesiriistalintujen poikastuotanto-, ruokailu- ja sulkimisalueita
(Aitto-oja ym. 2010). Kosteikkoja luovat ihmisen ohella majavat. Patoamalla rakenne-
tuilla kosteikoilla pyritään jäljittelemään majavan patoaman kohteen toimintaa ja luon-
netta. Majavatulvikoiden ympäristönpiirteisiin kuuluvat muodoiltaan vaihtelevat ja loi-
vat rannat. Tulvikot ovat syvyydeltään matalahkoja ja vaihtelevia, joissa avoveden ja
monipuoliseen kasvillisuuden suhde on 1:1 (Nurmi 2010). Näihin piirteisiin pyritään
myös rakennetuilla kosteikoilla (Aitto-oja ym. 2010). Nämä ympäristönpiirteet ovat
tekijöitä, jotka houkuttelevat vesilintuja kosteikolle (Nurmi 2010). Majavatulvikoilla
vesiselkärangattomat hajottavat ravinnokseen veden alle jäävää kasvillisuutta (Nummi
1989). Altaan hajotustoiminta ja vesiselkärangattomien määrä pysyy yllä voimakkaana
seuraavat 5–7 vuotta (Nummi 1999). Kun rakennetuilla kosteikoilla lasketaan vesi pois
5–10 vuoden välein yhden kasvukauden ajaksi, pystytään vesiselkärangattomien määrää
kasvattamaan uudelleen (Aitto-oja ym. 2010).
Vesiselkärangattomat ovat tärkeä ravinnonlähde niin puolisukeltajasorsille (Nummi &
Väänänen 2001), kuin kokosukeltajille, kuten telkälle (Bucephala clangula) (Nummi
ym. 2013). Selkärangattomien osuus ravinnosta vaihtelee sorsalajin ja vuodenajan mu-
kaan (Väänänen & Nummi 2003). Erityisesti untuvikkovaiheen sorsanpoikaset tarvitse-
vat ensimmäisten elinviikkojensa aikana runsaasti proteiinia kasvamiseen. Vesiselkä-
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rangattomat, kuten surviaissääskentoukat, ovat sorsanpoikasille tyypillinen proteiinin
lähde (Nummi ym. 2010). Selkärangattomien määrän on huomattu olevan kytköksissä
poikueiden määrään kosteikolla. Vesiselkärangattomien runsaus heijastuu korkeisiin
vesilintupoikue määriin (Kattainen 2013; Kattainen & Nummi 2012). Nummi ym
(2013) tutkimuksessa havaittiin myös vesilintunaaraiden (sinisorsa Anas platyhynchos,
tavi Anas crecca, telkkä Bucephala clangula ja haapana Anas penelope) poikueympäris-
tön valinnan olevan vahvasti kytköksissä selkärangattomien runsauteen (Nummi ym.
2013).
Riistaeläimet ja niiden metsästäjät hyötyvät kosteikoista. Sinisorsa, tavi, haapana ja
telkkä ovat saalismäärältään metsästetyimmät vesiriistalinnut maassamme (Suomen
virallinen tilasto 2013). Näistä lajeista ainoastaan sinisorsan parimäärät ovat kasvaneet
viimeisen kahdenkymmenenvuoden aikana. Haapanan pesimäkanta on taantunut ja ta-
vin sekä telkän parimäärät ovat joko pysyneet samalla tasolla tai hieman vähentyneet
(Luke 2014; Pöysä ym. 2013). Lisäksi heinätavin (Anas querquedula), jouhisorsan
(Anas acuta),  lapasorsan  (Anas clypeata) ja punasotkan (Aythya ferina) pesimäkannat
ovat taantuneet (Luke 2014). Vesilintujen poikuemäärät rakennetuilla kosteikoilla vaih-
televat perustamistavan ja sijainnin mukaan. Poikasten lukumäärät vaihtelevat 1–15
poikaseen/kosteikkohehtaari. Parhaimmilla kosteikoilla poikasia on tavattu useita kym-
meniä lisääntymiskauden aikana (J. Siekkinen, sähköposti 15.6.2015). Vahva vesilintu-
jen poikastuotto heijastuu suoraan, ainakin paikallisesti, kasvaneisiin sorsien yksilömää-
riin sekä niiden myötä myös lisääntyneisiin metsästysmahdollisuuksiin.
Kosteikot tarjoavat ravintoa ja pesimisalueita myös muille vesiympäristöistä riippuvai-
sille lintulajeille, kuten kahlaajille, varpuslinnuille sekä lokeille. Lisäksi lepakot, sam-
makot, vesiliskot ja kostean elinympäristöä vaativat matelijat hyötyvät kosteikoista
(Kattainen & Nummi 2012). Monivaikutteisten kosteikkojen linnustoseurannat ovat
osoittaneet sen, että maaseutumaisella rakennetulla kosteikolla on jo perustamisvuote-
naan havaittu lintulajeja, joita ilman kosteikkoa ei vastaavissa määrin olisi havaittu
(Puustinen ym. 2007). Riistan aktiivisen elinympäristön hoidon (REAH-projekti) -
kosteikot ovat osoittaneet, kuinka perustettu kosteikko on houkutellut monipuolisesti eri
lintulajeja pesimään ja ruokailemaan (Kattainen & Nummi 2012).
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3.3.2 Kosteikot maisemassa
Eurooppalainen maisemayleissopimus, johon Suomi on liittynyt, määrittelee maiseman
seuraavasti: ”maisema" tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja jonka
ominaisuudet johtuvat luonnon ja/ tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta” (Ta-
savallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattami-
sesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta annetun lain voimaantulosta 14/2006). Maisema-arvostukset vaihtelevat ihmi-
sestä toiseen. Maisema on yllä mainitun määritelmän mukaan subjektiivinen asia. Mai-
seman kokemiseen ”hyvänä”, ”huonona”, ”kauniina” tai ”rumana” vaikuttavat muun
muassa maiseman tulkitsijan aikaisemmat elämänkokemukset, arvot, sosioekonominen
asema ja vuodenaika.
Toisaalta maisema voidaan myös ymmärtää ympäristökokonaisuutena eli ekosysteemi-
nä, jolla on omat ominaisuutensa. Kosteikkojen ekosysteemiin kuuluvat eliöyhteisöt ja
lähiympäristö luovat omanlaisensa, taustasta erottuvan maiseman. Kosteikoilla on nähty
olevan maisemallisia arvoja ja niiden on katsottu toimivan maiseman rikastuttajina: On
esimerkiksi väitetty, että kosteikon perustamisen myötä yksipuoliseen tai homogeeni-
seen peltomaisemaan ilmaantuu uusi maisemaelementti, joka kasvattaa ja ylläpitää maa-
seutumaiseman monimuotoisuutta nostattaen samalla alueen maisemallisia hyötyjä
(Puustinen ym. 2007). Hakamaat, rantalaitumet, viljelemättömät pientareet ja pellon
keskellä olevat viljelemättömät saarekkeet ovat perinnemaisemiksi miellettyjä kohteita,
jotka saatetaan myös liittää vahvasti kosteikkoihin (Anttila 2013). Yhdessä ne muodos-
tavat monivivahteisen maaseutumaiseman.
3.3.3 Kosteikot vesiensuojelussa ja tulvien tasaajina
Tutkimukset maa- ja metsätalousalueille rakennetuista kosteikoista osoittavat, että kos-
teikoilla voi olla vesiensuojelullisia vaikutuksia. Joensuun ym. (2012) tekemässä metsä-
talouden kosteikkojen selvityksessä havaittiin kosteikkojen sitovan hyvin yläpuolisilta
valuma-alueilta kulkeutuvia kiintoaineita, ja joissakin määrin myös ravinteita: fosforia,
kaliumia sekä typpeä (Joensuu ym. 2012; Wahlroos ym. 2014).
Vihdin Hovin kosteikolla on tutkittu pelloilta tulevien ravinteiden ja kiintoaineksien
pysähtymistä. Siellä havaittiin, että oikein mitoitettu ja rakennettu kosteikko pystyy vä-
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hentämään parhaimmillaan 70 % kiintoaines- ja fosforipoistumaa. Lisäksi kokonaistyp-
pikuormaa voidaan vähentää yli 30 %. Tutkimukset Hovin kosteikolla, pelloilta tulevien
ravinteiden ja kiintoaineksien pysäyttämisessä osoittivat, että parhaimmillaan valuma-
alueeseen oikein mitoitettu ja rakennettu kosteikko pystyy vähentämään lähes 70 %
kiintoaines- ja fosforipoistumaa sekä yli 30 % kokonaistyppikuormaa (Koskiaho ym.
2003). Muutoin ravinteet kuormittaisivat alapuolisia vesistöjä. Kosteikot toimivat myös
tulvahuippujen tasaajina vähentäen näin tulvimistaipumusta alajuoksulla (Puustinen ym.
2007). Heikentynyt veden laatu ja ravinteiden lisääntymisen myötä muuttunut kasvilli-
suus voidaan nähdä välillisesti haitallisina tekijöinä, jotka rajoittavat ja vaikuttavat ih-
misten harrastus- ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin.
3.3.4 Kosteikot inhimillisen hyvinvoinnin lähteinä
Kosteikot tarjoavat maailmanlaajuisesti ihmisille ravinnon ja puhtaan juomaveden li-
säksi kulttuurisia, hengellisiä ja kasvatuksellisia hyötyjä (Millennium ecosystem as-
sessment 2005). Kosteikon perustaminen avoimeen peltomaisemaan tai metsikön kes-
kelle voidaan kokea ”elämäntuojana” tai ”uuden alkuna”. Niillä voi olla arvoa ihmisten
virkistäytymispaikkoina, metsästyskohteina sekä mahdollista tarjota luontomatkailua,
kuten lintujentarkkailua. Kosteikoilla voi näin ollen olla myös vaikutusta ihmisten fyy-
siseen sekä psyykkiseen terveyteen.
Maailman terveysjärjestön (jäljempänä WHO) määrittele terveyden (engl. health) ”täy-
delliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi, joka ei ole vain sai-
rauden tai vaivan puute.” (WHO 1946). Joissakin yhteyksissä myös hengellinen hyvin-
vointi (a spiritual well-being) on liitetty määritelmään, mutta se ei ole vielä globaalisti
hyväksytty terveydenpiirre. Horwitz ym. (2012) kytkevät kirjallisuuskatsauksessaan
ihmisten hyvinvoinnin ja sen myötä ihmisten terveyden kosteikon tarjoamiin ekosys-
teemipalveluihin. Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa esimerkiksi tuotantopalveluihin,
ylläpitäviin palveluihin, sääteleviin palveluihin sekä kulttuurisiin palveluihin (Millenni-
um ecosystem assessment 2005). Kosteikkoympäristöjen muuttuminen tai katoaminen
voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen (Horwitz ym.
2012). Odotetut tai odottamattomat muutokset tässä tutussa ja mahdollisesti tärkeässä
kosteikkoympäristössä voivat muuttaa ihmisten ajatuksissa niin sanottua paikan tuntua
(sense of place) ja tällä voi olla vaikutuksia ihmisen henkiseen terveyteen (Cross 2001).
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3.4 Kosteikkojen rakentaminen ja kunnostaminen Suomessa
Kosteikkoja on perustettu ja kunnostettu 1970-luvulta lähtien metsästäjien toteuttamina
(Jokinen 1972; Raitis 1973a; Kirkkomäki 1973; Raitis 1973b). Kosteikkoalueita on
myös suojeltu maassamme yli 40 vuoden ajan (Pessa 2011). Metsähallitus on ollut mu-
kana kosteikkojen perustamisessa ja kunnostamisessa EU:n LIFE -rahoitushankkeilla
1990-luvulta lähtien (Metsähallitus 2013). Metsähallituksen REAH -projektissa vuosina
2007–2008 on ennallistettu, kunnostettu sekä rakennettu riistaeläimille uusia elinympä-
ristöjä metsätalouden kitu- ja joutomaa-alueille, jotka olivat puuntuotannollisesti vähä-
arvoisia (Sarvi 2008). REAH-kosteikkoja perustettiin patoamalla tuotannosta poistuneil-
le turvesoille, luonnonravintolammikoilla sekä soistuneisiin puronvarsi ympäristöihin
(Sarvi 2008). Kohteidenkartoitus, suunnittelu sekä toteutus suoritettiin osana muita met-
sätalouden toimenpiteitä sekä työkohteiden toteuttamisia (Sarvi 2012). Hankkeen päät-
tymisen jälkeen elinympäristöjen kunnostustoimenpiteet ovat jatkuneet osana Metsähal-
lituksen normaalia työtä metsätalouden toimenpiteiden ohessa (Metsähallitus 2014).
Vuodesta 2008 lähtien aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhdis-
tys on voinut hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY)
maatalouden ei-tuotannollista investointitukea monivaikutteisten kosteikkojen perusta-
miseen (Maaseutuvirasto 2014). Monivaikutteisten kosteikkojen tarkoituksena on pie-
nentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta sitomalla ravinteita ja kiintoainesta.
Samalla se toimii maaseutumaiseman rikastuttajana, luonnon monimuotoisuuden lisää-
jänä sekä edistää riista-, kala- ja raputaloutta (Maaseutuvirasto 2009). Maaseudunhanke-
tuki eli Leader-rahoitus on tarkoitettu maaseudunkylien yleishyödyllisiin investointeihin
sekä kehittämishankkeisiin (Maaseutuvirasto 2015). Leader-rahoitusta on voinut anoa
ELY-keskukselta myös kosteikon perustamiseen ja tuen avulla on perustettu useita kos-
teikkoja (Alhainen 2010b).
Edellä mainittujen rahoitusinstrumenttien lisäksi metsänomistaja on voinut anoa metsä-
talouden vesistövaikutuksien pienentämiseen tähtääviin luonnonhoitohankkeisiin kestä-
vän metsätalouden rahoituslain (jäljempänä KEMERA) tukea. Luonnonhoitohankeva-
roin on voitu tehdä pintavaluntakenttiä sekä kosteikkoja, jotka on pääasiassa perustettu
metsätalouden vesiensuojelutarkoituksiin pysäyttämään ja sitomaan ravinteita sekä kiin-
toainesta (Joensuu ym. 2012).
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3.5 Riistataloudellinen kosteikkostrategia
Vaikka erilaisia rahoitusmuotoja kosteikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen oli jo
olemassa, hallinto on halunnut tukea vapaaehtoista yksityisten maanomistajien ja met-
sästäjien kosteikkojen hoitoa. Vuonna 2007 Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja
riistaosasto alkoi valmistella Suomen riistataloudellista kosteikkostrategiaa. Strategian
yhtenä peruslinjauksena oli ”edistää maanomistajien ja metsästäjien vapaaehtoisuuteen
perustuvaa kosteikkojen hoitoa, kunnostamista ja uusien kosteikkojen rakentamista”
(Suomen riistatalouden kosteikkostrategia 2014). Strategiassa korostetaan yksityisten
maanomistajien sekä metsästäjien roolia uusien kosteikkojen perustamisessa, hoidossa
sekä kunnostamisessa. Maanomistajat tekevät päätökset omilla maillaan tapahtuvista
toimenpiteistä, mutta riistanhoidon toteutuksesta vastaavat yksittäiset metsästäjät ja
metsästysseurat. Näiden kahden tahon yhteistyön parantaminen ja tukeminen kuuluu
kosteikkostrategian tavoitteisiin (Suomen riistatalouden kosteikkostrategia 2014).
3.6 Kosteikkokartoitukset
Pohjanmaan riistanhoitopiiri (nyk. Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan aluetoimisto)
aloitti vuonna 2008 Pohjanmaan monivaikutteisten kosteikkojen hankkeen. Etelä-
Pohjanmaan sekä Pohjanmaan TE-keskuksilta anotulla hankerahalla riistanhoitopiiri
kartoitti toimialueellaan hoidettavia ja kunnostettavia kosteikkoja, sekä mahdollisia alu-
eita uusien kosteikkojen rakentamiseen. Esiselvitys tehtiin lähettämällä kaikille riistan-
hoitopiirin metsästysseuroille, kalastuskunnille, metsäkeskuksen toimistoille, metsän-
hoitoyhdistyksille sekä lintutieteellisille- ja luonnonsuojeluyhdistyksille kosteikkokoh-
dekysely. Esiselvityksen tulosten perusteella valikoitiin kohteita, jotka olivat vesilin-
nuille suotuisia ja mahdollista rakentaa pääasiassa patoamalla. Lisäksi toteuttamiskus-
tannuksien tuli olla edulliset. Kriteerinä oli myös se, että maanomistaja oli kiinnostunut
olemaan projektissa mukana, ja missä kosteikosta ei aiheutunut haittaa maa- ja metsäta-
loudelle. Esiselvityksen oli tarkoitus olla liikkeellepanijana suunnitelmalliselle kosteik-
koluonnonhoidolle Pohjanmaan alueella sekä poikia myöhemmin jatkohankkeen laa-
jemmassa mittakaavassa toteutettuna. Esiselvityksen osana toteutettuun kosteikkokartoi-
tuskyselyyn vastasivat innokkaimmin metsästysseurat sekä kalastuskunnat. Vastanneista
tahoista suurin osa ei tuolloin tiennyt, onko maanomistajilla mielenkiintoa kosteikon
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perustamiseen, mutta suhtautumisen arveltiin olevan myönteistä. Metsästysseurat ilmai-
sivat halukkuutensa olla talkooapuna kosteikkojen rakentamisessa. Kyselyyn vastannei-
den intressit vaihtelivat paljon. Hankkeessa olivat mukana myös metsäkeskus Etelä-
Pohjanmaa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Pro-Agriat (Nurmi 2008).
Maa- ja metsätalousministeriö antoi vuonna 2008 Pohjanmaan riistanhoitopiirille toi-
meksiannon valmistella Metsästäjäin Keskusjärjestön (nyk. Suomen Riistakeskuksen)
sekä riistanhoitopiirien (nyk. Suomen riistakeskuksen toiminta-alueiden) toimintaoh-
jelman. Ohjelman tavoitteena oli tukea kosteikkostrategian käytännön toimien toteutta-
mista (Nurmi 2008). Tarkoituksena oli toteuttaa Pohjanmaan riistanhoitopiirin tapainen
kosteikkokartoituskysely kaikissa Suomen riistanhoitopiireissä. Lisäksi haluttiin tehdä
kosteikkojen kunnostamiseen ja rakentamiseen keskittyvä opas. Projektissa haluttiin
myös rakentaa uudenlainen sidosryhmäyhteistyö edesauttamaan kosteikkojen kunnos-
tamista ja rakentamista varten. Vuonna 2009 kaikille Suomen metsästysseuroille lähe-
tettiin kosteikkokartoituskysely, jolla haluttiin kartoittaa vesilintujen elinympäristöiksi
kunnostettavissa olevia kosteikkoalueita (Yliaho & Nurmi 2009). Kosteikkokartoitus oli
perustana Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen valmistelulle (Alhainen 2010a).
3.7 EU:n Life-ohjelma
Life-ohjelma on Euroopan komission vuonna 1992 perustama rahoitusjärjestelmä, jonka
tarkoituksena on kehittää yhteisön ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla
luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita EU:n toimialueella. Suomi on ollut mukana oh-
jelmassa vuodesta 1995 lähtien. Ohjelman perustamisvuodesta vuoteen 2014 asti on
toteutettu yhteensä neljä kokonaista Life vaihetta: LIFE I: 1992–1995, LIFE II: 1996–
1999, LIFE III: 2000–2006 sekä LIFE+: 2007–2013. Uusimman eli viidennen Life kau-
den toiminta-ajaksi on määritetty 2014–2017. Life+ -ohjelmassa vähintään 50 % budje-
toiduista rahoista oli käytettävä luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskeviin hank-
keisiin. Loput varoista jaettiin ympäristöpolitiikan hankkeisiin sekä käytettäväksi tiedo-
tukseen ja viestintään. Life+ -varoilla toteutetut hankkeet ovat pilottihankkeita, jotka
edistävät EU:n tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen (European
Commission 13.11.2014). Suomessa erityisesti Metsähallitus yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa on ennallistanut ja kunnostanut kosteikkoja sekä muita elinympäristöjä
Life -rahoituksen avulla (Metsähallitus 2014). Metsästäjäin Keskusjärjestö laati vuonna
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2009 EU-komissiolle Life+ -rahoitushakemuksen käynnistääkseen valtakunnallisen
kosteikkojen kunnostushankkeen. Rahoitushakemuksen pohjana sekä osana suunnitel-
maa olivat vuosina 2008–2009 Pohjanmaan riistahoitopiirin koordinoimat kosteikkokar-
toitukset Pohjanmaalla ja myöhemmin koko Suomessa (Alhainen 2010a).
3.8. Kotiseutukosteikko Life+ -hanke
Kotiseutukosteikko Life+ -hanke (Return of rural wetlands) sai Euroopan unionin,
Suomen riistakeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksen, ja sen tavoit-
teena on ollut rakentaa kosteikkoelinympäristöjen hoidon esimerkkikohteita (Aitto-oja
ym. 2010). Hanke alkoi vuonna 2010. Tavoitteena on ollut perustaa 30 kosteikkoa (Re-
turn of rural wetlands -Kotiseutukosteikko 2014), jotka käsittävät yhteispinta-alaltaan
yli 200 hehtaarin kosteikkoverkoston ympäri Suomea. Tämä tarkoittaa vähintään yhden
kosteikon perustamista jokaiseen Suomen riistakeskuksen 15 toiminta-alueelle (Europe-
an Commission 2014).
Perustettujen kosteikkojen on haluttu toimivan mallikosteikkoina kosteikkoelinympäris-
töjen hoidolle sekä perustamiselle (Return of rural wetlands -Kotiseutukosteikko 2014).
Kosteikkojen perustamisessa edettiin omistajalähtöisellä sekä yhteistoiminnallisella
toimintamallilla. Mallikohteiden rakentamisella pyrittiin kasvattamaan pesivien vesilin-
tujen pari- sekä poikueiden määriä (European Commission 2014) sekä lisäämään luon-
non monimuotoisuutta (Return of rural wetlands -Kotiseutukosteikko 2014). Tavoittee-
na oli luoda toimintamalli kosteikkojen perustamiselle ja kunnostamiselle eri sidosryh-
mien kanssa. Lisäksi haluttiin innostaa ja opastaa paikallisia ihmisiä kosteikkojen perus-
tamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon (Aitto-oja ym. 2010). Mallialueiden sijainti sekä
rakentamisessa ja suunnittelussa toteutetut toimenpiteet olivat julkisia. Vesilintulasken-
nat olivat osa hankkeen toimia. Laskentoja suoritettiin toteuttamisen aikana sekä sen
jälkeen. Laskentojen avulla pyritään seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia vesilintu-
jen parimääriin, poikastuottoon sekä saaliiseen (Alhainen 2010a). Life+ -kosteikkoja
toteutettiin yhteensä 48 kappaletta. Hanke päättyy loppuvuodesta 2015.
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4. SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
4.1 Sosiaalisten vaikutusten arviointi tutkimusmenetelmänä
Arviointia harjoitetaan yleisesti useilla yhteiskuntaelämän alueilla (Sulkunen 2003).
Arviointien tarkoituksena on ollut muun muassa hankkeesta aiheutuvien haittavaikutus-
ten vähentäminen sekä byrokratiasta koituvien ongelmien välttäminen (Sairinen & Kohl
2004). Arviointitoiminta luokitellaan kahteen suuntaukseen: arviointitutkimukseen ja
vaikutusten arviointiin. Arviointitutkimus (evaluation) on jonkin toiminnan jälkiarvioin-
tia, kun taas vaikutustenarviointi (impact assessment) on toiminnan ennakoivaa arvioin-
tia. Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on osa jälkimmäistä (Sairinen & Kohl
2004), mutta tämä tutkimus käsittelee kumpaakin arviointisuuntausta.
”Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin perusajatuksena on selvittää päätöksentekoa var-
ten jonkin toiminnan tai toimen vaikutuksia ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin ja elä-
mään sekä myös laajemmin yhteiskunnalliseen ympäristöönsä”. SVA:a käsittelevässä
kirjallisuudessa termeillä ”toimella” tai ”toiminnalla” voidaan tarkoittaa suunnitelmaa,
hanketta, ohjelmaa tai jotain muuta sellaista ”toimea” tai ”toimintaa” jolla voi olla vai-
kutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan (Sairinen & Kohl 2004). Päivänen ym. (2005) määri-
telmän mukaan, ”sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan hankkeesta tai suunnitelmasta
aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnalle ja elinolosuhteille, elä-
mäntavoille ja koetulle elämänlaadulle” (Päivänen ym. 2005). Muutokset ihmisten
elämäntapoihin sekä elämänlaatuun vaikuttavat heidän työskentelyyn, keskinäisiin vuo-
rovaikutuksiin, elämän tapoihin, heidän turvallisuuden tunteeseensa sekä viihtyvyyteen
(Sairinen & Kohl 2004; Ympäristövaikutusten arviointi 1999). Ihmisten elinolosuhtei-
siin vaikuttavien tekijöiden taustalla ovat muun muassa ihmisten asuminen, sosioeko-
nominen asema sekä palvelujen saatavuus (Ympäristövaikutusten arviointi 1999).
Kosteikon perustaminen on monin tavoin ympäristöä muuttava hanke, jolla voi myös
olla monenlaisia sosiaalisia vaikutuksia alueella (ks. Kattainen & Nummi 2012; Puusti-
nen 2007; Horwitz ym. 2012). Vaikutukset vaihtelevat muutoksen kohteen ja kohdista-
misen (minne ja kenelle) mukaan. Hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä ja tahoilla voi
olla erilaisia näkemyksiä sen hyödyistä ja haitoista. Perinteisessä rationaalisessa suun-
nittelussa ei ole ollut tapana ottaa huomioon hankkeen toteuttamisen vaikutuksia ihmi-
siin, yhteisöihin eikä yhteiskuntaan (Juslen 1996).
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Sosiaalisten vaikutusten arviointi on menetelmä- tai toimintastrategia, jolla hankkeen
vaikutuksia ihmisten elinoloihin, hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen voidaan arvioida
(Päivänen ym. 2005). SVA:ssa pääosassa ovat ihmisten ja yhteisöjen näkemykset ja
tuntemukset hankkeen mahdollisista ja toteutuneista vaikutuksista. Läpäisevyys, eli
mahdollisuus suorittaa sosiaalisten vaikutusten arviointia käytännössä kaikilla vaiku-
tusulottuvuuksilla, on yksi sen erityispiirteistä. Asiantuntijanäkökulma on jokaisella
vaikutusulottuvuudella omanlaisensa, ja SVA eroaa näistä näkökulmista (Sairinen &
Kohl 2004). Kun ympäristösuunnittelija arvioi kosteikon ravinteidensitomiskykyä ja
muutoksia kevättulvissa, niin sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tekijä analysoi esimer-
kiksi kosteikon lähiympäristön asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia maiseman muu-
toksesta sekä -hankkeen toteutuneista tai ennakoiduista vaikutuksista.
SVA:ssa ei yleensä oteta huomioon luonnon, rakennetun ympäristön tai suoraan hank-
keen talouteen kohdistuvia vaikutuksia (Sairinen & Kohl 2004). Slootweg ym. (2001)
mukaan kuitenkin konkreettiset muutokset ympäristössä voivat välillisesti aiheuttaa
sosiaalisia vaikutuksia. ”Sosiaalinen läpäisee siis myös koko prosessin ja siinä selvitet-
tävät eri vaikutukset” (Slootweg ym 2001). Tässä tutkimuksessa sosiaalisiin vaikutuk-
siin sisällytetään välillisesti ympäröivän luonnon ja eläimistön kautta inhimilliseen hy-
vinvointiin vaikuttavat seikat. Jos esimerkiksi toteuttajien väliset suhteet paranevat kos-
teikkoa yhdessä toteutettaessa, käsittelen sitä välittömänä vaikutuksena. Välillinen vai-
kutus on kyseessä esimerkiksi silloin, kun kosteikon pesivien vesilintujenpopulaatiot
kasvavat kosteikon perustamisen jälkeen ja tämä tarjoaa metsästysmahdollisuuksia.
4.2 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja SVA:n eroavaisuus
Ympäristönvaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-laissa (laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 10.6.1994/468) määritellään, että ”ympäristövaikutuksella tarkoi-
tetaan hankkeen tai sen toiminnan aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Suo-
messa ja sen alueen ulkopuolella: 1) ihmisten terveyteen, elinoloihin sekä viihtyvyy-
teen; 2) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon mo-
nimuotoisuuteen; 3) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkiku-
vaan, kulttuuriperintöön; 4) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä kaikkien edellä mai-
nittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin” (laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 10.6.1994/468). Sosiaalisten vaikutusten arviointi prosessoi pitkäl-
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ti samoja seikkoja, ja yleensä nämä kaksi tapaa arvioida vaikutuksia yhdistetään (Juslen
1996). Selkeää jakoa näiden kahden arviointitavan välillä ei voida tarkkarajaisesti tehdä,
koska ne prosessoivat osittain samoja teemoja, mutta erilaisilla tutkimusmenetelmillä.
4.3 Sosiaalisten vaikutusten arviointi ympäristöä muuttavissa hankkeissa ja riista-
taloudessa
Sosiaalisten vaikutusten arviointia harjoitetaan yleensä, YVA:n tapaan, ympäristöä
muuttavien hankkeiden suunnittelussa (esim. Hiedanpää & Pellikka 2013). Suomessa
sosiaalisten vaikutusten arviointia on käytetty apuna muun muassa uusien kaivoshank-
keiden, kuten Sotkamon Talvivaaran kaivoksen perustamisesta aiheutuvien vaikutuksi-
en arvioinnissa. Kaivoksen perustaminen sekä kosteikon rakentaminen voidaan nähdä
yhtälailla ympäristöä muuttavana hankkeena, jolla lähes aina on vaikutuksia lähialueen
asukkaisiin sekä ympäristöön. Arja Kokkonen (2005) hyödynsi pro gradu -
tutkielmassaan sosiaalisten vaikutusten arviointi menetelmää, selvittäessään Talvivaaran
kaivoksen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia lähikylien vakituisiin ja loma-
asukkaisiin sekä Sotkamon kuntaan ja Kajaanin kaupunkiin (Kokkonen 2006). Hän
haastatteli asukkaita kylissä käyttäen apunaan puolistrukturoitua kyselylomaketta sekä
tehden puhelin- ja teemahaastatteluja. Näiden sosiaalisten vaikutusten arvioinnin työka-
lujen avulla Kokkonen pystyi selvittämään sekä arvioimaan millaisia vaikutuksia Talvi-
vaaran kaivoksella tulee olemaan kaivoksen lähialueen vakituisiin ja loma-asukkaisiin.
Tutkimus oli täten vaikutusten ennakoivaa arviointia.
Suomalaisessa riistataloudessa ja -politiikassa sosiaalisten vaikutusten arviointi on uusi
tutkimusmenetelmä, jonka mahdollisuudet yhteiskunnallisesti hankalien riistakonflikti-
en tutkimisessa ja ratkaisujen löytämisessä on huomattu vasta viimevuosien aikana.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmää hyödynsi Mari Oja (2014) pro gradu -
työssään, tutkiessaan mahdollisen metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) palautusis-
tutuksien sosiaalisia vaikutuksia kohdealueeseen sekä sen väestöön. Oja (2014) suoritti
haastatteluja ja keräsi samalla määrällistä aineistoa ennakoitujen vaikutusten merkittä-
vyydestä. Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla voitiin arvioida millaisia vaikutuksia
metsäpeuran palautusistutuksilla todennäköisesti on, kuinka paikalliset suhtautuvat
mahdollisiin palautuksiin, sekä mikä on paikallisten asukkaiden halukkuus ja toiminta-
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valmius osallistua palautuksiin. Tulokset toimivat näin apuvälineenä päätöksenteossa
metsäpeuran palautusistutuksissa (Oja 2014).
Riistatalouden tapaan, sosiaalisten vaikutusten arviointia on aloitettu hyödyntämään
myös kalatalouden toimintakentällä yhteiskunnallisesti vaikuttavien hankkeiden suun-
nittelussa. Ponnikkaan ja Reinikaisen (2002) suorittamassa esiselvityksessä analysoitiin,
millaisia sosiaalisia vaikutuksia vaelluskalojen palauttamisella Kemi- ja Ounasjokeen
ilmenisi. Tavoitteena oli pyrkiä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin keinoin selvittämään
miten vaelluskalojen palauttamishanke voitaisiin toteuttaa sosiaalisesti kestävällä taval-
la. Selvityksessä tehtiin lomakekysely, teemahaastatteluja sekä yleisötilaisuuksia paikal-
liselle väestölle, joiden perusteella analyysit suoritettiin. Tuloksena saatiin tietoa usei-
den eri tahojen sekä paikallisten asukkaiden näkemyksiä hankkeen mahdollisista vaiku-
tuksista, toteutuksesta sekä suunnittelusta (Ponnikas & Reinikainen 2002).
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5. AINEISTOT JA MENETELMÄT
5.1 Tutkimusaineisto
Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusme-
netelmää. Tutkimusaineisto koostuu määrällisestä aineistosta sekä sitä tukemaan kerä-
tystä laadullisesta aineistosta. Määrällinen aineisto koostuu Kotiseutukosteikko Life+ -
hankkeen mallikohteiden toteuttajille suunnatuista kahdesta lomakekyselystä, joihin oli
mahdollista vastata joko internetin välityksellä tai postitse välitetyllä paperilomakkeella.
Kyselylomakkeet olivat puolistrukturoituja eli lomakkeet sisälsivät etukäteen muotoiltu-
ja kysymyksiä, väittämiä ja niiden vastausvaihtoehtoja, mutta myös kokonaan avoimia
kysymyksiä, joihin vastaaminen oli vapaata. Kyselylomakkeella pääpaino mielipideväit-
tämissä, joihin vastaaminen tapahtui useimmiten viisiportaisella Likert-asteikolla. As-
teikkojen kuvaukset vaihtelivat kuitenkin kysymyksen muotoilujen mukaan. Seuraavia
asteikkoja käytettiin:
Pienenee paljon – Pienenee vähän – Ei vaikutusta – Kasvattaa vähän – Kasvattaa paljon
Heikkenevät paljon – Heikkenevät vähän – Ei vaikutusta – Parantuvat vähän – Parantu-
vat paljon
Täysin eri mieltä – Jokseenkin sama mieltä – Ei samaa eikä eri mieltä – Jokseenkin sa-
maa mieltä – Täysin samaa mieltä
En tunne tätä lainkaan – Täysin merkityksetön – Jokseenkin merkityksetön – Melko
merkityksellinen – Hyvin merkityksellinen
Ei lainkaan tarpeen – Jokseenkin merkityksetön – Melko merkityksellinen – Hyvin
merkityksellinen – Välttämätön
En lainkaan – Pienessä määrin – Kohtalaisessa määrin – Suuressa määrin – Kaikilta
osin
En tunne lainkaan - Ei lainkaan tärkeä – Jossakin määrin tärkeä – Kohtalaisessa määrin
tärkeä – Suuressa määrin tärkeä
Kyselyistä vastasivat yhdessä Skenar Oy, Suomen riistakeskus sekä Helsingin yliopisto.
Kyselyt suoritettiin internetpohjaisina, mutta vastaajilla oli myös mahdollista vastata
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paperiseen lomakkeeseen. Internet-kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus täyttää vain
osa kysymyksistä, tallentaa vastauksensa ja palata myöhemmin suorittamaan kysely
loppuun. Kysymykset laadittiin tätä tutkimusta varten käyttäen apuna kosteikkoasian-
tuntijoiden, vesilintujen ja riista-alan tutkijoiden ymmärrystä sekä asiantuntemusta (J.
Pellikka, puhelinkeskustelu. 30.8.2014).
Ensimmäinen kysely toteutettiin ennen mallikosteikkojen perustamista tai kosteikkojen
kaivuutöiden aikaan. Mukana olevat kosteikot toteutettiin elokuun 2011 ja huhtikuun
2013 välisenä aikana. Lomakkeet lähetettiin kaikille mallikosteikkojen toteuttajatahoil-
le, joihin kuului kiinteistöjen ja naapurikiinteistöjen omistajia, metsästysseurojen sekä
muiden yhdistysten jäseniä, jotka olivat mukana kosteikkohankkeen toiminnassa. Tä-
män kyselyn vastaanottajien joukossa oli myös muutamia ELY -keskuksessa viran-
omaistehtävissä toimivia henkilöitä.
Mallikosteikkojen perustamisen jälkeen suoritettu jälkimmäinen kysely kerättiin vuoden
2014 aikana. Viimeiset vastaukset saapuivat vuoden 2014 marraskuussa. Edellytyksenä
osallistumiselle oli, että kosteikko oli ollut valmiina vähintään yhden kesäkauden ajan.
(J. Siekkinen, sähköposti 20.11.2014). Kyselylomakkeet lähetettiin samoille henkilöille
ja tahoille kuin ensimmäisessä kyselyssä, mutta rajoittuen niihin, joiden kosteikkohanke
oli päätynyt konkreettiseksi kosteikoksi.  Kolme kohdetta, joille ensimmäinen kysely
lähetettiin, jäi toteutumatta. Niissä mukana olleet henkilöt eivät kuuluneet kyselylomak-
keen vastaanottajien joukkoon. Jälkimmäistä kyselyä kosteikkosuunnittelijat välittivät
myös sellaisille kosteikkojen toteuttajille, jotka eivät olleet vastanneet tai eivät olleet
osallistuneet ollenkaan ensimmäiseen kyselyyn.
Kosteikkojen toteuttajien lisäksi, Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen kosteikkosuun-
nittelijoiden toimesta toimitettiin vielä erillinen internet-kysely ELY -keskuksen viran-
omaisille vuonna 2014 eli kosteikkojen perustamisen jälkeen. Vastaanottajat oli valittu
LIFE+ -hankkeen tai Suomen riistakeskuksen aluetoimistojen riistasuunnittelijoiden
ilmoituksen mukaan. Kysely suunnattiin henkilöille, jotka olivat toimineet Kotiseutu-
kosteikko Life+ -hankkeen mallikosteikkojen lausuntoja koskevina esittelijöinä tai päät-
täjinä tai joihin muuten oltiin oltu yhteydessä mallikosteikkojen toteutuksen eri vaiheis-
sa, esimerkiksi kosteikkosuunnittelija oli tiedustellut uhanalaisten lajien esiintymistä
suunnittelualueella. Lomakkeet lähetettiin yhteensä 52 ELY -keskuksen toimihenkilölle.
Laadullinen aineisto koostui kolmella kosteikolla kaivutöiden yhteydessä ja yhdellä
niiden jälkeen tehdyistä toteuttajien sekä lähialueen asukkaiden teemahaastatteluista
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(yht. n. 20 henkilöä). Teemahaastattelut teki muutoin  Jani Pellikka Skenar Oy:stä, mut-
ta yhdellä kosteikolla niitä teki myös Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta. Li-
säksi viidelle kosteikon toteuttajalle suoritettiin puhelinhaastattelu ennen kosteikon pe-
rustamista ja neljälle toteuttajalle perustamisen aikana sekä kosteikon toteuttamisen
jälkeen. Haastateltavat henkilöt olivat samoja kaikissa puhelinhaastatteluissa. Puhelin-
haastattelujen toteuttajina toimivat Mikko Alhainen Suomen riistakeskukselta sekä Sa-
muli Karppinen. Kuten lomakekyselyn kysymysten laadinnassa, myös puhelinhaastatte-
luissa esitetyt kysymykset perustuivat kahden riistantutkijoiden ja Life+ -hankkeen hen-
kilöstön asiantuntemukseen.
5.2 Kyselyjen ja haastattelujen teemat
Toteutuksen aikaisessa kyselyssä tiedusteltiin seuraavia seikkoja:
– millaiset henkilöt iältään, sukupuoleltaan ja harrastuksiltaan toteuttajina olivat
– kenen ideasta perustaminen lähti liikkeelle
– mistä tietolähteistä saatiin tietoa rakentamiseen ja suunnitteluun
–  millaiset olivat lähtökohdat kosteikon perustamiselle
–  kuinka hyödyllisinä sekä kuinka halukkaita he olisivat osallistumaan kosteikon seu-
ranta- ja hoitotoimenpiteisiin
Toteutuksen jälkeisessä kyselyssä kysymyksien asettelulla ja muotoilulla tarkoitus oli
selvittää:
–  kuinka toteuttaminen eteni
– millaisia uhkia ja esteitä toteuttajat olivat kohdanneet hankkeen aikana
– millaisia yllätyksiä he olivat kohdanneet joihin tulevien kosteikkojen perustajien tuli-
si varautua
Lomakekyselyjen kysymyksien tarkoituksena oli luoda kuva tilanteesta ennen ja jälkeen
toteuttamisen ja vertailla yhtenevien kysymyksien vastauksia toisiinsa saaden näin sel-
ville odotuksien, kokemuksien ja mahdollisuuksien mukaan myös asenteiden muutoksia
kosteikon toteuttamisen edetessä. Yhteneviä kysymyksiä molemmissa kyselyissä olivat:
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– ulkopuolisten tahojen osallisuus kosteikon toteuttamiseen ja suunnitteluun
–  odotukset kosteikon vaikutuksista lähiympäristöön esimerkiksi riistalintujen laji- ja
yksilömääriin, pienpetojen laji- ja yksilömääriin sekä maa-aineksen ja ravinteiden si-
tomiseen
–  odotukset kosteikon vaikutuksista lähiympäristön ihmisiin, esimerkiksi toteuttajien
välisiin sekä toteuttajien ja lähialueen asukkaiden välisiin suhteisiin, edellytyksiin ja
halukkuuteen perustaa muita kosteikkoja, vesilintujen ja pienpetojen pyyntimahdolli-
suuksiin sekä luonnon havainnoinnin mahdollisuuksiin ja maisema-arvoihin.
–  rahoituslähteiden ja ulkopuolisten tukitarpeiden hyödyllisyys ja tarpeellisuus
–  osallistuminen kosteikon toteuttamiseen eri työmuodoissa
ELY-keskuksen viranomaisille suoritetussa kyselyssä kysymysten teemat olivat kos-
teikkojen odotettujen vaikutuksien sekä eri rahoituslähteiden tärkeyden osalta samat
kuin toteuttaja henkilöille tehdyissä. Muiden kysymyksien tarkoituksena oli selvittää
lupaviranomaisten näkemyksiä, kuinka Kotiseutukosteikko Life+ -hanke onnistui kos-
teikkojen rakentamisessa ja suunnitelmissa. Lisäksi haluttiin selvittää kuinka yhteistyö
onnistui Suomen riistakeskuksen ja ELY -keskuksen välillä hankkeen aikana.
Teemahaastatteluissa kaikilta maanomistajilta ja paikalla olleilta lähialueen asukkailta ei
kysytty sanatarkasti samoja kysymyksiä, mutta käsitellyt aihealueet olivat jokaisessa eri
kosteikolla suoritetussa haastattelussa samat. Vastaajilta tiedusteltiin:
-  miten kosteikon perustaminen lähti liikkeelle (’perustamistarina’)
-  mitkä olivat heidän motiivinsa ja intressinsä lähteä toteuttamaan hanketta
Puhelinhaastattelut eivät olennaisesti poikenneet sisällöltään kasvokkain tehtyjen tee-
mahaastattelujen sisällöstä. Ennen kosteikon toteuttamista suoritetuissa haastatteluissa
vastaajilta tiedusteltiin, teemahaastattelujen tapaan, miten kosteikon perustaminen lähti
liikkeelle, mitkä olivat heidän motiivinsa ja intressinsä lähteä toteuttamaan hanketta.
Lisäksi selvitettiin naapureiden suhtautumista tulevaan hankkeeseen, pienpetojen pyyn-
nin toteutumista, toteuttajien talkoohengestä, ongelmista ja esteistä sekä projektin ete-
nemisen onnistumisesta haastattelu hetkeen asti. Perustamisen aikaisissa sekä jälkeisissä
puhelinhaastatteluissa kysymysten aihealueina olivat: sorsien ja sorsapoikueiden määrät
kosteikolla, sorsien ruokinta ja metsästys, pienpetopyynti, tyytyväisyys projektiin, tal-
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kooinnon riittävyys, mielipiteet hankkeesta, ulkopuolisten ihmisten kiinnostus kosteik-
koa kohtaan, ulkopuolinen palaute kosteikkohankkeesta sekä tyytyväisyys projektiin ja
valmistuneeseen kosteikkoon.
5.3. Aineiston analysointi
Tutkimuksessa tarkasteltiin useiden aineistojen avulla, millaisia vaikutuksia rakenne-
tuilla kosteikoilla on ympäristöön sekä sen ihmisiin. Tutkimuksen suorittamisen eri vai-
heissa kerätystä tutkimusaineistosta muodostui ennen–jälkeen -asetelma. Kyselyiden
tiettyjen kysymysten välillä tehtiin pareittaista vertailua. Tämä suoritettiin kaikkien vas-
taajien kesken sekä erikseen niiden vastaajien kesken, jotka olivat vastanneet molempiin
kyselyihin tai olivat mahdollisesti vastanneet molempiin kyselyihin. Lisäksi vertailua
tehtiin niiden kysymysten osalta, jotka olivat yhteneviä molemmissa kyselyissä. Ennen–
jälkeen -asetelman lisäksi tarkoituksena oli tutkia, ilmeneekö yhteen tai molempiin ky-
selyihin vastanneiden kesken eroa. Nämä henkilöt tunnistettiin käyttäen hyväksi heidän
ilmoittamiaan taustojaan, syntymävuosi, sukupuoli, koulutus sekä kosteikon sijainti.
Täysin vastaavanlaiset taustatiedot omaavat henkilöt luokiteltiin varmoiksi molempiin
kyselyihin vastanneiksi ja mahdollisesti molempiin kyselyihin vastanneisiin luokiteltiin
vastaajat, joiden taustatiedot olivat täysin vastaavat toisen henkilön kanssa, jolloin ei
ollut mahdollista päättää kumpi on vastannut molempiin kyselyihin.
Ero testattiin parittaisen t-testin ei-parametrisellä vastineella, Wilcoxonin sign rank -
testillä. Merkkitestillä (sign test) tutkittiin ovatko vertailtavien vastausjakaumien para-
metrit eli mediaanit samat. Wilcoxon sign rank –testissä verrataan populaatioiden keski-
lukuja. Wilcoxon testisuuretta laskettaessa otetaan huomioon havaintoparien välisen
eron suunnan lisäksi myös erotusten suuruus (Ranta ym. 2012). Testitulosten tulkinnas-
sa käytettiin 5 % (<0,05), 1 % (<0,01) sekä 0,1 % (<0,001) merkitsevyysrajoja.
Kyselylomakeaineistoa analysoitiin ristiintaulukoinnilla. Aineisto tulkittiin satun-
naisotoksena laajemmasta kosteikkojen toteuttajien perusjoukosta. Tarkoituksena oli
vertailla samojen ennen ja jälkeen esitettyjen kysymysten vastausten eroa sekä niiden
riippuvuutta toisistaan. Erovaisuuksia testattiin χ²-testillä ja tulosten tulkinnassa käytet-
tiin 5 % (<0,05), 1 % (<0,01) sekä 0,1 % (<0,001) merkitsevyysrajoja (Ranta ym.
2012). Tilastolliset testaukset suoritettiin SPSS 21.0-ohjelmistolla.
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5.3.1 Laadullisen aineiston analyysi
Laadullista aineistoa tarkasteltiin rinnan määrällisen aineiston kanssa. Puhelinhaastatte-
lujen aineistot litteroitiin eli nauhoitettu aineisto purettiin sanasta sanaan kirjalliseen
muotoon. Laadullisen aineiston eli puhelin- ja teemahaastattelujen sekä lomakekysely-
jen avoimien kysymyksien käsittelyssä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.
Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan, sisällönanalyysissä, tutkimusaineiston laajasta ja
hajanaisesta laadullisesta aineistosta pyritään luomaan tiivis selkeään muotoon järjestet-
ty aineisto, joka tuottaa sanallisen ja selkeän kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. Analyy-
sissä pyritään säilyttämään aineiston informaatio. Sisällönanalyysissä, aineisto käsittely
tapahtuu pilkkomalla ja hajottamalla sitä pienempiin, tutkimuksen kannalta hyödyllisiin
luokkiin ja teemoihin ja yhdistämällä tarpeen mukaan luokkia ja teemoja. Aineiston
ryhmittelyssä etsittiin aineistosta samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia yhdistäviä
käsitteitä. Käsitteet, jotka liittyivät läheisesti toisiinsa, ryhmiteltiin ja yhdistettiin luo-
kiksi, jolloin aineisto tiivistyi. Luokitteluyksikkönä voidaan käyttää esimerkiksi ilmiön
ominaisuutta tai piirrettä (Tuomi & Sarajärvi 2009).
5.3.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Haastattelut ovat tiedonhankintamuoto, jonka avulla haastattelua tekevä tutkija yrittää
kerätä tietoa esimerkiksi haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista sekä
emootioista. Tavoitteena on saada näkyviin haastateltavan omat mielipiteet tutkittavasta
kohteesta. Teemahaastattelu on yksi haastattelumenetelmistä. Se on puolistrukturoitu
haastattelumenetelmä, jossa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joiden varas-
sa haastattelu etenee. Ihmisten tulkinnat ja näkemykset sekä heidän tutkittavalle koh-
teelle tai ilmiölle antamat merkitykset ovat keskeisiä teemahaastatteluissa. Nämä merki-
tykset syntyvät haastattelijan ja haastateltavan välisessä vuorovaikutuksessa. Teema-
haastattelun ominaispiirteisiin kuuluu, että haastateltavat ovat kokeneet jonkun, tietyn-
laisen tilanteen kuten, kosteikkoprojektin aloittamisen. Haastattelijan valmistautumiseen
ennen haastattelujen toteuttamista kuuluu perehtyminen tutkimuskohteen tai ilmiön,
rakenteisiin, prosesseihin ja kokonaiskuvaan, joiden pohjalta hän määrittää haastattelu-
rungon ja käsiteltävät teemat (Hirsjärvi & Hurme 2004).
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5.3.3 Puhelinhaastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Puhelimella suoritettu haastattelu on kustannustehokas aineistonkeruumenetelmä. Saa-
dut vastaukset ovat saman tien tutkijan käytettävissä ja analysoitavissa, toisin kuin lo-
makekyselyssä. Puhelinhaastattelun heikkoutena on, ettei haastattelu voi olla kovin pit-
kä, jolloin haastattelu ei voi käsitellä samalla kertaa laajoja aihealueita. Puhelinhaastat-
telussa haastattelija sekä haastateltava ovat suorassa vuorovaikutuksessa keskenään,
vaikka eivät näekään toisiaan. Haastattelijan antama vaikutus ja käytös vaikuttavat
muun muassa, kuinka halukas haastateltava on osallistumaan haastatteluun sekä vas-
taamaan kysymyksiin. Kysymysten väärinymmärtämisen mahdollisuus on haastatelta-
valla pieni, joten saatuja vastauksia voidaan pitää kysymysten muotoilun mukaisina
(Heikkilä 2008).
5.3.4 Lomakekysely aineistonkeruumenetelmänä
Lomakekysely on menetelmä, jota käytetään yleensä kvantitatiivisen tutkimuksen ai-
neistonkeruussa. Tutkimukseen muodostettuja hypoteeseja voidaan testata lomake-
kyselyllä kerätyllä aineistolla. Lomakekysely voi olla täysin strukturoitu, jolloin tavoit-
teena on saada annettujen määreiden mukaan vastaus jokaiseen kysymykseen. Lomake-
kysely voi olla myös puolistrukturoitu, jolloin mukana on kysymyksiä ja niihin olevia
vastausvaihtoehtoja, jotka ovat muotoiltu tarkasti etukäteen. Lisäksi voi olla kokonaan
avoimia kysymyksiä, joihin vastaaminen on vapaata. Puolistrukturoitua kyselylomaketta
voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa sekä käyttää laadullisen aineiston analyysi
keinoja (Tuomi & Sarajärvi 2009). Lomakekyselyn käyttämisen etuina aineistonkeruu-
menetelmä ovat sen edullisuus, riippumattomuus vastaajan sijainnista ja vastaajalla on
mahdollisuus vastata kyselyyn haluamanaan ajankohtana (Heikkilä 2008). Heikkouksi-
na on vastausprosentin jääminen alhaiseksi sekä mahdollisuus, että vastaaja tulkitsee
kysymyksen eritavalla, kuin mitä kyselyn laatija on sillä tarkoittanut (Heikkilä 2008).
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6. TULOKSET
Kosteikon toteutuksen aikaiseen kyselyyn saatiin yhteensä 79 vastausta, joista osa tuli
heti kyselykutsun jälkeen, ja osa kaksi viikkoa myöhemmin lähetetyn muistutuksen jäl-
keen. Toteutuksen jälkeiseen kyselyyn saapui 93 vastausta. Vastausprosentiksi toteutuk-
sen aikaiseen kyselyyn muodostui 95 % ja jälkikyselyyn 60 %. Toteutuksen aikaisesta
kyselystä tunnistettiin 35 eri kosteikko kohdetta ja toteutuksen jälkeisestä kyselystä 42.
Jälkikyselyyn saatiin vastauksia seitsemän kohteen toteuttajilta, jotka eivät osallistuneet
ensimmäiseen kyselyyn.
6.1 Vastaajien taustat
Vastaajien taustat auttavat osaltaan ymmärtämään sitä, millaiset ihmiset kosteikkohank-
keista innostuvat ja voivat viedä niitä onnistuneesti läpi. Tämä tieto saattaa auttaa tule-
vien kosteikkohankkeiden suuntaamisessa, viestinnässä ja koulutuksissa. Seuraavassa
käyn yksityiskohtaisesti läpi sellaisia vastaajien perustietoja, kuten sukupuoli, ikä, kou-
lutustausta sekä vapaa-ajan toimintoja toteutuksen aikaisen kyselyn osalta.
Toteutuksen aikaiseen kyselyyn vastanneista henkilöistä 73 (92,4 %, n = 79) oli miehiä
ja kuusi (7,6 %, n = 79) naisia. Jälkikyselyyn naisten prosentuaalinen osuus vastaajista
kasvoi. Miehiä jälkikyselyn vastaajista oli 85 kappaletta (91,4 %, n = 93) ja naisia kah-
deksan  (8,6  %,  n  =  93).  Vastaajien  keski-ikä  oli  molemmissa  kyselyissä  yli  50  vuotta
(toteutuksen aikainen kys. 50,5 v.; toteutuksen jälkeen kys. 53,5 v.). Naisten keski-ikä
toteutuksen aikaisessa oli 45,8 v ja jälkimmäisessä 51,1 v. Miesvastaajien keski-iät
noudattelivat kaikkien vastaajien keski-ikää. Nuorin vastaajista oli 23 ja vanhin 80-
vuotias. Kosteikon toteuttamista ei täten voida iän puolesta nähdä nuorten ihmisten toi-
mena.
Molemmissa kyselyissä koulutukseltaan ammatillisen koulutuksen saaneita henkilöitä
oli eniten (ks. Kuva 1): toteutuksen aikaisessa kyselyssä 34 kappaletta (43 %) ja jälki
kyselyssä 38 kappaletta (40,9 %). Peruskoulun tai kansakoulun käyneitä vastaajia oli
toteutuksen aikaisessa kyselyssä 6,3 % ja jälki kyselyssä 15 kappaletta (16,1 %). Am-
mattikorkeakoulu tai opistoasteen koulutuksen saaneita henkilöitä oli toteutuksen aikai-
sessa kyselyssä 29 (36,7 %) ja jälki kyselyssä 28 (30,1 %). Koulutukseltaan akateemi-
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seksi ilmoitti toteutuksen aikaisessa kyselyssä 11 (13,9 %) henkilöä ja jälkikyselyssä 12
(12,9 %). Ainoastaan peruskoulun/kansakoulun osuuden ero toteutuksen aikaiseen kyse-
lyyn oli tilastollisesti merkitsevä, (χ² = 3,992, df = 1, p = 0,046). Verrattaessa vastaajien
koulutustaustoja Suomen virallisen tilaston (2014) vuoden 2013 15 vuotta täyttäneen
väestön koulutusrakenteeseen huomataan, että kyselyihin vastanneiden tapaan eniten eli
reilu kaksi viidesosaa (40,1 %) on ammatillisen koulutuksen saaneita. Akateemisen
koulutuksen omaavien osuus (9,3 %) on myös lähellä prosentuaalisesti kyselyyn vas-
tanneita. Peruskoulun/kansakoulun suorittaneita henkilöitä on väestössä selkeästi suu-
rempi osuus (30,6 %), kuin kosteikon toteuttajien keskuudessa. Ammattikorkeakoulun
tai opistoasteen koulutuksen saaneita esiintyi jonkin verran vähemmän (20,0 %) väes-
tössä, kuin vastaajissa (Suomen virallinen tilasto 2014). Kosteikon toteuttamiseen osal-
listuneita henkilöitä voidaan tässä suhteessa pitää hieman enemmän koulutetumpina,
kuin verrattuna koko väestöön. Vastaajia ei kuitenkaan voida sanoa koulutukseltaan
erityiseksi ryhmäksi, sillä koulutusrakenne noudattaa pääpiirteittäin koko väestön kou-
lutusrakennetta.
Kuva 1. Vastaajien jakaantuminen koulutustaustoittain (%). Tumman harmaa pylväs on toteu-
tuksen aikaiseen kyselyyn vastanneet ja vaalea pylväs toteutuksen jälkeiseen kyselyyn. Raidal-
linen pylväs tarkoittaa väestöä keskimäärin vuoden 2013 lopussa.
Toteutuksen aikaisessa kyselyssä vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitivät itsel-
leen lomakkeessa esitettyjä luontoon liittyviä vapaa-ajantoimintoja. Tärkeimpinä vastaa-
jat pitivät itselleen metsästystä (mediaani = 4, moodi = 5) sekä kalastusta (md = 4, mo =
4). Luontokuvaus (md = 2, mo = 1) ja lintuharrastus (md = 2, mo = 2) olivat vähiten
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tärkeimpiä vapaa-ajan toimintoja. Vastaajista yli puolet (50,5 %, n = 63) ilmoitti, että
tuleva kosteikko liittyy yhteen tai useampaan harrastukseen ja reilu kymmenesosa, että
(11,1 %) omaan ammattiin. Samoin reilu kymmenes (11,1 %) vastaajista ilmoitti, että
kosteikon toteuttaminen ei liity kumpaankaan edellä mainituista. Puhelinhaastatelluista
henkilöistä yhdellä viidestä kosteikon toteuttaminen liittyi työhön, ja kahdella viidestä
harrastus tai harrastukset kytkeytyivät toteuttamisen taustalle.
6.2 Ajatus kosteikon toteuttamiseen, rooli ja aloite
Jo edellä esitellyistä vastaajien vapaa-ajan toiminnoista voi päätellä, että kosteikon to-
teuttaminen voi yhdistyä monenlaisiin lähtökohtiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tämä
päätelmä vahvistuu, kun tarkastelin millaisista maisemallisista sekä ajatuksellisista läh-
tökohdista kosteikkohankkeet ovat saaneet alkunsa.
Kosteikon toteuttamislähtökohdat olivat kohteilla hyvinkin erilaiset. Haastatteluista se-
kä kyselyvastaajien omista kirjauksista tunnistettiin useita erilaisia kuvauksia, kuten
miten ”ensimmäinen” ajatus kosteikon perustamisesta syntyi, ja mikä oli sen ajatuksen
synnyttäjä. Vastaajien kirjauksista tunnistetut lähtötilanteet liittyivät esimerkiksi tarpee-
seen löytää mielekästä jatkokäyttöä vanhoille turvekentille (kaksi vastaajaa) ja hyöty-
käyttöä vanhoille altaille. Taustalla oli huoli vesilintujärven kasvamisesta umpeen sekä
aiemmat hyvät kokemukset tiedossa olevista kosteikoista (kolme vastaajaa). Ajastusten
synnyttäjinä toimi toisinaan Metsästäjä-lehdestä luettu artikkeli, mahdollisuuden esittely
kosteikko tapahtumassa sekä riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous, jossa asia tuotiin
esille. Idea ja tieto toteuttamismahdollisuudesta levisivät myös henkilökohtaisten sosi-
aalisten verkostojen kautta:
”Tuttavalla on itse omakustannuksella tehty kosteikko, siitä saadut kokemukset antoi
alkusysäyksen.” Mies 47v. Lomakehaastattelu.
”Lähistön muut metsästysseurat ovat seuranneet projektiamme mielenkiinnolla ja käy-
neet tutustumassa.” Mies 53v. Lomakehaastattelu.
Puhelinhaastatelluista kosteikon omistajista kahdella viidestä oli omistuksessaan peltoa,
jossa viljely ei ollut mahdollista. Muut haastatteluista tunnistetut lähtötilanteet olivat
osittain samoja kuin vastaajien kirjauksissa, ja kosteikoiksi kaavailtiin turvetuotannosta
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poistunutta turvekenttää, muuta kosteaa painannetta tai metsänkasvatuksellisesti heikko-
tuottoista metsikköä.
”Siinä on ollut semmoisia suopeltoja, joissa viljely on ollut erittäin hankalaa”. Puhe-
linhaastattelu, Keski-Suomi.
Idea kosteikon toteuttamisesta oli saattanut kypsyä toteuttajien ajatuksissa jo pidemmän
aikaa, odottaen sopivaa tilaisuutta, maanomistajien suostumusta kosteikon toteuttami-
selle tai rahoituksen selkiytymistä sekä varmistumista. Puhelinhaastatelluista kosteikon
omistajilla oli ajatus kosteikon toteuttamisesta ollut mielessä jo vuosia.
”Olen jo kauan aikaa varmaan 15 vuotta sitten puhunut, että jos oltaisiin pohjanmaalla
niin ne tekisi tähän järven” Puhelinhaastattelu, Keski-Suomi.
Haastatellut kokivat nämä elinkeinotoimintaan tai energian tuotantoon sopimattomat
kohteet hyödyttöminä sekä harmillisina sellaisenaan, joten ne haluttiin valjastaa hyöty-
käyttöön ja kosteikon rakentaminen nähtiin parhaana tai ainoana vaihtoehtona. Kohteel-
le oli joissakin tapauksissa ollut vaikea löytää mitään muuta käyttöä, jonka vuoksi sen
toteuttamisessa ei tarvinnut tinkiä jostakin muusta.
”…mulla tuli yhtäkkiä mieleen siinä, että tähän sopii ihan hyvin, kun joutomaata kerta
niin kysyn noilta riistaihmisiltä, kun tällaisia kosteikkoja tehdään niin minäpäs kysyn
niistä, niin olkoon lintujen peltona sen jälkeen.” Puhelinhaastattelu, Varsinais-Suomi.
”On paljon sellaisia paikkoja, joissa metsätalouden harjoittaminen on aika marginaa-
lista ja siten tällaisilla toimenpiteillä voidaan sellaisia alueita missä on joskus aikanaan
tehty ojituksia tai jotakin muita niin voidaan sitten palauttaa kosteikko käyttöön ja pal-
velee sitten luonnon monimuotoisuutta niin kuin erityisen hyvällä tavalla”. Puhelinhaas-
tattelu, Pohjois-Savo.
Toteuttamista saatettiin ajatella myös toivotuista päämääristä käsin: Vanhan vesilintu-
järven kasvamisella umpeen voidaan tavoitella yhdessä jotain tiettyä hyötyä, josta to-
teuttajilla oli selkeä ajatus. Joissakin tapauksissa oli jo havaittu, kuinka kohteet olivat
keränneet vesilintuja pesimään tai muuttoaikoina ruokailemaan, mikä lisäsi halua raken-
taa kosteikko vesilintujenelinympäristöjen lisäämiseksi.
”Kun siellä rupee olemaan turvetuotannosta poistuvia alueita ja niiden osalta me ol-
laan todettu että kun siellä kuitenkin on riistaa ollu, vesilintuja ja siellä kankailla kana-
lintujakin… Sitten aateltiin että, en muista olinkohan minä joka alkoi seuralle sanoo
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siitä että josko me saatais,, kun tuli tämä tietoon, että on tämmönen hanke olisi mahdol-
lista saada.” Puhelinhaastattelu, Etelä-Pohjanmaa.
6.2.1 Intressit kosteikon rakentamiseen
Kosteikkojen perustamisen taakse kytkeytyy toteuttajien monenlaisia intressejä, jotka
toimivat ikään kuin perustamisen veto- ja työntövoimina. Toisille ensisijaisena intressi-
nä kosteikon perustamiselle oli halu saada alueen vesilintukannat kasvamaan, kun taas
joillekin ne saattoivat olla luonnon monimuotoisuuden sekä havainnointimahdollisuuk-
sien lisääminen, maiseman parantuminen tai halu parantaa lähialueen vesistöjen tilaa.
Useasti, intresseiltään erilaiset henkilöt myös toimivat yhdessä toteuttaen yhteistä kos-
teikkoa. Jotta toteuttamisella olisi edellytyksiä, oli osapuolten löydettävä yhteinen sävel
siitä, mitä, minne ja miksi tavoitellaan.
Toteuttamisen aikaisen kyselylomakkeen avulla pyrittiin kartoittamaan sitä, millaiset
osapuolet vapaa-ajan toimintojen mieltymyksiltään päätyivät yhteistyöhön. Tarkaste-
luun otettiin ne toteuttajat, jotka pitivät esitettyä harrastusta itselle ”suuressa määrin
tärkeänä”, koska näin voitiin nähdä vastaajien erityinen kiinnostus toimintoa kohtaan.
Tarkasteltaessa ensin henkilökohtaisella tasolla eli kun vastaajia oli ollut kosteikon
kohdalla vain yksi (n = 24), huomattiin kuinka 87,5 % (n = 21) vastaajista oli pitänyt
useampaa kuin yhtä vapaa-ajan toimintoa itselleen tärkeänä. Samalla henkilöllä oli täten
voinut olla monta tärkeää harrastusta. Seurauksena oli, että mielenkiinnon kohteiden
perusteella ei kyetä rajamaan tarkasti millaiset ihmiset päätyvät yhteistyöhön. Metsäs-
tystä (79 %) pidettiin yleisimmin henkilökohtaisella tasolla tärkeänä harrastuksena.
Luontokuvausta (25 %) pidettiin vähiten tärkeänä vapaa-ajan toimintona.
Vapaa-ajan toimintoja tarkasteltiin myös kaikkien vastaajien ja kosteikkojen kannalta.
Yleisimmin kyselylomakkeiden perusteella monen toteuttajatahon kosteikkojen kohdal-
la toteuttamisyhteistyöhön päätyivät aktiiviset metsästäjät, kalastajat ja koiraharrastajat
(ks. Taulukko 1): Vapaa-ajallaan ”suuressa määrin” metsästystä ja luonnonhoitotöitä
harrastaneet henkilöt esiintyivät yhdessä yli puolella (54 %) toteutuksen aikaiselta kyse-
lylomakkeelta tunnistetuista 35 eri kosteikosta. Myös metsästystä sekä luonnontarkkai-
lua harrastaneet rakentajat yhdistyivät yli puolella (54 %) kosteikoista. Intohimoisia
metsästyksen harrastajia esiintyi neljällä viidesosaa kosteikoista. Luonnonhoitotöistä
(57 %), koiraharrastuksista (57 %) sekä luonnon tarkkailusta (66 %) kiinnostuneita
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esiintyi yli puolella kosteikoista. Luontokuvausta harrastaneita (34 %) oli kosteikon
toteuttajissa selkeästi vähiten. Eri kosteikkoja toteutuksen aikaisesta kyselystä tunnistet-
tiin 35 kpl. Yhdellä kosteikolla ei ollut pidetty mitään vapaa-ajantoimintoa ”suuressa
määrin” tärkeänä. Myös kosteikkokohtaista tarkastelua häiritsee se, että kosteikoitten
sisällä vastaajien välillä on ollut hyvin erilaisia painopisteitä, jolloin selkeää tulkintaa
intresseiltään erilaisten henkilöiden toiminnasta yhdessä ei voida tehdä. Painopisteet
ovat kuitenkin olleet niin henkilökohtaisella kuin myös kosteikkokohtaisesti tarkasteltu-
na samoja, joten voidaan katsoa, että yllä esitetty toteuttajaparit päätyivät todennäköi-
simmin yhteistyöhön.
Taulukko 1. Vapaa-ajan toimintojen yhteisesiintyminen (%) kosteikoilla. Eri kosteikko-
ja tunnistettiin 35 kappaletta. (mukana ovat ne vastaajat, jotka pitivät kyseistä vapaa-
ajantoimintoa suuressa määrin merkittävänä.)
6.2.2 Paikalliset lähtökohdat
Kosteikkokohteiden paikalliset lähtökohdat koettiin kyselyyn vastanneiden mielestä
hyviksi. Tämä oli helppo ymmärtää, koska Suomen riistakeskus lähti rahoittamaan ja
työpanoksellaan tukemaan vain sellaisia kohteita, joissa toteuttamiskustannukset olisi-
vat edulliset ja eivät aiheuttaisi haittaa maa- ja metsätaloudelle. Lisäksi toteuttajaosa-
puolien välit olisivat ennakkoon hyvät ja he olisivat motivoituneita saattamaan projekti
loppuun saakka. Vastaajien kyselomakkeella esittämistä arvioista kohteen paikallisista
lähtökohdista ei ollut havaittavissa selkeästi toteuttamista estäviä tai jarruttavia tekijöitä.
Ainoastaan väitteen, ”työvaiheet sujuvat pitkälti omin voimin ja välinein” kohdalla (md
= 3, mo = 4) vastaajilla ei ollut selkeää mielipidettä tai näkemystä. Tämä kuvastaa sitä,
että toteuttajat eivät olleet täysin varmoja tai tietoisia, minkälaista osaamista kosteikon
rakentaminen vaatii ja onko heidän ammattitaitonsa sekä välineistönsä riittävä rakenta-
misen asettamiin vaatimuksiin. Täysin samaa mieltä (md = 5, mo = 5) vastaajat olivat
väitteiden, ”kohde on luontaisilta edellytyksiltään paikallisesti paras”, ”paikallisten to-
Metsästys Luonnon-
hoitotyöt
Koira-
harrastus
Kalasta-
minen
Luonto-
kuvaus
Lintu-
harrastus
Luonnonhoitotyöt 54
Koiraharrastus 49 43
Kalastaminen 46 37 34
Luontokuvaus 26 29 26 23
Lintuharrastus 31 31 29 26 29
Muu luonnontarkkailu 54 46 43 34 31 37
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teuttajaosapuolien välit ovat hyvät” sekä ”toteuttamisen paikalliset lähtökohdat ovat
hyvät” kanssa. Täysin eri mieltä (md = 1, mo = 1) toteuttajat olivat väittämien ”kos-
teikon toteuttamista on arvosteltu epäreiluna” sekä ”maanomistajat ovat olleet vastaha-
koisia”.
Maanomistajat näkivät Life+ -hankkeen olemassaolon hetkenä, jolloin kohteen raken-
taminen oli mahdollista suorittaa ja saada jotakin aikaan. Menettämällä tämä tilaisuus,
ei toista mahdollisuutta ehkä tule.
”Kaikki maanomistajat sitä mieltä, jos sitä ei nyt toteuteta niin se jää toteuttamatta
eliniäksi.” Mies 43v. Lomakekysely
Näkemykset eivät eronneet puhelin- ja teemahaastateltujen henkilöiden osalta, sillä sa-
manlaisia kommentteja saatiin myös puhelinhaastatteluista.
”No joo, siinä semmonen rajanaapuri, niin kyllä se ihan positiivisesti suhtautui siihen.
Joo ei ole tässä mitään semmosia, että olisin kuullut että kukaan olisi asettunut vas-
taan.” Puhelinhaastattelu, Keski-Suomi.
Kosteikon toteuttajien lisäksi, myös ympäröivillä naapurimaanomistajilla oli voinut olla
ajatuksia kohteesta. Kohde on voitu tuntea tuottamattomaksi, hyödyttömäksi sekä mah-
dollisesti harmilliseksi, mikä on haluttu saada johonkin hyötykäyttöön. Kuten kosteikon
toteuttajilla, myös ympäröivillä maanomistajilla oli voinut olla tuntemuksia, saada hyö-
dyntämättömät, tuottamattomat ja mahdollisesti harmillisina kokemansa kohteet, valjas-
tettua johonkin hyötykäyttöön. Kosteikon rakentaminen arvioitiin tällaiseksi sopivaksi
uudeksi maankäyttömuodoksi.
”…kaikki maanomistajat siinä ympärillä niin, ovat olleet tyytyväisiä oikeastaan siihen
että tehdään sille jotain.” Puhelinhaastattelu, Pohjanmaa.
Naapurit eivät ehkä nähneet syytä asettua vastustamaan kosteikkohanketta, koska he
näkivät kosteikon sopivan myös heidän intresseihinsä ja tarjoavan heille esimerkiksi
mahdollisuuden harjoittaa omia harrastuksiaan.
”Noo, naapuri on sit semmonen lintumies ja metsästäjä ja hän oli oikein tyytyväinen
siihen, hänellä on lintukoiria ja semmosia, naapuri lupasi myös suorittaa laskentaa
siellä ja sun muuta”. Puhelinhaastattelu, Varsinais-Suomi.
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Kohteiden ympäristöissä oli useiden kyselyyn vastanneiden mukaan aiemmin kuivatet-
tuja luontaisesti syntyneitä kosteikoita sekä vähän luontaisesti syntyneitä kosteikkoja
(md = 4, mo = 4). Tästä näkökulmasta kosteikon toteuttamista voidaan tulkita sen pa-
lauttamisena osaksi maisemaa tai ennallistamisena. Nämä lähtökohdat ilmenivät myös
osin puhelin- ja teemahaastatteluissa. Kosteikon rakentajat saattavat muistaa alueella
sijainneen alkuperäisen kosteikon, joka oli ajan kuluessa kenties kasvanut umpeen tai
kuivatettu. Yhtenä kosteikon perustamisen intressinä voikin olla halu palauttaa maisema
entiselleen, sellaiseksi kuin sen mahdollisesti oli rakentajien lapsuudessa.
”Kohteella ollut ennen vesipeili”. Puhelinhaastattelu, Pohjanmaa.
”Luontoa palautetaan entiselleen.” Mies 55v. Lomakekysely.
Kohteiden läheisyydessä tai itse kohteella ennen kosteikon perustamista sijainneet pie-
nialaiset kausikosteikot olivat voineet kerätä vesilintuja ruokailemaan ja levähtämään
muuttoaikoina. Toteuttajat olivat nähneet, että alue kerää vesilintuja jo aivan tekemättä
mitään, joka oli voinut lisätä uskoa paikan sopivuuteen kosteikkona ja kasvattaa halua
rakentaa kosteikko.
”monena kevään siinähän on niin luontaisesti vettä siinä pellolla ja ollut parhaimmil-
laan, mitä me ollaan laskettu, joutseniahan siinä tietysti on mutta monen näköistä muu-
takin lintua aika runsaasti siellä ja ihan pelkästään, että ei ole mitään tehty”. Puhelin-
haastattelu, Keski-Suomi.
Vaihteluväli oli suuri (1–5) kaikkien muiden väitteiden kohdalla paitsi väittämän ”to-
teuttamisen paikalliset lähtökohdat olivat hyvät” kohdalla (vaihteluväli 3–5), jossa ne-
gatiivisesti sävyttyneitä arvioita ei ilmennyt ollenkaan.
Kosteikkojen toteuttamisessa olleiden henkilöiden roolit voivat olla monenlaisia (ks.
Kuva 2). Vastaajat kokivat olevansa ennen muuta metsästysseuran tai seurueen jäsenen
(md = 4, mo = 5) tai yksityishenkilön roolissa (md = 3,5, mo = 5) kosteikon perustami-
sessa, kuin maanomistajana, viranomaisena tai yhdistyksen jäsenenä (md ja mo < 2 kai-
kissa).
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Kuva 2. Vastaajien rooli jossa he kokivat olevansa eniten kosteikon toteuttamisessa.
Vastaajien listauksista oli useita tahoja, joiden aloitteesta kosteikon rakentaminen oli
lähtenyt alun perin liikkeelle. Samoin kuin idea toteuttamisesta, myös aloite kosteikon
rakentamiseen saattoi lähteä monesta suunnasta. Maanomistaja (49,3 % vastaajista),
metsästysseura tai -seurue (29,6 % vastaajista) sekä yksityishenkilöt tai naapurit (14,1
% vastaajista) erottuivat vastauksista selkeästi tahoina, joiden ideasta ja ajatuksesta kos-
teikon toteuttaminen oli useimmiten lähtenyt alun perin liikkeelle.
”Metsästysseuran tiedustelusta maanomistajalta vanhan turvetuotantoalueen jatkokäy-
töstä.”
Mies 35v. Lomakekysely.
”Maanomistajan aloitteesta lähti kosteikon perustaminen liikkeelle ja alkusysäyksen
antoi riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous.” Mies 33v. Lomakekysely.
Toteutuksen aikaisessa kyselyssä 71 vastaajasta vajaa viidennes (22,5 %) ilmoitti kyse-
lylomakkeella useamman, kuin yhden tahon kosteikon toteuttamisen liikkeelle panijana.
Näistä vastauksista tunnistettiin kahdeksan eri kosteikkoa, joissa oli ollut enemmän kuin
yksi aloitteentekijä taho. Puhelinhaastatelluista henkilöistä kolme viidestä kertoi kos-
teikon perustamisen olleen maanomistajan idea ja kahdella viidestä metsästysseuran
ideoima. Teemahaastatteluissa esiintyivät samat aloitteentekijät, osin jo siksikin, että
samat tahot osallistuivat kyselyyn ja haastatteluihin. Muita vastaajien listaamia tahoja
olivat maa-alueen vuokralaiset, osakaskunnat, viranomaistahot kuten Metsäkeskus, yh-
tiöt kuten Kemijoki Oy sekä luonnonsuojeluun keskittynyt säätiö ja yritys (kaikki ≤ 8,5
% vastaajista). Suomen riistakeskusta ei vastauksissa useinkaan mainittu (8,5 % vastaa-
jista), joka voidaan tulkita osoittamaan kuinka ajatus ja idea kosteikon rakentamisesta
Ei
lainkaan
Jossakin
määrin
Kohtalaisessa
määrin
Suuressa
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Maanomistaja (n=78)
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Metsästysseuran tai -seurueen
jäsen (n=79)
Yksityishenkilö (n=78)
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oli monilla kosteikkojen toteuttajilla jo ennen Kotiseutukosteikko Life+ -projektin ole-
massa oloa.
”ELY-keskuksen tarkastaja oli puhunut; että tällainen hanke on ja sitten vaan tavallaan
välähti se homma että meillä olisi sellaista aluetta tuossa että sopisiko tämä sellaiseksi
kosteikoksi. Sieltä se ajatus lähti.” Puhelinhaastattelu, Keski-Suomi.
Vastaukset toteuttajaroolien tärkeydestä itselle jaoteltiin kahteen luokkaan, pienessä ja
suuressa määrin tärkeäksi (ks. Taulukko 2). Näiden avulla kyetään tulkitsemaan, mitkä
tahot yleisimmin päätyivät toteuttamisyhteistyöhön. Yleisimmin kosteikon perusta-
misyhteistyö parin muodostivat henkilöt, jotka kokivat olevansa maanomistajan ja yksi-
tyishenkilön roolissa (71 % kosteikoista). Metsästysseuran- tai seurueen jäsenet ja yksi-
tyishenkilöt (69 %) sekä metsästysseuran tai -seurueen jäsenet ja maanomistajat (63 %)
esiintyivät myös usein yhdessä toteuttajatahoina. Yhdistyksen jäsenet sekä viranomaiset
esiintyivät perustajatahoina yhdessä kaikista vähiten, vain noin yhdellä kymmenestä (11
%) kosteikoista. Kolmella kosteikolla oli havaittavissa vain yksi perustajataho.
Taulukko 2. Toteuttajien omaksumien roolien esiintyminen yhdessä (%) kosteikoilla, n = 35 eri
kosteikkoa. (vastaajat jaoteltiin kahteen luokkaan, mukana ovat ne vastaajat, jotka kokivat ol-
leensa ko. roolissa pienessä tai suuressa määrin.)
Yksityishenkilönä mukana toteutuksessa olleita vastaajia tunnistettiin 30 eri kosteikolla
(85,7 %) maanomistajan roolissa 29 kosteikolla (82,8 %), metsästysseuran jäsenenä 26
kosteikolla (74,3 %), yhdistyksen jäsenenä 18 kohteella (51,4 %) ja ainoastaan 7 koh-
teella (20 %) viranomaisen roolissa.
6.2.3 Tietoa kosteikon rakentamisesta
Tietoa kosteikon rakentamiseen toteuttajat saivat monesta erilaisesta lähteestä. Tietoläh-
teensä ilmoittaneista vastaajista (n = 56) lähes puolet (46,4 %) oli saanut tietoa useasta
lähteestä. Merkittävimmäksi kosteikon perustamisen tietolähteeksi osoittautui Suomen
Maanomistaja Viranomainen Yhdistyksen
jäsen
Metsästys-
seuran jäsen
Viranomainen 17
Yhdistyksen jäsen 40 11
Metsästysseuran- tai
seurueen jäsen
63 14 51
Yksityishenkilö 71 14 51 69
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riistakeskuksen (64,3 % vastaajista) kautta saatu tieto. Median eli internet-sivujen, Met-
sästäjä-lehden ja kirjojen (35,7 %) osuus tiedon jakajana oli myös merkittävässä osassa.
Vastaajista 7,1 % ilmoitti, että tietoa kosteikon rakentamiseen oli saatu töiden kautta tai
aikaisemmista kokemuksista kosteikon rakentamisesta. Tämä oli linjassa toteuttajien
näkemyksen kanssa, kuinka monelle kosteikko liittyi ammatin harjoittamiseen (11,1 %
vastaajista). Metsästysseuran (7,1 %) vaatimaton osuus tietolähteenä voi selittyä osittain
sillä, että metsästysseura tai seurue oli ollut useassa tapauksessa yksi kosteikon perusta-
jataho sekä vastaajista lähes kolmanneksen mielestä taho, jonka aloitteesta perustaminen
oli lähtenyt liikkeelle. Kun toteuttajat ovat jo itsessään metsästysseuran jäseniä ja aiem-
paa kokemusta kosteikon rakentamisesta ei ole, oli tietoa rakentamisesta etsittävä muis-
ta lähteistä. Muita tunnistettuja tietolähteitä toteuttajille olivat, viranomaiset, osakaskun-
ta, kosteikkosuunnittelija, maanomistaja sekä muut paikalliset toimijat.
”Riistakeskus ja Metsästäjälehti. Tuttavien kokemukset. Metsäkeskus.” Mies  47v.  Lo-
makekysely.
Riistakosteikko-opas ilmestyi vuonna 2010 eli ennen kuin laajamittainen kosteikkojen
rakentaminen oli lähtenyt liikkeelle Life+ -hankkeen toimesta. Kosteikon perustamises-
ta haaveilleet toimijat ovat voineet täten saada tietoa rakentamisesta jo ennen heidän
omaa projektiaan.
”Hyvä lähde on ollut riistakeskuksen tuottama materiaali kosteikkorakentamisesta sekä
erilaiset metsästysaiheiset julkaisut.” Nainen 23v. Lomakekysely.
6.2.4 Ekologiset vaikutukset
Vastaajien omat arviot mahdollisista kosteikon perustamisen mukanaan tuomista ekolo-
gisista vaikutuksista kosteikon lähiympäristöön nähtiin hyvin positiivisina, eikä negatii-
via arvioita vaikutuksista ilmennyt ollenkaan. Vaikka tiedonlähteitä nimenomaan enna-
koitujen ekologisten vaikutusten osalta ei kyselyssä tiedusteltu, on oletettavaa, että posi-
tiiviset odotukset voivat kummuta saaduista kokemuksista muiden rakentamista kos-
teikoista, lähiympäristön tai aiemmin paikalla olleesta kosteikoista. Kirjallisuuden sekä
median pääosin positiivissävytteisellä ulosannilla kosteikkojen hyödyistä sekä vaikutuk-
sista oli voinut olla vaikutusta toteuttajien ajatuksiin ja odotuksiin. Kosteikon perusta-
misen myötä riistalintujen laji- ja yksilömäärän arvioitiin kasvavan paljon (md = 5, mo
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= 5). Tämä kasvu oli nähtävissä selkeimpänä vaikutuksena kosteikon perustamisen
myötä. Tulvariskiin lähialueella, peltojen viljely- ja lohkojaon käyttökelpoisuuteen sekä
metsienkasvuun kosteikon perustamisella ei arvioitu olevan vaikutusta (md = 3, mo =3
kaikissa). Kosteikot perustettiin yleisesti jo valmiiksi kosteille ja vettyneille, metsä- ja
maatalouden kannalta vajaatuottoisille tai muuten vähempi arvoisille kohteille, joten on
ymmärrettävää, että kosteikon perustamisella ei arvioitu olevan vaikutusta.
Vaihteluväli niin kuin usean toisenkin vaikutuksen kohdalla oli edellä mainittujen vai-
kutuksien osalta suuri (1–5). Vaihteluvälin suuruus voi osittain johtua siitä, että vastaa-
jat olivat ymmärtäneet joitain kysymyksiä eritavalla. Kosteikon vaikutuksia nähtiin näin
vastaajien keskuudessa monilta eri kannoilta. Selkeimmin tämä oli nähtävissä arvioissa
kosteikon vaikutuksista vieraspetojenlaji- ja yksilömääriin, joka arvioitiin kasvavan
vähän (md = 4, mo = 4), tarkasteltaessa kaikkia vastaajia. Henkilöt, jotka arvioivat, että
kosteikolla ei ole pienpetoihin ollenkaan vaikutusta tai pienenee vähän tai paljon, perus-
telivat, että vaikka pedot kosteikolle hakeutuvaisitkin niiden pyyntiä myös tehostetaan
entisestä ja petokannat pidetään aktiivisella pyynnillä alhaisella tasolla.
”Pidetään pienpetopyynnillä kurissa”. Mies 48v. Lomakekysely.
”Alueella järjestetään tehostettu pienpetojen metsästys”. Mies 35v. Lomakekysely.
Alueelle ilmaantuva kosteikkoympäristö ja sen mukanaan tuomat vesilinnut voivat toi-
mia kimmokkeena aloittaa pienpetojen pyynti uudestaan vähemmän aktiivisen ajan jäl-
keen. Kosteikon ilmaantumisen myötä motivaatio metsästää pienpetoja kasvaa, koska
nyt alue tuottaa hyötyjä, joita halutaan suojella.
”Pyynti aktivoituu”. Mies 47v. Lomakekysely.
6.2.5 Sosiaaliset vaikutukset
Arviot mahdollisista kosteikon perustamisen mukanaan tuomista vaikutuksista kos-
teikon lähiympäristön ihmisiin nähtiin ekologisten vaikutusten tavoin hyvin positiivisi-
na, eikä negatiivia arvioita vaikutuksista ilmennyt oikeastaan ollenkaan. Vesilinnustus-
mahdollisuudet kosteikolla sekä luonnon havainnoinnin mahdollisuudet arvioitiin pa-
rantuvan paljon (md = 5, mo = 5). Näkemystä perusteltiin viittaamalla kosteikon rauhal-
liseen sijaintiin näiden toimintojen mahdollistajana:
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”Ei asutusta lähellä”. Mies 47v. Lomakekysely.
Toisaalta kosteikon kaltaisista kohteista nähtiin olevan niukkuutta ja uuden kosteikon
arveltiin lisäävän vesilinnustusmahdollisuuksia.
”Vastaavaa aluetta vesilintujen lisääntymisen kannalta kyseisen metsästysseuran alu-
eella ei aikaisemmin ole”. Mies 54v. Lomakekysely.
Kohteen hyödyntämisen kannalta väliä oli myös sillä, miten helppo pääsy kohteelle on.
Suurin osa kohteista on hyvin saavutettavissa ja usealle kohteelle on mahdollista ajaa
autolla aivan viereen. Tämä voi vaikuttaa kohteen käytettävyys asteeseen vierailu ja
luonnonhavainnointi kohteena.
”Kulkeminen helpottuu”. Mies 52v. Lomakekysely.
Kosteikoiden ajateltiin olevan myös eräänlaisia keitaita, jotka rikastuttavat alueen, ehkä
aiemmin ei niin monipuolisena nähtyä eläin- ja kasvikuntaa.
”Kerää paljon erilaisia lajeja niin eläin- ja kasvikunnasta”. Nainen 23v. Lomake-
kysely.
Vaihteluväli oli vesilinnustusmahdollisuuksien kohdalla suuri. Kaikki vastaajat eivät
siis nähneet vesilinnustusmahdollisuuksiensa parantuvan.
”Metsästys suunniteltu vain omistajille alkuaikoina”. Mies 42v. Lomakekysely.
Maisema-arvojen paikallisille asukkaille nähtiin parantuvan hieman (md = 4, mo = 4).
Vaihteluväli maisema-arvojen arvioinnissa ei ollut suuri (3–5), eikä arvioita maiseman
muutoksesta huonompaan suuntaan nykyisestä ilmennyt lainkaan, vaan maiseman kat-
sottiin pysyvän vähintään alkuperäisen veroisena. Maiseman muutoksella ei arvioitu
olevan vaikutusta, koska kohde sijaitsee syrjässä, eikä alueella liiku paljoa ulkopuolisia
ihmisiä.
”Alueella liikkuu vähän ulkopuolisia”. Mies 31 v. Lomakekysely.
Luonnonhavainnoinnin mahdollisuuksien parantumisen tapaan, monimuotoisuuden li-
säämisen katsottiin parantavan kohteen maisema-arvoja ja lisäävän paikallisten ihmisten
kiinnostusta sitä kohtaan.
”Lajiston runsastuminen lisää alueen kiinnostavuutta”. Mies 54. Lomakekysely
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Ympäristön hoitamisen siistimmäksi ja enemmän ihmisiä esteettisesti miellyttäväksi
nähtiin parantavan maisemaa.
”Ympäristöä hoidetaan”. Mies 52 v. Lomakekysely
”Metsittyneen ja puskittuneen entisen maalaismiljöön tervetullut luontohelmi”. Mies 47
v. Lomakekysely.
Kosteikon perustaminen luo uuden vedellisen maisemallisen elementin ja sen katsottiin
rikastuttavan maisemaa.
”Vesistöt puuttuu ennestään lähialueelta”. Mies 47 v. Lomakekysely
”Tavallaan se ajatus on semmonen, että todennäköisesti se maisema on paljon muka-
vampi, kuin mitä se nyt on”. Puhelinhaastattelu, Keski-Suomi.
Kosteikon toteuttamisen lähtökohdissa, paikallisten perustajaosapuolien välit nähtiin
vastaajien mielestä hyviksi. Kosteikon rakentamisen myötä, toteuttajien keskinäisten
sekä toteuttajien ja lähialueen asukkaiden välisten suhteiden arvioitiin parantuvan hie-
man toteuttamista edeltävistä lähtökohdista (md = 4, mo = 4 molemmissa). Tekijätaho-
jen välistä yhteistyötä tai kanssakäymistä ei nähty nykyisellään suureksi, joten kosteik-
koprojektin katsottiin tuovan eri tahoja yhteen ja toimimaan yhdessä.
”Yhteistoiminta nykyisellään vähäistä”. Mies 52 v. Lomakekysely.
”Yhteistoiminta paranee”. Mies 77 v. Lomakekysely.
Kosteikon rakentaminen arvioitiin yhteistoiminnan lisääjäksi toimijoiden ja lähialueen
asukkaiden välillä ja näin suhteiden parantajana.
”Yhteisen päämäärän tavoitteleminen”. Mies 47 v. Lomakekysely.
”Asuinympäristön hoito”. Mies 38 v. Lomakekysely.
Edellytykset ja halukkuus perustaa lisää kosteikkoja lähialueelle arvioitiin parantuvan
hieman (md = 4, mo = 4). Mallikosteikkojen toivottiin toimivan esimerkkinä ja kannus-
timena muille kosteikkojen rakentajille, mutta halukkuuteen jatkaa toimia katsottiin
vaikuttavan myös siihen, millaisia kokemuksia nykyiset kosteikot antavat ja havaitaan-
ko ne toimiviksi ratkaisuiksi.
”Malliesimerkin vaikutus”. Mies 77 v. Lomakekysely.
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”Toimii esimerkkikosteikkona monelle taholle”. Mies 60v. Lomakekysely.
Vähiten vastaajat uskoivat elinkeinotoiminnan mahdollisuuksien (md = 3, mo =3) pa-
rantumiseen. Vastaajien mukaan kosteikon perustamisella ei ole sanottavaa vaikutusta
siihen. Näkemyksen perusteluissa viitattiin siihen, että kohteet olivat niin pieniä, ettei
niillä pystytä hankkimaan lisätoimentuloa taikka saamaan rahallista voittoa.
”Niin pienialainen hanke”. Mies 52v. Lomakekysely.
”Ei vaikuta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen”. Mies 57v. Lomakekysely.
Jotkut toteuttajat kuitenkin näkivät kohteissa potentiaalia elinkeinotoiminnan harjoitta-
miseen, mutta kuten alempi kommentti osoittaa, ei yhdellä kosteikolla, vaan useammal-
la.
”Jos, kaikki menee hyvin kyseisen kosteikon kanssa, niin voinee olla että teen muutamia
lämpäreitä lisää yms. ja rupean keskittymään pienissä määrin jopa kaupalliseen met-
sästykseen”. Mies 40v. Lomakekysely.
Myöskään muiden kuin vesilintulajien metsästysmahdollisuuksien ei nähty parantuvan
merkittävästi  (md  =  4,  mo  =  3)  lähiympäristössä.  Tätä  perusteltiin  sillä,  että  kosteikot
sijaitsevat monissa tapauksissa asutuksen lähellä tai lähettyvillä. Tällöin vaikutusta esi-
merkiksi hirvieläinten, jotka hyödyntävät kosteikkoympäristöjä elinalueenaan, metsäs-
tyksen parantumiseen ei ole tapahtunut.
”Hirviä on ollut, mutta niitä nyt on siinä muutenkin”. Puhelinhaastattelu, Keski-Suomi.
Huomioitavaa oli, että vesilintujen metsästysmahdollisuuksien parantumista perusteltiin
kuitenkin kosteikkojen kaukaisella sijainnilla asutuksesta. Kohteiden sijainnit asutuk-
sesta vaihtelivat muutamasta sadasta metristä useaan kilometriin. Kohteesta riippuen voi
yksittäisen vastaajan rooli tuloksissa korostua.
6.2.6 Muut vaikutukset
Listattujen vaikutusten lisäksi 17 vastaajaa toi esiin kirjavan joukon muita vaikutuksia.
Kosteikkojen katsottiin olevan vesiensuojelullisia vaikutuksia, parantavan kala- ja rapu-
kantoja, parantavan metsästäjien sekä koko kylän julkisuuskuvaa, muuttosorsien nähtiin
pysähtyvän kohteella ja lintujen seuranta mahdollisuudet lisääntyvät. Kosteikkojen näh-
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tiin kasvattavan matkailijoiden ja vierailijoiden määriä kosteikolla sekä lähialueella ja
toimivan koulutus- ja opetuskohteina koululaisille.
”Ympäristö- ja luonnonhoitotietämyksen lisääntyminen alueen asukkaiden, oppilaitos-
ten ja muualta tulevien keskuudessa.” Mies 38v. Lomakekysely.
”Paikallisesti voi lisätä vierailijoiden/matkailijoiden määrää kylän alueella”. Mies
35v. Lomakekysely.
Kohteiden toivottiin myös lisäävän intoa ja mielenkiintoa ympäristöjen kunnostusta
kohtaan muualla.
”Toivottavasti innostaa Kemijoki Oy:n siistimään rannat kannoista koko Petäjäisen
altaan alueella”. Mies 52v. Lomakekysely.
Yksi vastaaja näki kosteikon perustamisen kasvattavan alueen rahallista arvoa aikai-
semmasta.
”Alueen rahallinen arvo nousee koska alue ennestään vajaatuottoista vanhaa metsää.”
Mies 47v. Lomakekysely.
6.2.7 Rahoituslähteet
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen rahoituksen hyödyllisyys ilmeni niin kyselylomak-
keen kuin myös haastattelujen kautta. Vastaajat pitivät Kotiseutukosteikko Life+ -
hankkeen rahoitusta hyvin merkityksellisenä (md = 5, mo = 5) kosteikkojen rahoitusläh-
teenä. Maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuki sekä maaseudun hanketuet eli
Leader-rahoitus arvioitiin jokseenkin merkityksettöminä (md = 3) rahoituslähteinä. Ke-
mera-rahoitusta pidettiin täysin merkityksettömänä (md = 2) ja Makeraa eli maatilata-
louden kehittämisrahastoa ei edes tunnettu (md = 1) suurimman osaa vastaajien keskuu-
dessa. Ulkopuolisen rahoituksen merkitys kosteikkohankkeen toteutumiselle ilmeni
myös vastaajien näkemyksessä rahoittaa itse kosteikon toteuttamista. Rahoittamisen
mahdollisuus arvioitiin vain pienessä määrin mahdolliseksi (md = 2, mo = 1).
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen rahoituksesta kommentoitua:
”Ilman sitä hanke ei toteutuisi”. Mies 47v. Lomakekysely
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Kosteikon rakentaminen ilman ulkopuolista rahallista avustusta voi kohteesta riippuen
olla suurikin menoerä yksityiselle henkilölle tai metsästysseuralle. Kotiseutukosteikko
Life+ -hankkeessa kosteikkojen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat vaihdelleet
kosteikkokohtaisesti reilusta 3000 eurosta, aina lähes 30 000 euroon asti, keskiarvon
ollessa reilu 10 000 € (Kosteikko 2014). Rahallisen omaisuuden laittaminen kosteikon
rakentamiseen, joka vastaa lähes keskihintaluokan henkilöauton hintaa, on merkittävä
menoerä normaalille työssäkäyvälle henkilölle. Tarvittavan rahoituksen puuttuminen
ilmeni niin puhelinhaastattelujen, kuin myös toteutuksen aikaisen kyselyn kautta.
”Kun se on aina sitten mietityttänyt se, että miten rahoitetaan kosteikko, kun meidän
seura on aika pieni jäsenmäärältään, niin ei ole voimavaroja ruveta yksin tekemään
tämmösiä.” Puhelinhaastattelu, Etelä-Pohjanmaa.
”No tota niin saatiin tietää, että saisi rahaa riistakeskukselta, ja siitä se sitten lähti.
Siitä on ollut puhetta monta vuotta, 15 vuotta sitten juttua täällä, että jos saisi rahaa,
niin saisi alkuun sitä tai laittaa uudestaan sitä juttua”. Puhelinhaastattelu, Pohjanmaa.
Life+ -hankkeen rahoituslähdettä merkityksellisenä pitäneet toivat esiin kommenteis-
saan rahoituksen merkityksen erityisesti kosteikon suunnitteluun ja suunnitelman laati-
miseen. Hyvin laadittua kosteikkosuunnitelmaa pidettiin arvossa ja saatua rahoitusta
tärkeänä. Tämä kuvastaa kuinka kosteikon rakentaminen oli toteuttajille uusi asia, josta
ei ole aikaisempaa kokemusta. Näin ei ole myöskään vankkaa tietoa siitä, mitä kos-
teikon suunnittelemisen sekä myöhemmin rakentamisen eri vaiheissa tulee ottaa huomi-
oon.
”Suunnitteluun tukea”. Mies 28 v. Lomakekysely.
”Hyvä suunnittelu”. Mies 48 v. Lomakekysely.
Kosteikko suunnitelman tärkeys hankkeen onnistumiselle tuotiin esille myös vastaajien
vapaasanaosiossa.
”Suunnitelmien teko erittäin tärkeä vaihe.” Mies 39 v. Lomakekysely.
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6.2.8 Seuranta ja hoito
Toteutuksen aikaiseen kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin kosteikon seurantaan ja hoi-
toon liittyvien toimenpiteiden hyödyllisyyttä, jos ne vaatisivat työpanosta heiltä itsel-
tään. Kaikki ehdotetut toimenpiteet nähtiin tyypillisesti kohtalaisessa määrin tärkeänä
(md tai mo 3 kaikissa), mutta vaihteluväli kattoi myös vastausvaihtoehtojen ääripäät.
Hyödyllisimpinä toimenpiteinä pidettiin pienpetopyyntiä, linnustoseurantoja sekä pato-
vallien ja laitteiden seurantaa (md = 4, mo = 4 kaikissa). Teemahaastattelujen sekä pu-
helinhaastattelujen pohjalta esiin nousivat kiinnostus sekä halu linnustonseurantoihin
sekä pienpetopyyntiin. Molempiin toimiin oltiin valmiita ryhtymään, koska ne katsottiin
välttämättömiksi kosteikon takia, mutta myös uuden oppimisen halun sekä kasvaneen
kiinnostuksen kautta. Tietoa ja osaamista vesilintujen tunnistamisesta ei välttämättä
ollut ennen kosteikkoa, mutta sen ilmaantumisen myötä kiinnostus tietää ja tunnistaa
kohteella pesivät vesilinnut kasvoi ja haaste otettiin vastaan.
”kyllä siinä pesi aika paljon sorsia. Siinä on tietenkin minullekin ollut haasteena oppia
tuntemaan mutta olenhan minä ne laskennat tehnyt”. Puhelinhaastattelu, Keski-Suomi.
Toteutunut kosteikko saattoi myös toimia kokonaan uuden harrastustoiminnan luojana,
johon ei ollut varsinaista kiinnostusta aikaisemmin, mikä ilmeni yhden puhelinhaastatte-
lun kautta.
”Ei, en ole metsästäjä itse mutta tykkään seurata kaikennäköistä luontoa ja kaikenlaisia
elukoita luonnossa”. Puhelinhaastattelu, Varsinais-Suomi. Ennen toteuttamista.
”Koiran kanssa, joka on erikoistunut supikoiriin, ollaan nyt hävitetty niitä raskaammal-
la kädellä… me ollaan tapettu ne täällä sukupuuttoon nytten, että niistä ei ole ollut enää
haittaa.” Puhelinhaastattelu, Varsinais-Suomi. Jälkeen kosteikon perustamisen.
Pääsääntöisesti, jos kosteikon omistaja ei itse metsästänyt, hän salli paikallisten metsäs-
täjien hoitaa pienpetopyynnin kohteella. Jos omistajana oli metsästäjä tai metsästysseu-
ra, tuli haastattelussa esiin se, että pienpetopyyntiä oli harrastettu jo ennen kosteikon
toteuttamista, eikä kosteikon toteuttaminen tuonut ympäristöön uusia toimintamuotoja:
”Meillä on tämä viiden kuuden miehen porukka joka tekee, ne ei oikein muusta piittaa,
ne vain pyytää petoja.” Puhelinhaastattelu, Etelä-Pohjanmaa.
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6.2.9 Omat mahdollisuudet vaikuttaa kosteikon toteuttamiseen
Omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa kosteikon toteuttamiseen vastaajat olivat arviois-
saan maltillisia.  Mahdollisuudet osallistua kosteikon perustamis- ja kunnostustoimenpi-
teiden suunnittelemiseen arvioitiin kohtalaisessa määrin mahdollisiksi (md = 3, mo = 3).
Tämä kuvastaa kuinka kosteikon rakentaminen oli toteuttajille uusi asia, josta ei ole
aikaisempaa kokemusta eikä vankkaa tietoa, mitä toteuttamisen eri vaiheissa tulee ottaa
huomioon. Vaikka kosteikon toteuttamisajatus oli lähtenyt melkein puolessa hankkeissa
maanomistajalta, osoittivat he luottamusta Suomen riistakeskuksen suunnittelijalle an-
tamalla hänelle valtuudet hoitaa suunnittelutoimenpiteet. Mahdollisuudet vaikuttaa kos-
teikko hankkeen toteuttamisvaiheiden aikaisiin päätöksiin arvioitiin hieman paremmiksi
(md = 3, mo = 4), mutta kuitenkin maltillisiksi.
6.2.10 Suomen riistakeskuksen ja Life+ -hankkeen merkitys toteuttamisen aikana
Kyselylomakkeen vapaasanaosiossa vastaajien kommentit kosteikkojen toteuttamiseen
ja Life+ -hankkeeseen olivat hyvin vaihtelevia. Lukumääräisesti eniten vastaajat toivat
kommenteissaan esille Suomen riistakeskuksen, kosteikkosuunnittelijoiden ja Life+ -
hankkeen merkityksen kosteikon toteuttamiselle. Reilu yksi neljäsosa (26,5 %) kom-
mentoijista (n = 34) käsitteli, kuinka merkittävää Suomen riistakeskuksen tuki ja opas-
tus, tehokkuus sekä eteenpäin vievä toiminta ja kosteikkosuunnittelijoiden ammattitaito
ovat olleet kosteikon toteuttamisen toimeenpanemisen kannalta. Kommenteista ilmeni,
kuinka projekti olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä ilman Life + -hankkeen olemas-
saoloa.
”… uskon että ilman Life-hankkeen olemassa oloa ei koko kosteikkoa olosi koskaan
syntynyt.”. Nainen 23v. Lomakekysely.
”riistakeskuksen opastus ja tuki välttämätöntä”. Mies 52v. Lomakekysely.
Kosteikkosuunnittelijoiden työpanosta, asiantuntemusta ja osaamista pidettiin tärkeänä,
kosteikonsuunnitteluun sekä hankkeen aluille saamiseen.
”Ilman ammattilaisten apua en olisi ryhtynyt näin mittaviin kosteikkoratkaisuihin.”
Mies 55v. Lomakekysely.
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Kosteikkoprojektista oltiin ylpeitä ja tärkeänä pidettiin konkreettisen tuotoksen aikaan-
saantia, jolla voitiin antaa luonnolle ja ympäristölle jotain merkittävää.
”Tätä projektia en kadu koskaan tuskin jälkipolvetkaan. Onpahan saanut aikaan jotain
pysyvää ja luonnon kannalta merkityksellisen kädenojennuksen.” Mies 47v. Lomake-
kysely.
Positiivisina asioina nähtiin kosteikon tarjoamat hyödyt yhteisölle ja itselle sekä samoin
linnustolle ja ympäristölle.  Kosteikon hyödyt ympäristölle, linnustolle, henkilökohtai-
sesti sekä yhteisölle nähtiin positiivisina.
”Tärkeä kohde, koska meille se tuo kohteelle lisäarvoja - koulutukseen - lajiseurantaan
- luontokuvaukseen - yleisön palveluun – ympäristönsuojeluun.” Mies  77v.  Lomake-
kysely.
Kosteikkosuunnitelmaan ja -suunnitteluun toteuttajat (17,6 % vastaajista) ottivat kantaa
sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. Kosteikkosuunnittelusta toivottiin
enemmän tietoa ja toivottiin parempaa maanomistajien sekä lähiympäristön asukkaiden
mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kosteikonsuunnitelmaan.
”Tiedottaminen vähäistä asioitten etenemisestä ja suunnittelusta. Maanomistajat halu-
aisivat osallistua enemmän suunnitteluun, kun hankkeeseen on lähdetty paikallisten
aloitteesta ja vaikutukset ovat suurimmat lammen rannoilla.” Mies 31v. Lomakekysely.
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6.3 Kosteikon rakentamisen aikana
6.3.1 Muiden tahojen osallistuminen hankkeeseen
Kosteikkohankkeen suunnittelussa ja toteutuksen alkuvaiheessa, kyselylomakkeen vas-
taajat eivät kokeneet alueenomistajien ja Suomen riistakeskuksen lisäksi monienkaan
tahojen osallisuutta merkittävänä. Metsästysseuran tai -seurueen roolin koettiin olevan
kaikista listatuista tahoista merkittävin (md = 4, mo = 5). Yksityishenkilöt tai naapurit
(md = 3, mo = 1), ELY-keskus (md = 2,5, mo = 1) ja vesiensuojelu- tai luonnonhoito-
hankkeet (md = 2, mo = 1) koettiin myös olevan joissakin määrin mukana kosteikko-
hankkeessa. Vastaajien muita listauksen ulkopuolelta esille tuomia tahoja olivat Kemi-
joki Oy, osakaskunnat, Metsäliitto, Metsänhoitoyhdistys ja Vapo Oy.
6.3.2 Kosteikon rakennus ja ulkopuoliset tukitarpeet
Ulkopuoliset tukitarpeet kosteikon perustamiselle arvioitiin hyvin merkityksellisiksi tai
välttämättömiksi (md ja mo > 4 kaikissa) (ks. Taulukko 7). Ainoastaan kohdassa ”rahoi-
tuksen hakeminen” vaihteluväli oli 1–5, mutta ”ei lainkaan tarpeelliseksi” tukipalvelun
oli arvioinut ainoastaan reilu prosentti vastaajista, joten voidaan katsoa, että rahoituksen
hakeminen oli arvioitu muiden palvelujen tapaan vähintään jossakin määrin tärkeäksi.
Muiden esitettyjen tukipalvelujen osalta vaihteluväli oli 2–5.
”Järkevän toiminnan aloittaminen vaatii mielestäni aina hyvän organisoinnin. Vastuu
ja oikeus käsitteet ovat kaikille selvillä” Mies 54v. Lomakysely.
Kosteikon rakentaminen omin avuin, ilman ulkopuolista suunnittelu ja rakennusapua
koettiin ajatuksena mahdottomaksi toteuttaa, ainakaan samassa mittasuhteessa. Life+ -
hankkeelle oli näin olemassa tilausta kosteikon rakentamisesta haaveilevien keskuudes-
sa.
”Ilman ammattilaisten apua en olisi ryhtynyt näin mittaviin kosteikkoratkaisuihin. Olen
tähän suunnitelma/toteutuksiin ollut erittäin tyytyväinen tähän asti ainakin.” Mies 55v.
Lomakekysely
Tiedotuksen toteutuminen arvioitiin lomakekyselyssä hyvin merkitykselliseksi (md = 4,
mo = 4), mutta tiedotuksen tärkeys tai sen puuttuminen otettiin esiin niin vapaa-sana
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osioissa kuin myös haastatteluissa. Parempaa tiedottamista projektin etenemisestä ja
suunnittelusta kaipasivat niin toteuttajat kuin myös heille asiasta maininneet naapuri-
maanomistajat. Tiedottamisen katsottiin vähentävän naapurimaanomistajien epäluuloja
kosteikon rakentamista kohtaan. On ymmärrettävää, että uusi, mahdollisesti ennestään
tuntematon hanke, jonka toteuttamisessa siirrellään maamassoja sekä merkittävä määrä
vettä, herättää epäluuloja ja huolta omista maista.
”Tiedottaminen vähentää epäluuloja” Mies 54v. Lomakekysely.
Uuden maisemallisen elementin ilmaantuminen maisemaan herätti naapureiden kiinnos-
tusta projektia kohtaan. He mahdollisesti kokivat kosteikon mukanaan tuomat myöntei-
set tai kielteiset vaikutukset niin merkittäviksi, että toivoivat myös heidän näkemyksen-
sä otettavan huomioon suunnittelussa ja toteuttamisessa.
”Kosteikon suunnittelu ja toteuttamis jne. vaiheista kovasti kyselyä. Rannan omistajat
haluaisivat tietoa enemmän suunnittelusta ja omia ehdotuksia toivottaisiin kuunnelta-
van enemmän.” Mies 43v. Lomakekysely.
”toisaalta välillä voisi itsekin olla vähän aktiivisempi, että kyllä sieltä varmaan jotakin
kuuluu, mutta välillä on pitkiäkin aikoja että ei kuulu mitään, ja ainakin alkuunsa ajat-
telin, että mahtaako tästä tulla mitään tästä hommasta. Nytkin on ollut hiljaista aika
pitkän aikaa että, milloinkahan me viimeksi s-postilla…”. Puhelinhaastattelu, Keski-
Suomi.
Haastattelujen kautta ilmeni kuinka tärkeää on yhteistyön hyvä organisointi. Kosteikko-
suunnittelijan rooli ratkaisujen ideoijana tai paikallisten toimijoiden välisen vuoropuhe-
lun tukijana nousi keskeiseksi voimavaraksi. Esimerkkinä tästä oli tapaus, jossa kos-
teikkosuunnittelija mahdollisti kosteikkokohteen järkevämmän ja taloudellisemman
ratkaisun luomalla järjestelyn, johon osallistui myös naapurikiinteistön omistaja:
”siellä on se takapenkka, sinne saatiin sitten naapurilta lupa siihen vielä, että se rajau-
tuu häneen…Timo sai nimen paperiin, että se rajoittuu sitten hänen penkkaa vasten
siihen. Helpottaa paljon, ei tartte patoa tehdä niin pitkään sitten.” Puhelinhaastattelu,
Varsinais-Suomi.
Ulkopuolisista tukipalveluista talkootyöläiset tulivat esille puhelinhaastattelujen sekä
teemahaastattelujen kautta. Talkoolaiset koostuivat melkein kaikissa tapauksissa paikal-
lisen metsästysseuran jäsenistä.
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”Kaksi lauantaita tehty ja joka kerta ollut mukana n.20 ukkoa. Hyvin ovat tulleet tal-
koihin.” Puhelinhaastattelu, Pohjanmaa.
”…olisikohan me siellä 5 päivää tehty töitä ja miehiä oli vaihtelevasti, yli kymmenestä,
viiteen-kuuteen mieheen. Ihan hyvä urakka saatiin, ei siinä mitään”. Puhelinhaastattelu.
Kurjenneva.
Toteuttamisen aikaisessa kyselyssä mahdollisuus vaikuttaa käytännön toimenpiteiden
toteuttamiseen, kuten talkoisiin osallistumiseen, nähtiin suuressa määrin (md = 4, mo =
4). Kysymyksellä ei tiedusteltu vastaajan halukkuutta olla apuna talkooapulaisena ja
tämä paistoi osittain läpi muutamissa vastauksen perusteluissa. Mahdollisuuksia osallis-
tua pidettiin hyvinä, mutta koettiin, että osallistutaan, koska se on velvollisuus. Talkoo-
työn ja talkootyöläisten merkityksestä hankkeen etenemiselle ei kommentoitu.
”Varmaan täytyy osallistua”. Mies 57v. Lomakekysely.
”Asun naapurissa”. Mies 71v. Lomakekysely
”Alkuvaiheessa vähemmän jatkossa enemmän”. Mies 47v. Lomakekysely.
6.3.3 Kosteikkojen perustamisen odottamattomat haasteet, uhat ja yllätykset
Hankkeissa, joissa toimitaan useiden eri sidosryhmien kanssa, muutetaan ympäristöä
koneellisesti ja toimitaan luonnonolosuhteiden armoilla, toimintaa hidastavien tai jopa
toiminnan katkaisemisen uhkaavien tilanteiden ilmaantuminen ei ole yllättävää. Kos-
teikon toteuttaminen ei tehnyt poikkeusta ja rakentamisen aikana ilmaantuneita odotta-
mattomia ja hidastavia tilanteita tai tekijöitä tunnistettiin useita. Kun kysyttiin, esiintyi-
kö kosteikon rakentamisen aikana tilanteita, jotka uhkasivat hidastaa etenemistä tai kat-
kaista toteuttamisen, noin puolet (51 %, n = 51) kysymykseen vastanneista kertoi, että
toteuttamisen aikana ei ilmennyt minkäänlaisia ongelmia. Yhtä kosteikkoa ei kyetty
tunnistamaan ja luokittelemaan, vaikka vastaaja oli ilmaissut ongelmia esiintyneen to-
teuttamallaan kohteella. Kyselyiden perusteella oli tunnistettavissa 16 kosteikkoa joilla
ei ollut ilmennyt ongelmia. Puhelin- tai teemahaastatteluissa käsitellyistä kohteista kah-
dessa tuli esiin yllätyksiä. Vastaajista, jotka ilmoittivat kohdanneensa toteuttamista hi-
dastavia tilanteita ja tekijöitä (n = 25), lähes yksi kolmasosa (32 %) kertoi luonnonolo-
suhteiden hidastaneen kosteikon rakentamista. Huonot talviolosuhteet, maaston pehme-
53
ys ja tulvat vaikeuttivat kaivinkonetöitä ja kaivamistöiden ajankohtia jouduttiin siirtä-
mään aiotusta. Tilanteista selvittiin useimmiten yksinkertaisesti sillä, että odoteltiin pa-
rempia olosuhteita töiden jatkamiselle. Näissä tilanteissa toimiva yhteistyö ammattitai-
toisen kaivinkonekuskin avulla auttoi eteenpäin.
Viidesosa (20 %) vastanneista koki viranomaisten toiminnan hidastaneen ja joissakin
tapauksissa jopa uhanneen katkaista kosteikon toteuttamisen. Tarvittavien lupien, kuten
vesiluvan, hitaaksi koettu käsittely sekä lisäselvitysten teko esimerkiksi viitasammakon
elinympäristön huomioonottamisessa, veivät ennakoitua pitemmän aikaa. Lisäselvitys-
ten teko aiheutti luonnollisesti toteuttajille lisää työtä, mutta niiden suorittamisen myötä
tilanteista selvittiin ja hanketta saatiin jatkaa eteenpäin. Tilustenvaihdot sekä maanomis-
tusolojen muuttuminen (8 %) olivat myös toteuttamista hidastavia tekijöitä. Tapauksista
selvittiin lisäkustannuksilla sekä neuvottelemalla osapuolien kesken kosteikkosuunnitte-
lijan avustuksella. Ongelmista tai uhkista maininneita vastaajia oli 15 kosteikolla (ks.
Kuva 3). Osalla kohteista julkituotuja ongelmia esiintyi useita, kun taas toisilla ei mai-
nittu kuin yksi este tai hidaste. Kahdella kohteella ilmeni kolmea erilaista odottamatonta
haastetta ja kuudella kohteella esiintyi kahta erilaista haastetta. Toteuttajien kohtaamat
odottamattomat haasteet ja ratkaisut niihin on esitetty Liitteessä 1.
Varsinaisten kosteikon toteuttamista uhanneiden tilanteiden lisäksi naapurimaanomista-
jien, toteuttajien läheisten kuin myös itse toteuttajien ajatuksissa oli pelkotiloja, epäilyk-
siä ja uhkakuvia millaisia vaikutuksia kosteikon toteuttaminen tuo. Epäilykset liittyivät
elinkeinotoiminnan, yksityisyyden ja omien harrastuksien harjoittamisen heikkenemi-
seen. Useat mallikosteikot sijaitsevat lähellä asutusta hyvien tieyhteyksien päässä, ja
joissakin tapauksissa kulku kosteikolle tapahtuu asuttujen talojen pihan läpi. Vieraiden
henkilöiden kulkemisesta kosteikolla edellä mainituissa tapauksissa pelättiin heikentä-
vän asukkaiden yksityisyyttä. Tuntemattomien kävijöiden määrän pelättiin myös hei-
kentävän esimerkiksi luonnonrauhaa edellyttävää eläimistön havainnointia kosteikolla.
Yhdessä tapauksessa uhkana pidettiin runsastuvia vesilintumääriä vieressä sijaitsevien
viljelyksien onnistumiselle. Viljelyksien omistaja pelkäsi sorsien tallovan hänen viljan-
sa.
Vastaajat toivat ilmi useita erilaisia yllätyksiä ikään kuin ohjeena, joihin tulevien kos-
teikkojen perustajien kannattaisi varautua (Liite 2). Yllätykset olivat monilta osin samo-
ja, kuin mitä mainittiin jo aiemmin. Selkeinä positiivisina yllätyksinä toteuttajat toivat
ilmi kasvaneet lintukannat (n = 1), vesilintujen kerääntyminen runsaana kosteikolle
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muuttoaikaan (n = 1) sekä paikkakuntalaisten innostus rahoittaa toimintaa muun muassa
kirpputorimyyntilahjoituksina (n = 1).
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6.4 Kosteikon valmistumisen jälkeen
6.4.1 Kyselyiden väliset eroavaisuudet
Tässä osiossa vertaillaan toteutuksen aikaisen ja toteutuksen jälkeisen kyselyn tuloksia
keskenään niiden kysymysten osalta, jotka olivat samoja molemmissa kyselyissä. Lisäk-
si esitetään tulokset kysymysten osalta, jotka esiintyivät vain perustamisen jälkeisessä
kyselyssä. Perustamisen jälkeiseen kyselyyn vastanneet henkilöt olivat osittain samoja,
kuin toteutuksen aikaisessa kyselyssä. Mukana oli kuitenkin henkilöitä, jotka eivät ol-
leet vastanneet ensimmäiseen kyselyyn. Molempiin kyselyihin vastanneiden osalta ver-
taillaan tulosten eroja.
Ulkopuolisten tahojen mukanaolo ei lisääntynyt toteutuksen aikaisesta vaan vastaajat
arvioivat kaikkien esitettyjen tahojen mukanaolon kosteikkohankkeessa vähentyneen.
Metsästysseuran, yksityishenkilöiden tai naapureiden sekä ELY-keskuksen nähtiin ol-
leen ainoina tahoina edes ”jossakin määrin” mukana (md = 2, mo = 1 kaikissa edellä
mainituissa). Vesiensuojelu- tai luonnonhoitohankkeen nähtiin olleen ”jossakin määrin”
mukana toteutuksen aikana, mutta toteutuksen jälkeen ”ei enää lainkaan”. Ero oli tilas-
tollisesti merkitsevä (χ² = 15,465, df = 4, p= 0,004). Metsästysseuran tai seurueen rooli
vähentyi selkeästi toteutuksen aikaisesta (md = 2, mo = 1), jolloin sen katsottiin olleen
suuressa määrässä mukana. Vastaajien kommenteissa metsästysseuran roolina tai tehtä-
vänä pidettiin pienpetojen kurissapitoa sekä talkooapuna, ja näitä tehtäviä ei nähty kuin
”jossakin määrin” tärkeinä kosteikkoprosessissa. ELY-keskuksen rooli heikentyi hie-
man (md = 2, mo = 1). Sen roolia kommentoitiin lausuntojen sekä vesilupien käsittelijä-
nä ja myöntäjänä. Muita yksittäisissä hankkeissa mukana olleita tahoja, joita ei oltu
mainittu toteutuksena aikaisessa kyselyssä, olivat Tornator Oy, Metsästäjäliitto, Stora-
Enso, metsänhoitoyhdistys, Etelä-Pohjanmaan Turve Oy sekä Birdlife. Näiden tahojen
rooli ja merkitys hankkeen onnistumiselle ei ilmennyt selkeästi tutkimus aineiston kaut-
ta. Yhdellä kosteikolla ulkopuolinen taho oli toimittanut sekä maksanut padon raken-
nustarpeita, joten voidaan pohtia, että näiden tahojen osallisuus painottuu toimimiseen
rahallisena avustaja sekä hankkeen kannattajana.
Arviot valmiin kosteikon ekologisista vaikutuksista nähtiin samaan tapaan kuin ennen
kosteikon toteuttamista hyvin positiivisina eikä negatiivisia arvioita ilmennyt. Toteutuk-
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sen aikaiseen kyselyyn verrattuna heikkenemistä arvioissa ei ilmennyt yhdenkään vai-
kutuksen kohdalla. Kaikkien vaikutuksien kohdalla keskiluvut ”md” ja ”mo” pysyivät
samana, eikä tilastollisesti merkitseviä eroja ilmennyt (ks. Taulukko 3). Voidaan siis
ajatella, että toteuttajien arviot ja odotukset kosteikon myötä tulevista ekologista vaiku-
tuksista olivat realistisia, he tiesivät mitä odottaa. Toteutuksen aikaisen kyselyn tapaan,
riistalintujen laji- ja yksilömäärän arvioitiin kasvavan paljon (md = 5, mo = 5). Muiden
lintulajien laji- ja yksilömäärän, vieraspetojen laji- ja yksilömäärän, muiden lajien mää-
rän, alueen kasvilajiston, maa-aineksen sitomisen sekä ravinteiden sitomisen vastaajat
arvioivat kasvavan vähän (md = 4, mo = 4). Muihin listattuihin vaikutuksiin ei kos-
teikolla arvioitu olevan vaikutusta lähivuosina. Vaihteluväli, kaikki ekologiset vaiku-
tukset huomioiden oli suuri (1–5).
Rakennetun kosteikon sosiaaliset vaikutukset arvioitiin ekologisten vaikutusten ja toteu-
tuksen aikaisen kyselyn tapaan positiivisina, eikä tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuk-
sia arvioissa ollut havaittavissa. Edellytykset ja halukkuus perustaa muita kosteikkoja
lähistölle arvioitiin ennen kosteikon perustamisen tapaan parantuvan vähän (md = 4, mo
= 4). Tästä voidaan päätellä, että kosteikkoprojektit ovat pääsääntöisesti sujuneet onnis-
tuneesti ja toteuttajat ovat huomanneet niiden mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset.
Toteuttajien keskinäisten suhteiden nähtiin parantuvan vähän (md = 4, mo = 4), mutta
kosteikon perustajien ja lähialueen asukkaiden välisiin suhteisiin valmistuneella kos-
teikolla ei nähty olevan enää vaikutusta (md = 3, mo = 3).
Listattujen ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten lisäksi 17 vastaajaa toivat esiin muita
vaikutuksia, jotka olivat osittain samoja kuin toteutuksen aikaisessa kyselyssä. Uusina
teemoina tulivat esille: kosteikon toimiminen esimerkkinä, virkistyskäytön lisääntymi-
nen, kohde aktivoi metsästäjiä, vahinkolintujen määrät lisääntyvät sekä mainosarvo
kunnalle ja halu esitellä kohdetta vieraille. Selkeänä negatiivisena asiana ja huolena yksi
vastaaja toi esiin kohteen keräävän vesilintuja laajemmalta alueelta metsästettäväksi
kosteikolle, jolloin lähialueen sorsamäärät kärsivät.
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Taulukko 3. Lomakekyselyissä esitetyt mahdolliset kosteikon vaikutukset lähiympäristöön ja
lähiympäristön ihmisiin. Toteutuksen aikaisen ja sen jälkeisen aineistojen tilastollisesti merkit-
seviä eroja vertailtiin Wilcoxon signed-rank testin avulla. Erot eivät olleet merkitseviä.
Toteutuksen aikainen Jälkeen toteutuksen
min- md mo n min- md mo n W-signed
max max rank, χ²
Riistalintujen laji- ja yksilömäärä 3-5 5 5 79 2-5 5 5 91 1,375
Muiden lintulajien laji- ja yksilömäärä 3-5 4 4 79 2-5 4 4 90 1,830
Vieraspetolaji- ja yksilömäärä 1-5 4 4 79 2-5 4 4 87 3,313
(supikoira, minkki)
Muiden lajien määrä 2-5 4 4 77 2-5 4 4 86 0,873
Alueen kasvilajisto 3-5 4 4 77 2-5 4 4 88 5,519
Maa-aineksen sitominen 1-5 4 4 78 2-5 4 4 89 5,994
Ravinteiden sitominen 2-5 4 4 79 1-5 4 4 89 2,645
Tulvariski lähialueella 1-4 3 3 77 1-4 3 3 89 1,089
Peltojen viljely- ja lohkojakojen 1-5 3 3 78 1-5 3 3 88 5,491
käyttökelpoisuus
Metsien kasvu 1-5 3 3 78 1-5 3 3 88 9,084
Luonnon havainnoinnin mahdollisuudet 3-5 5 5 79 3-5 5 5 91 4,679
Vesilinnustusmahdollisuudet kosteikolla 1-5 5 5 79 1-5 5 5 91 2,047
Maisema-arvot paikallisille asukkaille 3-5 4 4 78 3-5 4 5 91 2,718
Vesilinnustusmahdollisuudet 3-5 4 4 79 2-5 4 4 90 10,288
ympäröivillä vesialueilla
Pienpetojen pyyntimahdollisuudet 2-5 4 4 79 3-5 4 4 90 3,542
Muut metsästysmahdollisuudet 3-5 4 3 79 3-5 3 3 90 2,584
Toteuttajien keskinäiset suhteet 3-5 4 4 78 3-5 4 4 89 0,574
Toteuttajien ja lähialueen asukkaiden  2-5 4 4 78 1-5 3 3 91 3,681
väliset suhteet
Edellytykset ja halukkuus perustaa 3-5 4 4 78 3-5 4 4 90 0,803
muita kosteikkoja lähistölle
Elinkeinotoiminnan mahdollisuudet 2-5 3 3 77 2-5 3 3 90 1,460
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Arviot valmiin kosteikon paikallisesta tilanteesta sekä kosteikon toteuttamisesta nähtiin,
samaan tapaan kuin ennen kosteikon toteuttamista pääsääntöisesti hyvin positiivisina
eikä negatiivisia arvioita juurikaan ilmennyt (ks. Taulukko 4). Toteutuksen aikaiseen
kyselyyn verrattuna heikkenemistä tapahtui kahden väittämän kohdalla. Kosteikon to-
teuttamisen katsottiin herättävän enemmän kateutta (md = 2,5, mo = 2,5, χ² = 10,249, df
= 4, p = 0,036), sekä sen hyödyllisyydestä esitettiin enemmän epäilyjä (md = 2, mo = 2,
χ² = 10,684, df = 4, p = 0,03) kuin toteuttamisen aikana. Erot kyselyiden välillä eivät
olleet suuria, mutta heikkeneminen oli yllättävää, koska olisi voinut ajatella, että tilanne
olisi juuri päinvastainen. Kuten on aikaisemmin mainittu, kosteikon perustaminen on
uusi asia, joka voi herättää ennakkoluuloja sekä epäilyksiä joko heikosta kannattavuu-
desta tai päinvastoin liiasta tehokkuudesta esimerkiksi vesilintujen houkuttelussa lähi-
vesiltä. Kosteikkohankkeen etenemisen myötä tieto toimenpiteistä ja niiden vaikutuksis-
ta olisi olettanut tavoittaneen muun muassa ympäröivät maanomistajat, jolloin ainakin
kokemukseen perustumattomat ennakkoluulot olisivat lieventyneet. Vastaajat olivat
samaa mieltä, että tieto kosteikosta on paikallisten keskuudessa levinnyt ja kasvanut
aikaisemmasta.  (md =  5,  mo =  5).  Ero  toteutuksen  aikaiseen  kyselyyn  oli  selkeä  (χ²  =
40,606, df = 4, p < 0,001).
Taulukko 4. Lomakekyselyissä esitetyt väitteet kohteen paikallisesta tilanteesta/nykytilanteesta
ja kosteikon toteuttamisesta. Toteutuksen aikaisen ja jälkeisen aineistojen tilastollisesti merkit-
seviä eroja vertailtiin Wilcoxon signed-rank testin avulla. Merkkien selitykset: * = p < 0,05; **
= p < 0,01; *** = p < 0,001. Osa väitteistä esitettiin vain toteutuksen aikaisessa tai jälkikyselys-
sä ja viiva (-) kuvaa tästä syystä puuttuvaa tietoa.
Toteutuksen aikainen Toteutuksen jälkeen
min- md mo n min- md mo n W-signed
max max rank, χ²
Paikallisten toteuttajaosapuolien välit 1-5 5 5 79 1-5 5 5 89 1,612
ovat hyvät.
Osapuolilla on täysin yhteensopivat 2-5 4 4 79 2-5 4 5 89 1,264
tavoitteet kosteikon suhteen.
Toteuttajaosapuolten lukumäärä edis- 1-5 4 4 78 1-5 4 4 85 0,617
tää/edisti tehokasta etenemistä.
Toteuttamissuunnitelmat ovat paikalli-
sesti yleisessä tiedossa./ Toteutunut 1-5 4 4 78 2-5 5 5 89 40,606 ***
kosteikko on paikallisesti yleisessä
tiedossa.
Työvaiheet sujuvat/ sujuivat pitkälti 1-5 3 4 78 1-5 4 4 86 10,373 *
omin voimin ja välinein.
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Kosteikon toteuttamisaikeemme ovat
herättäneet joissakin kateutta./ Kostei- 1-5 2 1 79 1-5 2.5 2.5 88 10,249 *
kon toteuttaminen herättää edelleen
joissakin kateutta.
Tulevan kosteikon hyödyllisyydestä on
esitetty epäilyjä./ Kosteikon hyödylli- 1-4 2 1 77 1-5 2 2 89 10,684 *
syydestä esitetään epäilyjä.
Kosteikon toteuttamista on arvosteltu
epäreiluna./ Toteutettua kosteikkoa 1-5 1 1 78 1-4 1 1 89 10,216
arvostellaan epäreiluna.
Toteuttamisen paikalliset lähtökohdat 3-5 5 5 79 - - - -  -
ovat hyvät.
Kohde on luontaisilta edellytyksiltään 1-5 5 5 79 - - - -  -
paikallisesti paras.
Kohteen ympäristössä on vähän luontai- 1-5 4 4 79 - - - -  -
sesti syntyneitä kosteikoita.
Kohteemme tuntumassa on ilmeisesti 1-5 4 4 79 - - - -  -
aiemmin kuivatettu kosteikoita.
Maanomistajat ovat olleet 1-5 1 1 79 - - - -  -
vastahakoisia.
Toteuttaminen eteni kaikilta osin hyvin. - - - - 2-5 5 5 87  -
Kosteikon toteuttaminen vahvisti - - - - 2-5 4 5 89  -
uskoa toimintakykyymme.
Tavoitteiden yhteensovittaminen on - - - - 1-5 4 4 86  -
edellyttänyt kompromisseja.
Toteuttajajoukon pitäminen motivoi- - - - - 1-5 2 2 87  -
tuna on vaatinut työtä.
Hyödylliseksi koettujen tietolähteiden määrä ei lisääntynyt kosteikon toteuttamisen ai-
kana, vaan tietoa kosteikkojen rakentamiseen ja toteuttamiseen saatiin samoista lähteistä
(ks. Taulukko 5). Tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia esiintyi Suomen riistakes-
kuksen (χ² = 13,364, df = 1, p = 0,000) sekä viranomaisten kohdalla (χ² = 9,516, df = 1,
p = 0,002), joiden merkitykset tiedonlähteinä vähenivät toteutuksen aikaisesta. Yllättä-
vänä voidaan pitää, kuinka Suomen riistakeskuksen rooli tiedonlähteenä vähentyi selke-
ästi toteutuksen aikaisesta. Huomioitavaa oli kuitenkin kysymykseen vastanneiden hen-
kilöiden (toteutuksen aikainen n = 56, jälkeen toteutuksen n = 36) vähyys, joten yleistet-
täviä johtopäätöksiä eri tietolähteiden muuttumisesta kosteikkoprojektin aikana ei voida
tehdä.
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Taulukko 5. Mistä tietolähteistä saatu tieto osoittautui kosteikon toteuttamiselle tärkeänä. Vas-
taaja oli voinut kertoa usean eri tiedonlähteen. Prosentit ovat osuudet kaikista kysymykseen
vastanneista. Toteutuksen aikaisen (n=56) ja toteutuksen jälkeisen (n=36) aineistojen tilastolli-
sesti  merkitseviä eroja  vertailtiin  χ²-  testin  avulla.  Merkkien selitykset:  *  = p < 0,05;  ** = p <
0,01; *** = p < 0,001.
Toteutuksen aikainen Jälkeen toteutuksen
 n %  n % χ²
Maanomistaja  4 7,1  3 8,3 0,363
Paikalliset toimijat  2 3,6  3 8,3 0,075
Kosteikkosuunnittelija  9 16,1  9 25,0 0,128
Metsästysseura  4 7,1  4 11,1 0,053
Osakaskunta  1 1,8  0 0 1,180
Media  20 35,7  11 30,6 5,180 *
Viranomaiset  10 17,9  1 2,8 9,516 ***
Suomen riistakeskus  36 64,3  18 50,0 13,364 ***
Töiden kautta/  4 7,1  2 5,6 1,066
Aikaisempi kokemus kosteikoista
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen toiminta-aikana 2010–2015 sopivien mallikohtei-
den toteuttaminen hankkeen rahoituksen turvin oli mahdollista. Life+ -hankkeen tarkoi-
tuksena oli olla ”alkusysäys”, joka innostaa kunnostamaan ja rakentamaan kosteik-
koelinympäristöjä valtakunnallisesti. Ajatuksena oli, että toimenpiteet kosteikkojen hy-
väksi jatkuisivat hankkeen jälkeenkin. Rahoituslähteistä ulkopuolinen kosteikkojen
kunnostuksen kannustinraha sekä elinympäristöjen kunnostukseen liittyvien hankkeiden
rahoitustuki (md = 4, mo = 4) arvioitiin hyödyllisinä vaihtoehtoina tulevaisuudessa (ks.
Taulukko 6). Leader-rahoitus nähtiin jokseenkin merkityksellisenä (md = 4, mo = 4).
Kosteikko hankkeiden alussa Leader-rahoitusta ei nähty merkitykselliseksi, joten voi-
daan katsoa, että toteuttajien tietämys kosteikkojen rahoitusmahdollisuuksista on lisään-
tynyt hankkeen aikana. Vastaajista yli puolet (56,5 %) olisi valmis rahoittamaan kos-
teikkojen rakennus- tai kunnostustöitä lahjoituksin lahjoittamalla valuuttaa tai ostamalla
eräänlaisen luonnonhoitomerkin. Vaihteluväli summissa oli suuri. Summat vaihtelivat
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yhdestä eurosta aina 1000 euroon asti. Suurin osa summista sijoittui 1–50 € väliin. Ai-
noastaan yhdessä vastauksessa oli ilmoitettu tarkoittaako vastaaja rahasumman maksa-
mista kertamaksuna vai jatkuvana maksuna. Summan suuruuteen saattoi vaikuttaa myös
se minne tai mihin varat käytetään.
”Jos kohdistuu omalle alueelle 50–150 ¬ jopa enemmänkin hieman asioista riippuen”
Mies 38v.
Huomioitavaa on, että melkein puolet vastaajista ei ollut halukas rahoittamaan kosteik-
kojen rakentamista omista varoistaan.
”Maksamme niin paljon veroja tässä maassa että pitäisi riittää...” Mies 46v.
”0 (työpanos ennemminkin)” Mies 46v.
Taulukko 6. Vastaajien näkemykset kosteikkojen rakentamisen ja kunnostamisen rahoitusläh-
teiden hyödyllisyydestä. Toteutuksen aikaisen ja toteutuksen jälkeisen aineistojen tilastollisesti
merkitseviä eroja vertailtiin Wilcoxon signed-rank testin avulla. Erot eivät olleet merkitseviä.
Osa väitteistä esitettiin vain toteutuksen aikaisessa tai jälkikyselyssä ja viiva (-) kuvaa tästä
syystä puuttuvaa tietoa.
Toteutuksen aikainen Jälkeen toteutuksen
min- md mo n min- md mo n W-signed
max max rank, χ²
Suomen riistakeskuksen 1-5 5 5 79 - - - -  -
Kotiseutukosteikko Life+ -hanke
Maatalouden ympäristötuki 1-5 3 1 77 1-5 3 1 84 1,848
(ei tuotannollisten investointien tuki)
Maaseudun hanketuet eli 1-5 3 1 77 1-5 4 4 86 2,093
Leader-rahoitus
KEMERA-rahoitus 1-5 2 1 77 1-5 2 1 82 0,441
MAKERA -rahoitus osana 1-5 1 1 77 1-5 1 1 83 2,205
toteutettavaa peruskuivatushanketta
Elinympäristöjen kunnostukseen liitty- - - - - 1-5 4 4 86  -
vien hankkeiden rahoitustuki
Ulkopuolinen kosteikkojen kunnostuk- - - - - 1-5 4 4 86  -
sen kannustinraha (esim. 20-50 % oma-
rahoitus osuus)
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Taulukko 7. Vastaajien näkemykset ulkopuolisten tukipalveluiden tärkeydestä kosteikon raken-
tamiselle, toteuttamisen aikana sekä toteuttamisen jälkeen. Toteutuksen aikaisen ja toteutuksen
jälkeisen aineistojen tilastollisesti merkitseviä eroja vertailtiin Wilcoxon signed-rank testin avul-
la. Erot eivät olleet merkitseviä. Osa väitteistä esitettiin vain toteutuksen aikaisessa tai jälki-
kyselyssä ja viiva (-) kuvaa tästä syystä puuttuvaa tietoa.
Toteutuksen aikainen Jälkeen toteutuksen
min- md mo n min- md mo n W-signed
max max rank, χ²
Kohteella tehtävät työvaiheet 2-5 5 5 78 2-5 5 5 84 0,456
(esim. urakointi)
Kosteikkokohteen suunnittelu 2-5 5 5 78 3-5 5 5 85 3,203
Rahoituksen hakeminen 1-5 5 5 78 1-5 4 4 & 5 83 8,889
Yhteistyön organisointi 2-5 4 4 & 5 78 2-5 4  4 82 2,266
Tiedotuksen toteuttaminen 2-5 4  4 78 1-5 4  4 84 7,489
Kosteikon lupaprosessi ja - -   - - 2-5 5  5 82  -
ELY - keskus yhteistyö
Osallistuminen kosteikon toteuttamiseen nähtiin heikommaksi kuin toteutuksen aikai-
sissa arvioissa (ks. Taulukko 8). Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi osallistumisessa
kosteikko hankkeen toteuttamisvaiheiden aikaisiin päätöksiin (χ² = 15,209, df = 4, p =
0,004). Osallistuminen nähtiin tapahtuneen kohtalaisessa määrin (md = 3, mo = 3). Tä-
mä voidaan nähdä yllättävänä sillä Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen tavoitteessa
määritellään, että ”Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä paikallisten kanssa. Alueen
omistajat ja paikalliset yhteistyötahot osallistuvat käytännön toteutukseen omalla pa-
noksellaan käytössä olevan kaluston ja henkilöresurssien mukaan.” (Return of rural
wetlands – Kotiseutukosteikko 2014). Yhteistyö maanomistajien kanssa sekä heidän
omien toivomuksien ja mielipiteiden huomioon ottaminen oli ollut vahva periaate hank-
keen toiminnassa sekä toimintatavoissa. Kosteikon toteuttajien keski-ikä oli noin 50
vuotta, jolloin he olivat pääsääntöisesti vielä työelämässä, mikä osittain saattaa selittää,
miksi toteuttajat eivät kokeneet pystyvänsä osallistumaan aktiivisesti hankkeen päätök-
siin. Käytännön toimenpiteisiin kuten talkoisiin osallistuminen, nähtiin heikentyneen
(md = 3, mo = 5). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (χ² = 12,747, df = 4, p = 0,013). Pu-
helinhaastatelluista henkilöistä kahdella neljästä oli selkeästi havaittava talkooinnon
säilyminen projektin loppuun saakka.
64
Taulukko 8. Vastaajien näkemykset heidän omista mahdollisuuksista vaikuttaa kosteikon raken-
tamiseen, toteuttamisen aikana sekä toteuttamisen jälkeen. Toteutuksen aikaisen ja toteutuksen
jälkeisen aineistojen tilastollisesti merkitseviä eroja vertailtiin Wilcoxon signed-rank ja χ²- testi-
en avulla. Merkkien selitykset: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001)
Toteutuksen aikainen Jälkeen toteutuksen
min- md mo n min- md mo n W-signed
max max rank, χ²
Kosteikon perustamis- ja kunnostus- 1-5 3 3 78 1-5 2 2 89 8,229
toimenpiteiden suunnitteleminen
Kosteikkohankkeen toteuttamisvaihei- 1-5 3 4 78 1-5 3 3 88 15,209 *
den aikaiset päätökset
Rahoittaminen 1-5 2 1 78 1-5 1 1 88 10,519
Käytännön toimenpiteiden toteuttami- 1-5 4 4 78 1-5 3 5 87 12,747 **
nen, esim. talkoisiin osallistuminen
6.4.2 Molempiin kyselyihin sekä mahdollisesti vastanneet henkilöt.
Osa koko vastaajajoukon tasolla havaituista eroista tai niiden puute voi selittyä sillä, että
vastaajajoukot olivat eri kyselyissä osin erilaiset. Siksi on hyödyllistä tarkastella erik-
seen myös niitä ihmisiä, jotka vastasivat varmasti tai ainakin suurella varmuudella mo-
lempiin kyselyihin. Erot päättelyille ryhmien ”varmat” ja ”suurella varmuudella” välillä
olivat pienet tai niitä ei ollut, joten ryhmät yhdistettiin. Varmasti sekä suurella varmuu-
della molempiin kyselyihin osallistuneiden henkilöiden vastausjoukon koko vaihteli 30–
38 vastaajan välillä kysymyksestä riippuen. Varmasti vastanneiden osuus vaihteli 24–26
henkilön välillä. Pääsääntöisesti näiden henkilöiden vastaukset olivat yhteneviä koko
vastaajajoukon kanssa, eikä erovaisuuksia arvioissa, näkemyksissä tai kokemuksissa
ollut havaittavissa. Arviot eri rahoituslähteiden tärkeydestä kosteikon toteuttamiselle
erosivat hieman koko vastaajajoukosta. Maaseudun hanketuet eli Leader -rahoitus näh-
tiin toteuttamisen jälkeisessä kyselyssä mahdollisesti + varmuudella vastanneiden (md =
4, mo = 4) keskuudessa melko merkitykselliseksi rahoituslähteeksi. Ero toteutuksen
aikaiseen kyselyyn oli vastaajajoukon kohdalla tilastollisesti merkitsevä (χ² = 12,682, df
= 4, p = 0,013). Kuten aikaisemmin mainitsin, tieto kosteikosta oli selkeästi kasvanut
kyselyiden välillä. Mahdollisesti + varmuudella vastanneiden vastaukset tukevat tätä
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tulkintaa. Tieto kosteikosta oli kasvanut toteutukset aikaisesta (χ² = 18,552, df = 4, p =
0,001).
6.4.3 ELY-keskuksen virkamiehet
ELY-keskuksen virkamiehille osoitettu erillinen kysely lähetettiin 52 henkilölle. Kyse-
lyyn saapui 14 vastausta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 26,9 %. Vastaajien alhai-
nen määrä estää luotettavien yhteenvetojen suorittamisen ja yksityiskohtaisemman tar-
kastelun. Miehiä vastaajista oli reilu neljä viidesosaa (78,6 %) ja naisia vajaa viidennes
(21,4 %). Koulutukseltaan vastaajat olivat, kuten voi heidän työnkuvastaan päätellä,
korkeasti koulutettuja. Ammattikorkeakoulun tai opistotason koulutuksen oli suorittanut
reilu puolet (57,1 %) ja akateemisen koulutuksen 42,9 % vastaajista.
Life + -hankkeen mallikosteikoilla oli vieraillut kymmenen (71,4) vastaajaa. Virkamie-
hien näkemykset kosteikon lähivuosien vaikutuksista lähiympäristöön olivat maltilli-
semmat, kuin kosteikon toteuttajien näkemykset. Yhdenkään esitetyn ilmiön ei arvioitu
kasvavan, vaan yleisesti nähtiin, että kosteikolla ei ole mitään vaikutusta sen lähiympä-
ristöön.
Kosteikon sosiaaliset vaikutukset nähtiin toteuttajien arvioiden tapaan hyvin positiivisi-
na ja joidenkin väittämien kohdalla jopa paremmiksi. Vaikutuksista toteuttajien keski-
näisiin suhteisiin (md = 5: kasvattaa paljon, mo = 10: en osaa sanoa) ja toteuttajien ja
naapurikiinteistöjen omistajien suhteisiin (md = 4,5, mo = 10), ELY:n virkamiehet eivät
olleet yhtenäisen varmoja. Suhteiden arvioitiin parantuvan nykyisestä, mutta ”en osaa
sanoa”-vastauksia esiintyi myös, joten epätietoisuutta asiasta oli olemassa. Selityksenä
voi olla, että virkamiehet eivät tunne toteuttaja osapuolia ja naapurimaanomistajia niin
hyvin, kuin toteuttajat, joten heillä ei ole samanlaista tietoa suhteiden alkutilanteesta ja
sen kehittymisestä hankkeen myötä.
Erilaiset kosteikkojen rahoituslähteet olivat virkamiehillä paremmin tiedossa kuin to-
teuttajilla. Vastaajat arvioivat kaikki esitetyt rahoitusvaihtoehdot melko merkitykselli-
siksi (md = 4, mo = 4, kaikissa vaihtoehdoissa). Vaihteluväli oli suuri (1–5) kaikkien
rahoitusvaihtoehtojen kohdalla, mikä oli yllättävää, sillä ELY-keskuksella oli kuitenkin
roolinsa usean eri rahoitusvaihtoehdon kohdalla, joten rahoitusvaihtoehdon tuntematto-
muus ei pitäisi tulla kysymykseen.
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7. TULOSTEN TARKASTELU
7.1 Kosteikon toteuttajien lähtökohdat
Idea kosteikon toteuttamiseen lähti monista erilaisista lähtökohdista, eikä yhtä ainoaa
yleistettävää lähtökohtaa voitu määrittää. Keskinarkaus ym. (2009) tutkivat maanviljeli-
jöiden maatalouden ei-tuotannollisella ympäristötuella toteuttamien kosteikkojen perus-
tamisen haasteita. Mukana oli lisäksi kosteikkojen suunnittelun ja tukihakemusten pa-
rissa työskenteleviä henkilöitä. Tutkimus toteutettiin haastatteluin sekä kosteikkojen
suunnittelun ja tukihakemusten parissa työskenteleville henkilöille suunnatuilla haastat-
teluilla. Raportin mukaan toteuttajien motiiveina perustamiseen olivat vesiensuojelu,
tuottamaton peltoala, maiseman parantuminen, virkistyskäyttömahdollisuudet, kuten
kalastus, metsästys, elinkeinolliset lähtökohdat sekä halu palauttaa lapsuuden ja nuo-
ruuden maisema. Kosteikolla ajateltiin olevan useita positiivia vaikutuksia.
Life+ -kosteikkojen toteuttajat toivat esiin samankaltaisia motiiveja, mutta näiden lisäk-
si ilmeni myös uusia. Life+ -kosteikkojen rakentamisen motiiveina esiintyivät myös
huoli vanhan vesilintujärven tilasta (erityisesti vesilintujen kannalta), halu saada vanhat
turvetuotantoalueet hyötykäyttöön sekä heikkotuottoiset ja kosteat metsänotkot. Sysää-
vinä tekijöinä kosteikkojen rakentamiseen olivat aiemmat kokemukset, henkilökohtaiset
sosiaaliset verkostot, tiedotusillat sekä kosteikkoaiheiset julkaisut. Keskinarkaus ym.
(2009) tutkimuksessa tuli esiin samat tiedonlähteet.
Yhteistä useille kosteikon toteuttajille oli halu saada maisemallisesti epämiellyttävä,
kenties pusikoitunut, viljelykelvoton, tuottamaton ja samalla myös esteettisesti rumaksi
koettu, kohde kunnostettua ja valjastettua hyötykäyttöön. Osassa perustajista oli aistitta-
vissa, että he olivat tunteneet mielipahaa aiemmin heille ja kyläyhteisölle hyödyttömästä
maapalasta ja halusivat saada asian korjattua. He toivoivat maiseman parantumista ja se
toteutui. Keskinarkauden ym. (2009) raportissa osa toteuttajista piti elinkeinomahdolli-
suuksien parantumista motiivina kosteikon toteuttamiseen. Tutkimukseni vastaajat eivät
nähneet sitä rakentamisen motiivina tai edes mahdollisuutena, johtuen kohteiden pienes-
tä pinta-alasta.
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Vastaajien taustatiedoista voidaan tulkita, että kosteikon toteuttamisessa mukana olleet
henkilöt edustivat iältään ja koulutukseltaan vaihtelevaa joukkoa, mutta suomalaisiksi
tyypillistä. Vaikka suomalaisten keski-ikä vuoden 2014 lopussa niin miesten kuin nais-
tenkin kohdalla oli hieman pienempi (M:40,7v, N:43,3v) kuin kosteikon perustajien,
eivät vastaajat muodostaneet iällisesti erityistä ryhmää. Maamme väestöstä, 0–14-
vuotiaita on kuitenkin 16,4 %, joka selittää osittain alemman keski-iän (Suomen viralli-
nen tilasto 2015). Vastaajajoukkoa voidaan pitää iältään riistanhoitajiksi tyypillisinä
joidenkin Forsman & Pellikka (2012) tutkimuksessa esittämien riistanhoitotoimien koh-
dalta. Life+ -kosteikkojen toteuttajia voidaan pitää tyypillisinä seuraavien riistanhoito-
toimien harrastajina: riistanruokinta, pesäpönttöjen asettaminen sekä muut riistanhoito-
toimet kuten, kosteikkojen rakentaminen (Forsman & Pellikka 2012). Sukupuolen pe-
rusteella tarkasteltuna kosteikon perustaminen oli hyvin miesvaltainen hanke. Vapaa-
ajan toimintojen perusteella toteuttajat olivat luonnosta kiinnostuneita ja luonnossa ak-
tiivisesti toimivia henkilöitä, joiden harrastusmahdollisuuksia kosteikon rakentaminen
todennäköisesti lisäsi.
Vaikka Life+ -toteuttajat kokivat olevansa eniten metsästysseuran tai -seurueen jäsenen
roolissa ja lähes kolmanneksessa tapauksista metsästysseura tai -seurue oli ollut myös
aloitteentekijänä kosteikon rakentamisessa, eivät he tuoneet ilmi kommenteissaan met-
sästystä syynä kosteikon rakentamiseen. Kosteikon perustajat toivat esiin pikemminkin
huolen vesilintukantojen tilasta ja näkivät kosteikon perustamisen keinona parantaa ja
nostaa vesilintukantoja. Vesilintujen metsästykseen kosteikolla suhtauduttiin kuitenkin
hyvin maltillisesti ja sitä haluttiin rajoittaa sekä pitää kontrollissa. Metsästystä aiottiin
harrastaa useilla kosteikoista, mutta sen harrastamismahdollisuuksien parantamista ei
pidetty syynä tai haluttu tuoda esiin ensisijaisena syynä kosteikon rakentamiseen. Kes-
kinarkauden ym. (2009) raportin mukaan, metsästys oli joillain raportin aineiston alueil-
la merkittävä syy kosteikon perustamiselle. Tutkimukseni tulokset eivät anna täysin
tukea tälle havainnolle, jota voidaan pitää yllättävänä, sillä metsästäjien rooli toteutta-
misen alulle panossa ja itse toteuttajina oli ollut merkittävä. Toisaalta aineistolla ei kui-
tenkaan saada yksiselitteistä vastausta kysymykseen, missä määrin kosteikon toteuttajil-
la oli ollut tai oli syntynyt erimielisyyksiä tai konflikteja koskien vesilinnustuksen sal-
limista kosteikolla. Maanomistajista osa olisi sallinut vesilinnustuksen kosteikolla, mut-
ta osa ei.
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7.2 Odotetut ja koetut perustamisen vaikutukset
Kosteikkojen toteuttajilla, kuten monilla muillakin ryhmillä, mielenkiinnonkohteet vaih-
televat, jolloin heidän näkemyksensä ja kokemuksensa asioiden vaikuttavuuksista ovat
erilaisia. Olisi ollut ymmärrettävää, jos nämä arviot kosteikon vaikutuksista olisivat
vaihdelleet selkeästi ääripäistä toiseen, eikä yhtenäistä linjaa olisi ollut mahdollista teh-
dä. Puhelinhaastattelujen ja teemahaastattelujen kautta oli kuitenkin havaittavissa kyse-
lyiden tapaan hyvin positiiviset odotukset. Kosteikkojen toteuttamista voidaan ymmär-
tää monilta osin odotetuista vaikutuksista käsin. Metsästäjien merkittävä rooli perusta-
misessa ja suhteellisen iso osuus toteuttajista voi heijastua positiivisempina riistalin-
tuodotuksina, kuin mitä ne olisivat voineet olla, jos joku toinen taho olisi vaikuttavim-
pana ryhmänä. Voidaan olettaa, että metsästäjät tietävät harrastuksensa ja henkilökoh-
taisen kiinnostuksensa kautta, mitä vaatimuksia vesiriistalinnuilla on pesimis- ja ruokai-
luympäristöjensä suhteen, ja millainen vaikutus oikeanlaisilla ympäristöillä on vesilin-
tukantoihin. Osaltaan näiden odotuksien luojina voidaan pitää Metsästäjä-lehden kos-
teikkoaiheisia artikkeleita, omia kokemuksia ja tuttavien kertomuksia (ks. Niemelä &
Hermansson 2012; Alhainen 2012). Erityisesti toteutuksen jälkeiseen kyselyyn oli var-
masti odotuksia luonut media ja positiivisen kosteikkoviestinnän antamat tulokset (ks.
esim. Alhainen 2013a; Ekman 2014). Media ja kosteikkoviestintä olivat luoneet toteut-
tajille positiivisia mielikuvia ja odotuksia kosteikosta. Nämä tekijät olivat kasvattaneet
motivaatiota ja innostusta kosteikon perustamiseen ja rakentamiseen.
Kosteikon perustamiseen kytkeytyy voimakkaasti toteuttajahenkilöt sekä ihmiset kos-
teikon läheisyydessä. Aineiston mukaan kosteikon tekeminen oli harvoin vain yhden
perustajatahon varassa vaan suurimmalla osalla kosteikoista toteuttajia oli ollut useita.
Tulosta ei voida kuitenkaan pitää yleistettävänä. Toteuttamisen aikaisessa kyselyssä
esiintyneestä 35 eri kosteikosta, 19 kosteikolla oli vain yksi kyselyyn vastaaja. Näin
yksittäisen henkilön mielipiteet ja painotukset usealla eri taholle kosteikkotasolla nou-
sevat merkittäväksi. Vaikka rakentajia oli ollut enemmän kuin yksi, oli perustaminen
kuitenkin tapahtunut suurimmassa osassa tapauksissa muutamien yleisimpien tahojen,
”maanomistajan”, ”metsästysseuran” ja ”yksityishenkilön”, kesken. Tutkimukseni pe-
rusteella voidaan kuitenkin arvioida, että perustajatahojen määrän kasvu ei näytä teke-
vän perustamista haastavammaksi lähtökohdiltaan hyvissä asetelmissa. Keskinarkauden
ym. (2009) raportissa kosteikon perustaminen oli hyvin pitkälti yhden henkilön varassa,
eivätkä metsästysseurat tai kyläyhteisöt olleet juurikaan osallisena kosteikkohankkeissa.
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Tämä poikkeaa tutkimukseni tuloksista selvästi, sillä Life+ -kohteilla niin aloitteenteki-
jänä kuin myös toteuttajatahona metsästysseuroilla oli merkittävä rooli. Kosteikon pe-
rustaminen yksinään voidaan joskus tulkita siten, että toteuttajamaanviljelijän suhteet
metsästysseuroihin ja kyläyhteisöihin eivät ole olleet lähtötilanteessa hyvät. Yhteistoi-
minnan puuttuessa suhteet eivät voineet parantua.
Kosteikon rakentamisella ei havaittu olevan vaikutusta hankkeessa mukana olleiden
henkilöiden välisiin henkilösuhteisiin. Toteuttajien hyvät keskinäiset suhteet, yhtenevät
tavoitteet ja hyvät suhteet lähialueen ihmisiin olivat lähtökohtia, jotka toteuttamisen
myötä säilyivät. Yhteistoiminta ja henkilösuhteet perustajien kesken olivat hyviä jo en-
nen kosteikkohanketta ja ne jatkuivat samanlaisena projektin loppuun asti. Ulkopuolis-
ten henkilöiden, kuten paikallisten kyläläisten, suhtautuminen kosteikkoon nähtiin posi-
tiivisena ja kannustavana. Valmistuttuaan sen katsottiin houkuttelevan ihmisiä kauem-
paankin katsomaan kosteikkoa ja siitä tunnettiin ylpeyttä. Muutamat naapurimaanomis-
tajat sekä lähialueen asukkaat olivat ilmaisseet sävyltään negatiivisia kommentteja kos-
teikon perustamisesta, mutta näillä ei ollut vaikutusta itse rakentamiseen.
7.3 Haasteet, esteet ja uhat
Tutkimus tulokseni osoittavat, kuinka erilaisia ennalta odottamattomia esteitä, uhkia
sekä haasteita voi toteuttamisprosessin aikana ilmaantua. Haasteet, uhat ja yllätykset
olivat sellaisia, joiden ennustaminen olisi ollut mahdotonta. Keskinarkaus ym. (2009)
toivat raportissaan esiin samoja ongelmia kuin tämäkin tutkimus, mutta myös eroavai-
suuksia löytyi. Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että heidän raportissaan esteet toteut-
tamiselle liittyivät merkittävästi hankaluuksiin ja epäselvyyksiin kosteikkotuen hakemi-
sessa ja lupaprosesseissa sekä lupaehtojen noudattamisessa. Yhteistyöverkoston ja ul-
kopuolisen kosteikkotuen merkitys toteuttamiselle nähtiin yhtälailla elinehdoksi maan-
viljelijöiden, kuin myös tutkimukseni vastaajien keskuudessa.
Viranomaisten toiminta aiheutti useimmissa asioissa ongelmia niin maanviljelijöiden,
kuin Life+ -toteuttajien kanssa. Yhteisenä uhkana kosteikkojen perustajat kokivat oman
yksityisyyden pienenemisen ulkopuolisten vierailijoiden myötä. Sääolosuhteita, kos-
teikkosuunnitelman epätarkkuus, ongelmat maaperän tai padon kanssa sekä kosteikko-
suunnittelijan lomat olivat yleisimpiä ongelmia Life+ -toteuttajien keskuudessa. Näitä
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ongelmia ei esiintynyt Keskinarkauden ym. (2009) raportissa. Uhkien ja esteiden vertai-
lu suoraan tutkimukseni havaintoihin ei ole kuitenkaan järkevää, koska Life+ -
mallikohteiksi oli valikoitu vain sellaisia alueita, joiden oli katsottu olevan mahdollista
rakentaa alhaisilla kustannuksilla. Lisäksi näiden kohteiden lähtökohdat sekä maan-
omistus olosuhteet ja toteuttajien väliset suhteet olivat hyvät. Keskinarkauden ym.
(2009) raportin kohteiden perustajiksi valikoitu yksinomaan maanomistajia eikä heillä
ollut takanaan Life+ -hankkeen tapaista muuta yhteistyöverkostoa. Mahdollisena kos-
teikon rakentamisen kokonaan estävänä tekijänä tutkimukseni vastaajat kokivat ainoas-
taan vesiluvan epäämisen viranomaisten taholta.
Toteuttajien kohtaamat haasteet olivat kuitenkin hoidettavissa ja he selvisivät niistä joko
omatoimisesti tai ulkopuolisen avun, kuten kaivinkonekuskin avulla. Hankkeessa mu-
kana olleet ulkopuoliset tahot, kuten metsäyhtiöt, kunta, ELY-keskukset tai yhdistykset
eivät olleet ratkaisevassa roolissa haasteiden ylipääsemisessä. Tämä on ymmärrettävää
koska haasteet liittyivät hyvin paljon käytännön rakentamistoimiin kosteikolla. Hank-
keessa mukana olleilla ulkopuolisilla tahoilla ei ehkä olisi ollut resursseja laittaa haas-
teiden ratkaisemiseen. Ammattitaitoisen kaivinkonekuskin sekä kosteikkosuunnittelijan
apua sen sijaan pidettiin tärkeänä. Huomioitavaa kuitenkin on, että joissakin tapauksissa
kosteikkosuunnittelija tai Suomen riistakeskus olivat syitä ongelmiin, jolloin toteuttajien
omatoimiset toimenpiteet pelastivat tilanteen tai ainakin estivät rakentamisen viivästy-
misen.
Kosteikon rakentamisella perustetaan uusi elementti maisemaan ja luodaan jotain hyvin
pysyvää. Rakennetut kosteikot ovat elinympäristöjä, jotka tarvitsevat tehtävän hoito- ja
kunnostustoimenpiteitä. Tehokkaan vesiensuojelun, padon toimimisen ja suotuisan vesi-
lintujen elinympäristön turvaamiseksi, toimenpiteitä täytyy tehdä. Vesikasvien niitto,
padon rakenteiden parannukset ja kosteikon laskeutusaltaan tyhjentäminen kiintoainek-
sesta ovat toimenpiteitä, joita kosteikon omistajan täytyy tehdä. Rakennetut kosteikot
neuvotaan tyhjentämään 8–10 vuoden välein yhden kasvukauden ajaksi. Tällöin saadaan
kohteen vesiselkärangattomien määrät kohoamaan alkuvuosien tasolle. Vesiselkärangat-
tomat ovat elintärkeää vesilintujen ravintoa. Tämän toimenpiteen mahdolliset mukanaan
tuomat odottamattomat haasteet, uhat ja yllätykset ovat ennalta arvaamattomia.
71
7.4 Kosteikkojen rakentaminen Life+ -hankkeen jälkeen
Rakennetut kosteikot ovat muuttuvia elinympäristö, jotka toimiakseen hyvinä vesilintu-
jen ruokailu- ja pesimäalueina tarvitsevat hoitoa ja seurantaa määräajoin. Tutkimukseni
vastaajat olivat valmiita kosteikon hoitoon ja seurantaan. Kuten aiemmin mainittu ylei-
simmin kosteikon rakentamisessa yhteistyöhön päätyivät tahot, joilla oli jaettu kiinnos-
tus luonnon tarkkailuun. Linnuston seuranta koettiin tärkeäksi seurantatoimeksi. Tutki-
mukseni toteuttajat olivat iältään keskimäärin keski-iän ylittäneitä. Nähtäväksi jää onko
hoito- ja seurantatoimille jatkajia, kun nykyiset toteuttajat eivät enää kykene hoitamaan
töitä. Kohteiden sijainti yksityisillä mailla ei tee helpoksi ulkopuolisten tahojen tuloa
suorittamaan hoitotöitä.
Oman rahan sijoittaminen kosteikkojen kunnostus ja rakennustyöhön jakoi toteuttajien
mielipiteet kahtia. Reilu puolet vastaajista oli valmis antamaan omaa rahaa kosteikkojen
hyväksi lahjoituksen tai luonnonhoitomerkin muodossa, mutta lahjoituksiksi ajatellut
summat eivät olleet suuria. Tätä voidaan pitää hieman yllättävänä, sillä olisi voinut olet-
taa, että vastaajat olisivat olleet innokkaampia rahoittamaan nähtyään kosteikkojensa
tarjoamat hyödyt. Toteuttajat olivat kuitenkin jo laittaneet omaa rahaa kosteikon raken-
tamiseen, joten kenties he katsoivat rahallisen panostuksensa riittäväksi. Jos ajatellaan,
että maamme koko metsästävästä väestöstä puolet osallistuisivat rahallisesti kosteikko-
jen hoitoon, olisi pienelläkin lahjoitussummalla iso merkitys.
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen tarkoituksena oli toimia esimerkin antajana maan-
laajuiselle kosteikkojen kunnostamiselle ja perustamiselle yksityisillä maa- ja metsäta-
lousalueilla sekä yritysten metsätalous- ja turvetuotantoalueilla (J. Siekkinen, sähköpos-
ti 15.6.2015). Ajatuksena oli, että uusia kosteikkoja syntyisi omatoimisesti myös hank-
keen toiminta-ajan jälkeen. Vastaajat ilmaisivat kyselyissä sekä haastatteluissa korkean
halunsa ja edellytyksensä rakentaa lisää kosteikoita. Tuloksia tarkastellessa huomionar-
voista oli vastaajien kokema ulkopuolisten tukitarpeiden merkitys toteuttamisen kannal-
ta. Rahoitusta, kosteikkokohteen suunnittelua, yhteistyönorganisointia ja koko Life+ -
hanketta pidettiin hyvin merkittävinä tukina. Useissa tapauksissa ilman näitä tukitarpei-
ta, kosteikkoa ei olisi syntynyt. Erityisesti Life+ -rahoitusta vastaajat pitivät ehdottoma-
na kosteikon rakentamiselle. Keskinarkauden ym. (2009) mukaan korkeat perustamis-
kustannukset saattoivat olla maanviljelijälle syy siihen, miksi hän ei kosteikkoa toteut-
tanutkaan maatalouden ei-tuotannollisesta investointituesta huolimatta. Osa raportin
vastaajista oli valmis laittamaan omaa rahaa kosteikon rakentamiseen, mutta korkeat
72
kustannukset, kosteikkotuen pienuus ja maanomistajan korkeat kertamaksut olivat estei-
tä kosteikon rakentamiselle.
Life+ -hankkeen päättymisen tuloksena saattaa olla paluu aikaan ennen Life+ -projektia.
Eli vaikka vastaajien perusteella halua sekä edellytyksiä kosteikkojen rakentamiseen oli
olemassa, tarvittava rahoitus puuttui ja esti rakentamisen. Life+ -hankkeen rahoitus ja
samalla kosteikkosuunnittelijan merkitys toteuttamiselle nähtiin vastaajien keskuudessa
edellytyksenä kosteikon toteutumiselle. Kosteikkosuunnittelijan toiminta eräänlaisena
koordinaattorina ja linkkinä, esimerkiksi hankkeen hyötyjä epäilevien naapurimaan-
omistajien ja maanomistajan tai ELY:n ja maanomistajan välillä, on luonut prosessista
toteuttajalle helpon. Kosteikkosuunnittelijalla oli voinut olla myös suuri merkitys siihen,
että alun perin toteuttamiskelvottomalta vaikuttanut kohde olikin saatu toteutettua.
Mallikohde tai mallitila ajattelu ei ole suinkaan uusi ajatus Suomessa, vaan kyseisen
kaltaista toimintaa on harjoitettu jo vuosikymmenien ajan. Stora-Enson (ent. Enso-
Gutzet Oy) riistanhoitoaluetta esiteltiin jo 1980-luvulla eri riistanhoitotoiminen mallina
ja esimerkkinä metsästäjille (Penttinen 1983). Yksi tunnettu riistanhoidon esimerkki-
kohde on vuonna 1982 perustettu Suomen riistakeskuksen Laitialan metsästyksen ja
riistanhoidon malli-, kokeilu- ja koulutusalue. Alue ei ole ainoastaan Suomen riistakes-
kuksen omistama, vaan se muodostuu 16 yksityisesti omistetusta maa-alasta (Putaala &
Ala-ajos 2010). Life+ -mallikosteikoilla voisi olla mahdollista luoda samantapainen
kosteikkoaluetta suurempi riistan- ja ympäristönhoidon kokonaisuus.
7.5 Onnistuneen Life+ -hankkeen myötä hyvät tulokset?
Syynä Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen hyviin tuloksiin kaikilla osa-alueilla on mitä
ilmeisemmin sen toimiva konsepti. Hankkeen kosteikkosuunnittelijat olivat hoitaneet
maanomistajan tai kosteikon toteuttajan puolesta rahoituksen, tarvittavat luvat rakenta-
miseen viranomaisilta, tiedotustilaisuudet sidosryhmille, osaavat kaivinkonekuskit, laa-
tineet kosteikkosuunnitelmat ja toimineet rakentamisessa mukana. Maanomistajan har-
teille ja hoidettavaksi ei ollut parhaimmillaan jäänyt kuin osallistuminen suunnitteluun,
kokouksiin sekä rakentamiseen. Kosteikon toteuttaminen oli ollut maanomistajan kan-
nalta helppoa, vaivatonta ja edullista. Näin voidaan katsoa, että negatiivisesti sävytty-
neitä arvioita hankkeesta tai sen toimintatavoista ei ole päässyt syntymään.
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Hankkeeseen mallikosteikoiksi valitut kohteet oli seulottu satojen ehdokkaiden joukos-
ta, jolloin jo lähtökohtaisesti edellytykset onnistuneelle toteuttamiselle olivat hyvät (J.
Siekkinen, sähköposti 15.6.2015). Hankkeeseen valitut maanomistajat olivat motivoitu-
neita ja halukkaita kosteikon perustamiseen sekä jatkossa huolehtimaan kosteikon huol-
totöistä. Kohteiksi ei ollut valittu alueita, joissa jo ennestään oli kosteikkosuunnittelijan
toimesta havaittavissa ristiriitoja ja erimielisyyksiä toteuttajien kesken, koska tällöin
toteuttajat eivät olisi olleet motivoituneita hankkeeseen ja lisäksi rakentamiskustannuk-
set olisivat kohonneet liian suuriksi. Edellä mainittua kuvastaa hyvin se, kuinka toteutta-
jat näkivät niin keskinäiset suhteensa kuin myös suhteensa lähiympäristön asukkaisiin
hyvinä läpi projektin.
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET
Kosteikkojen rakentaminen voidaan nähdä prosessina, jolle ei voida määritellä yhtenäis-
tä samaa muottia, jonka mukaan kaikki hankkeet tarkasti etenisivät. Teemoiltaan samat
asiat, kuten erilaiset rakentamisenhaasteet, uhat ja kosteikon mukanaan tuomat koke-
mukset ja odotukset, ovat läsnä lähes kaikissa tapauksissa. Kuitenkin niiden esiintyvyys,
voimakkuus ja tärkeys toteuttajille vaihtelevat kohteittain. Voidaan kuitenkin sanoa, että
kaikilla kosteikon toteuttamiseen mukaan lähteneillä henkilöillä oli jo ennen kosteikon
valmistumista mielessään mielikuva, mitä kosteikko tulee heille tarjoamaan, ja mitä he
siltä haluavat. Isolle osalle kosteikkojen toteuttajista rakentamisen taustalla kytkeytyi
odotus kasvavista vesilintumääristä, mutta motiiveina olivat myös monet muut seikat.
Olivat toteuttajien motiivit perustamiseen kuitenkin mitkä tahansa, hyödyttää valmis
kosteikko monia erilaisia käyttäjäryhmiä. Taloudellista lisäarvoa kosteikon rakentami-
nen tarjoaa joka tapauksessa kosteikkosuunnittelijalle, viranomaisille vesilupamaksujen
muodossa sekä urakoitsijalle ja kaivinkonekuskille. Vaikka toteuttajat yleisesti eivät
nähneet vielä tässä vaiheessa kosteikon mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan antajana tai
lisääjänä, on mahdollista, että tulevaisuudessa kohteet toimisivat lisätulonlähteenä pai-
kalliselle metsästysseuralle vesilintujen metsästyslupien muodossa.
Kosteikon rakentajien kokemukset ja odotukset kosteikkohankkeen eri vaiheissa olivat
kauttalinjan positiivisia, eikä tulosten perusteella näytä olevan estettä, miksi kosteikko-
jen rakentaminen yksityisillä mailla ei jatkuisi tulevaisuudessa. Täytyy kuitenkin muis-
taa, että Kotiseutukosteikko Life+ -hanke oli toiminnaltaan onnistunut konsepti. Toteut-
tamiskelpoisten mallikohteiden valikointi niin toteuttajatahojen, kuin maastollisten teki-
jöiden suhteen kaikkien halukkaiden joukosta takasi onnistuneet lähtökohdat perustami-
selle. Toisaalta mallikohteiden kuuluukin olla juuri tämän kaltaisia edustavia kohteita,
jotta ne innostaisivat ja antaisivat tietoa uusille kosteikkojen toteuttajille. Samalla lailla
voi kosteikkorakentaminen toimiva myös Life+ -hankkeen ulkopuolisilla kohteilla. Läh-
tökohtaisesti hyvät toteuttajien väliset suhteet ja heidän yhteiset tavoitteet, kuin myös
maastolliset piirteet luovat perustan kosteikkoprosessin onnistumiselle. Toisaalta, kuten
tutkimukseni tulokset osoittavat, pelkkä halu ja innostus rakentamiseen eivät välttämättä
riitä, vaan esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen saaminen voi olla välttämätöntä. Mikäli
nämä yhteiskunnalliset tukirakenteet ovat kunnossa, ennakoivat tulokset korkeaa kos-
teikkojen perustamisaktiivisuutta tulevaisuudessa.
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Tutkimukseni aineiston koko asettaa rajoitteita tilastollisten erojen havaitsemiselle sekä
päättelylle. Vastaajajoukko ei ole määrällisesti iso kummassakaan kyselyssä, mutta
huomioitavaa on, ettei kosteikon toteuttajien muodostama perusjoukko ole suuri. Vas-
taajien väärin ymmärtämät lomakekyselyiden kysymykset ovat voineet vaikuttaa joi-
hinkin vastauksiin, mutta toteuttajille suoritetut haastattelut antoivat kuitenkin tukea
lomakekyselyiden tuloksille, joten päätelmiä voidaan pitää perusteltuina. Sosiaalisten
vaikutusten arviointi tutkimusmenetelmänä on mahdollistanut aiheen syvemmän tarkas-
telun sekä tuonut esiin teemoja ja asiayhteyksiä henkilöiden välillä mitä pelkästään nu-
meerisen aineiston tarkastelu ei olisi kyennyt tarjoamaan. Riistan hyväksi tehdyissä
elinympäristön kunnostamisissa hankkeen onnistumista ja vaikutuksia katsotaan usein
ainoastaan riistan laji- ja yksilömäärien kautta, eikä vaikutuksia lähialueen ihmisiin pi-
detä niin tärkeänä. Ympäristöä muuttavissa hankkeissa olisi kuitenkin muistettava myös
ihmiset niiden vaikutusalueella ja hankkeiden takana. Toimenpiteet voivat olla pit-
käikäisiä, jolloin niiden mahdolliset vaikutukset alueen ihmisiin säilyvät sukupolvien
ajan.
Kuitenkin jatkossa tarvitaan lisää tutkimuksia sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käy-
töstä itsenäisesti elinympäristöjä muuttavissa hankkeissa, jotta sen käyttöä riistatalouden
ja hallinnonsuunnittelussa olisi perusteltua. SVA on suhteellisen uusi tutkimus ”työka-
lu” suomalaisessa riistataloudessa, joten päätöksienteon tueksi tarvitaan vielä tuloksia
ihmisiin vaikuttavista hankkeista. SVA ei sulje pois perinteistä riistantutkimusta vaan
toimii rinnalla täydentävä tutkimuksena. Ottamalla ihmiset huomioon suunnittelussa ja
toiminnassa, varmistutaan että riistan- ja ympäristön hyväksi tehdyt hankkeet saavat
yleisen hyväksynnän muidenkin, kuin hankkeiden toteuttajien keskuudessa.
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11. LIITTEET	
Liite 1. Toteuttajien kyselylomakkeella ja haastatteluissa kertomia odottamattomia haasteita ja
ongelmia sekä niihin löytyneitä ratkaisuja. Lauseet ovat suoria lainauksia.
Odottamaton haaste:
”Talvityönä suoritettiin ja aloitus viivästyi lupien vuoksi siten, että sulaminen uhkasi
hanketta.”
Ratkaisu ongelmaan:
”Hyvän ja nopean koneurakoitsijan ansiosta.”
Odottamaton haaste:
”Kosteikon sijainnista johtuen sää olot meinasivat viivästyttää kosteikon toteutusta,
mutta lopulta sekin jäi kohtuu vähäiseksi noin kokonaisaikataulua ajatellen”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Odoteltiin parempi talvi”.
Odottamaton haaste:
”Suomaaston pehmeys ja järven vaikutus tulva-aikana kosteikolla”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Jäädyttämällä talvella etukäteen ja odottamalla pahimpien tulvien ohi”.
Odottamaton haaste:
”Huonot talviolosuhteet kaivuutyölle ja maamassojen poiskuljetus”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Maanmassojen poiskuljetus tehtiin projektin toisena talvena”.
Odottamaton haaste:
”EP ely-keskuksen hidas työtahti. Luvan saaminen kesti ja kesti.”
Ratkaisu ongelmaan:
”Vaatimalla”.
Odottamaton haaste:
”Padon suotaminen / vuotaminen”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Tiivistystä”.
Odottamaton haaste:
”Tilusvaihdot, maaperän ongelmat”.
Ratkaisu ongelmaan:
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”Diplomatialla ja lisätöillä(kustannuksilla)”.
Odottamaton haaste:
”Padon painuminen sitä rakennettaessa”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Otettiin maa-aines kauempaa, ei padon vierestä”.
Odottamaton haaste:
”Jotain muutoksia maanomistuksen muuttuminen toi mukanaan -olisiko tielinjaus asia
ollut, mutta niistä päästiin hyvin eteenpäin”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Neuvotteluilla, tarkentamalla suunnitelmaa”.
Odottamaton haaste:
”Vesiluvan saaminen vaati laajat selvitystyöt ja perustelut. Vesilupa haluttiin evätä
syillä, jotka eivät liittyneet vesilupaan”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Tehtiin selvitykset vesiluvan myöntämisen perusteista, ja pyydettiin lausunnot toimi-
joilta, joille vesiluvan kieltämisen perusteena olevat asiat kuuluivat”.
Odottamaton haaste:
”Kosteikkoalueelle kova veden tulo hidasti kaivinkonetöitä”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Pitkäpuomikaivinkone pelasti melko hyvin tilanteen. Ja taitava kuljettaja”.
Odottamaton haaste:
”Korkojen puute, johtuen riistakeskuksen edustajan lomista”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Urakoitsijan ja seuran ja maanomistajan yhteistyöllä”.
Odottamaton haaste:
”Riistakeskuksen toimihenkilön lomien takia uhkasi hanke pitkästyä”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Ottamalla ohjat omiin käsiin”.
Odottamaton haaste:
”Sateinen kesä”.
(Ratkaisua ei kerrottu).
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Odottamaton haaste:
”Tulvat”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Odotettiin tulvan laskeutumista”.
Odottamaton haaste:
”Riistakeskuksen resurssit pätkivät. Työvaiheita ja toteuttamista jouduttiin lykkäämään
useita kertoja. Hankkeen toteuttamisvastuut jaettiin ja sovittiin puutteellisesti. Tieto
kulki välillä huonosti”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Odotetiin kärsivällisesti ja enempiä provosoitumatta. Toisaalta kun pääosa rakentami-
sesta saatiin toteutettua kelit olivat erittäin suotuisat”.
Odottamaton haaste:
”Viranomaisten toiminta ja ennen tämän hankkeen löytymistä ei sopivaa yhteistyö-
kumppania ole löytynyt”.
(Ratkaisua ei kerrottu).
Odottamaton haaste:
”Kateelliset kadehtivat toimijoiden saamia polttopuita, myös metsästysseurasta löytyi
kadehtijoita”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Neuvottelemalla osapuolten kesken”.
Odottamaton haaste:
”Suunnitelmat menivät metsään useita kertoja”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Maalaisjärjellä, jota olisi voinut käyttää heti alussa”.
Odottamaton haaste:
”ELY-keskuksen säännökset ja määräykset hidastivat ja aiheuttivat muutoksia ja lisä-
täydennyksiä hakemuksiin”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Muutokset tehtiin hakemuksiin ELY:n määräyksiä toteuttaen, esim. ei koskettu pohja-
patoon, viitasammakot otettiin huomioon”.
Odottamaton haaste:
”Sammakot”.
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Ratkaisu ongelmaan:
”Tutkimalla”.
Odottamaton haaste:
Ilmeisesti rahoitus?
(Ratkaisua ei kerrottu).
Odottamaton haaste:
”Henkilö joka poisti puut alueelta oli osaamaton henkilö ja alueelle jäi paljon isoa
puustoa joka piti korjata pois vuotta myöhemmin. Mutta kyseinen ongelma aiheutui
metsähoitoyhdistyksen johdosta kun lähettivät väärän miehen ja huonot koneet met-
sään”.
Ratkaisu ongelmaan:
”No kaksi metsuria tuli vuotta myöhemmin tekemään työn loppuun ja naapuri ajoi puut
metsästä pois”.
Odottamaton haaste:
”Kosteikon suunnittelu (vajavaisuus, liian pieni valuma-alue, josta johtuen ei tarpeeksi
vettä”.
Ratkaisu ongelmaan:
”Kasvatettiin valuma-alueen kokoa ja taitava kaivinkonekuljettaja kaivoi uuden valu-
ma-alueen ojan”.
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Liite 2. Kosteikkohankkeiden aikana ilmenneitä positiivia ja negatiivia yllätyksiä mihin tulevien
toteuttajien kannattaisi varautua. N = 46. (N = vastaajien määrä, ei kosteikkojen määrä).
n
Ei ollut yllätyksiä. 12
Kosteikko suunnitelman vajavaisuus. 4
Maapohjan ja padonrakennusmaiden tutkimus padon vuotamisen es-
tämiseksi. 3
Haasteet ja yllätykset padon rakennuksessa. 2
Lupaprosessin hidas eteneminen, pitkittyminen ja monimutkaisuus. 2
Kaivettavien massojen odotettua suurempi määrä ja määrien arviointi. 2
Vahinkolinnut lisääntyy. 2
Kaivinkoneurakoitsijan ohjeistaminen ja valvonta. 2
Toimijoiden työnjaon ja roolien epäselvyys. 2
Naapureista haittaa hankkeelle. 1
Maanomistajien mukaan saaminen ja hyväksynnän hankkeelle voi
kestää kauankin. 1
Positiivisena yllätyksenä paikkakuntalaisten innostus rahoittaa toimin-
taa mm. kirpputorimyyntilahjoituksina. 1
Yhteistyö hyvänkin talkooporukan kanssa voi rakoilla. 1
Vesi pyrkii säilyttämään omat kulkureittinsä. 1
Odotettua suurempi työmäärä. 1
Kuinka nopeasti uuden lajit löytävät alueen. 1
Luonnonolosuhteet. 1
Ihmisiä lenkkeilee paljon alueella (käyttää lapsia lintuja katsomassa). 1
Kokeneen ja pätevän kaivinkone urakoitsijan hankkiminen. 1
Lintukanta kasvaa. 1
Tiestön kunnon tärkeys hankkeen aikana. 1
Naapurimaanomistajien pelot hankkeesta. 1
Kosteikolle myönnettävien rahojen saanti mahdollisuus. 1
Hankkeen tiedottamisen vajavaisuus ja vähyys. 1
Motivointi hankkeen toteuttamisesta paremmaksi esimerkiksi toteutta-
ja metsästysseuraan päin. 1
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Hankeihmisten vaihtumisen ja sen vaikutusten tunnistaminen. 1
Veden puute, koska korkeuserot pienet. 1
Räjähdysmäisen nopea vesikasvien nousu ja ilmaantuminen. 1
Koneurakointi. 1
Yhteistyö. 1
Rahoitus suuremmaksi (tärkeä jatkohoidon kannalta). 1
Patorakennelmien vahvuuden tarkkaan suunnitteluun ja toteutukseen. 1
ELY keskuksen luvat vedenpinnan muutokseen ja ruoppaukseen tule-
vat maksamaan paljon. Suunnitelmat maksavat, joilla haetaan lupaa
ELY:stä. Rahaa tarvitaan vielä suunnitelman jälkeenkin.
1
Jatkotoimenpiteet ja työt jotka odottavat muutamien vuosien jälkeen. 1
Vesimäärän kertyminen kohteelle (paljous). 1
Kerää paljon vesilintuja muuttoaikaan. 1
Kosteikon perustamisen jälkeisistä kunnostustöistä sopiminen sidos-
ryhmien kanssa, koska aina yleensä jotain korjattavaa. 1
Lisätöistä tulee aina kustannuksia. 1
Naapureiden informointi. 1
Vanhat risut ja tiilisalaojat. 1
Hydrostaattinen paine. 1
Labiilit patomassat. 1
